

Calendario Proceso Planificación 2012-2020 del Sistema Gasista



nº tarea	Nombre de la tarea	Duración (meses teóricos)	Comienzo	Fin
1	Publicación BOE de orden de Planificación		26-mar-10	26-mar-10
2	Lanzamiento de la Planificación	0,5	27-mar-10	11-abr-10
3	Envío al GTS de propuestas de Planificación	3	27-mar-10	27-jun-10
4	Clasificación propuestas recibidas	5	27-mar-10	27-ago-10
5	Fijar criterios de planificación	3	27-mar-10	27-jun-10
6	Previsión de la demanda	3	27-mar-10	27-jun-10
7	Elaborar propuesta de Planificación	6	27-jun-10	28-dic-10
8	Consultar la propuesta a las CC.AA	1,5	01-ago-11	19-sep-11
9	Comentarios a la propuesta	1	19-sep-11	20-oct-11
10	Analizar la viabilidad de los comentarios	1	19-sep-11	20-oct-11
11	Información pública Propuesta Planificación	1,5	01-sep-11	24-oct-11
12	Elaboración propuesta final de Planificación	0,5	24-oct-11	10-nov-11
13	Elevar a la CNMC	1	10-nov-11	10-dic-11
14	Consejo de Ministros	0,5	15-dic-11	31-dic-11

