

Descripción en detalle del proceso. Anual A+1 a A+15

Del 16 al 24 de julio. GTS: Subastas de Preasignación de todos los productos:

Producto I: A1 → 17 de julio

Producto II: A2 → 21 de julio

Producto III: A3 y A4 → 23 de julio

Producto IV: A5 y A6 → 24 de julio

Producto V: A7 y A8 → 27 de julio

Producto VI: A9 y A10 → 28 de julio

JULIO 2020

L	M	X	J	V	S	D
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

20 de julio. GTS: Operador/GTS: Análisis logístico inicial de las solicitudes del producto I (A1)

21-22 de julio. Usuarios: Ventana de modificación de solicitudes que presenten incompatibilidades producto I (A1).

23 de julio. Operador/GTS: Análisis logístico final de las solicitudes productos I (A1), post modificaciones.

24 de julio. GTS: No ha sido necesario realizar la subasta sobre cerrado.

Producto I (A1):
Finalizado

Hasta 28 de julio. Operador/GTS: Análisis logístico inicial de las solicitudes (A2 a A8 y A11 a 15).

29 de julio. Usuarios: Ventana de modificación de solicitudes que presenten incompatibilidades (A2 a A8 y A11 a A15) en el SL-ATR.

Operador/GTS: Análisis logístico inicial de las solicitudes (A9 y A10).

30 de julio. Usuarios: Ventana de modificación de solicitudes que presenten incompatibilidades (A9 y A10) en el SL-ATR.

Operador/GTS: Análisis logístico final de las solicitudes (A2 y A8 y A11 a A15).

31 de julio. Operador/GTS: Análisis logístico final de las solicitudes (A9 y A10).

Posteriormente, y si resulta necesario, GTS: Subasta de sobre cerrado (A2 a A15).

Productos II, III, IV, V, VI,
VII y VIII (A2 a A15)