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Las fechas de mantenimientos que impidan las cargas/descargas de metaneros, 

carga de cisternas, limiten de forma importante la capacidad de emisión de la 

Planta, o impongan restricciones de importancia al Transporte, deben de ser 

viabilizadas en la programación mensual previa. 

En general no son viables operaciones que provoquen importantes restricciones 

en la capacidad de las infraestructuras de entrada al Sistema o al Transporte en 

época invernal (1 noviembre a 31 de marzo), precisando en estos casos que las 

mismas sean viabilizadas, además de en la programación mensual previa, en las 

fechas previas a su realización.

No se simultanearán mantenimientos u operaciones en la misma zona de 

influencia que supongan restricciones en gasoductos o infraestructuras de 

entrada al Sistema incompatibles con la seguridad de suministro a la zona, o 

concurrencia de restricciones en carga de cisternas en Plantas de la misma zona 

de influencia.

En las operaciones de infraestructuras de transporte que impliquen 

interceptación de gasoductos y en las inspecciones en servicio, las 

infraestructuras de entrada al sistema podrían tener que ajustar sus flujos a las 

necesidades puntuales de estas operaciones; en caso de incompatibilidad, es 

prioritaria la seguridad de suministro y las operaciones de carga _ descarga de 

metaneros o las regasificaciones en Plantas necesarias para posibilitar las 

mismas.

El término usuario se refiere indistintamente a comercializador, cliente directo en 

mercado o cliente final. La condición de afección o no de una operación especial 

a usuarios será revisada cada mes en la actualización mensual de este 

documento.
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Fecha

Periodo
Mantenimiento Implicaciones Operativas

8 al 19 de mayo
Revisión preventiva instalación de 

Alta Tensión

Producción máxima teórica de 600.000 Nm3/h durante 3 días. Limitación para 

recargas reduciendo el rate. Finalizado.

Del 14 al 18 de 

agosto

Mantenimiento sistema recuperación 

BOG
Sin cargas/descarga de buques. Finalizado.

Del 23 de 

octubre al 3 de 

noviembre

Mantenimiento, revisión y limpieza 

sistema captación agua de mar, 

coincidiendo con la parada de mtto. 

del ciclo combinado de BBE, y la falta 

de suministro de agua de mar

Afecta a emisión al no disponer de gua de mar para los vaporizadores. 

Regasificación mediante vaporizador de combustión sumergida. Producción 

máxima 180.000 Nm3/h. 
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Fecha

Periodo
Mantenimiento Implicaciones Operativas

17 de Enero Inspección de ORV E-410
Parada de un ORV desde las 07:00 a las 19:00 hr. Emisión máximas limitada 

durante esta franja horaria aprox. 210.000 Nm3/hr. Realizado

20 y 21 de Enero Inspección de ORV E-420.
Parada de un ORV desde las 07:00 a las 19:00 hr. Emisión máximas limitada 

durante esta franja horaria aprox. 210.000 Nm3/hr.  Finalizado

27 y 28 de Enero 

2023

Mantenimiento Brazos cargadero de 

Cisternas. 

Indisponibilidad de una de las dos bahías (Desde las 06:00 a las 15:00). Esta 

operación se realizará en dos días, alternando la bahía. Finalizado

Del 24 al 31 de 

Marzo

Mantenimiento anual de brazos de 

descarga

Sin actividades de carga & descarga de buques (Indisponibilidad Jetty). 

Finalizado

5 al 31 de Marzo Overhaul de bomba de agua de mar

Estará inoperativa una de las tres bombas de agua de mar. Al no disponer de 

backup, en caso de fallo de alguna de las otras dos bombas, la emisión 

limitante sería de 210.000 Nm3/hr. Finalizado.

21 y 22 de junio
Mantenimiento Brazos cargadero de 

Cisternas

Indisponibilidad de una de las dos bahías (Desde las 06:00 a las 15:00). Esta 

operación se realizará en dos días, alternando la bahía. Finalizado.

16 de Febrero Inspección de ORV E-420. 
Parada de un ORV desde las 07:00 a las 19:00 hr. Emisión máximas limitada 

durante esta franja horaria aprox. 210.000 Nm3/hr. Finalizado.

14 de Febrero Inspección de ORV E-410. 
Parada de un ORV desde las 07:00 a las 19:00 hr. Emisión máximas limitada 

durante esta franja horaria aprox. 210.000 Nm3/hr. Finalizado
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Fecha

Periodo
Mantenimiento Implicaciones Operativas

23 y 24 mayo
Mantenimiento Brazos cargadero de 

Cisternas

Indisponibilidad de una de las dos bahías (Desde las 06:00 a las 15:00). Esta 

operación se realizará en dos días, alternando la bahía. Finalizado.

12 al 16 de Junio
Mantenimiento trimestral de brazos 

de descarga

Sin actividades de carga & descarga de buques (Indisponibilidad Jetty). 

Finalizado.

21 y 22 de Junio
Mantenimiento Brazos cargadero de 

Cisternas

Indisponibilidad de una de las dos bahías (Desde las 06:00 a las 15:00). Esta 

operación se realizará en dos días, alternando la bahía. Finalizado.

12 de Abril Inspección de ORV E-420
Parada de un ORV desde las 07:00 a las 19:00 hr. Emisión máximas limitada 

durante esta franja horaria aprox. 210.000 Nm3/hr. Finalizado.

19 y 20 de Julio
Mantenimiento Brazos cargadero de 

Cisternas (anual)

Indisponibilidad de una de las dos bahías (Desde las 06:00 a las 15:00). Esta 

operación se realizará en dos días, alternando la bahía. Finalizado.

07 al 11 de 

Agosto

Parada técnica de planta

Revisión sistema agua de mar

Prueba de lazos de seguridad

Sustitución latiguillos pasarela

Revisión XSV´s planta

Paradas de 12 horas durante 5 días. Finalizado.

18 de Mayo Inspección de ORV E-410
Parada de un ORV desde las 07:00 a las 19:00 hr. Emisión máximas limitada 

durante esta franja horaria aprox. 210.000 Nm3/hr. Finalizado.

6 y 7 de Junio

Mantenimiento anual de líneas y 

puntos de anclaje brazos de 

descarga

Sin actividades de carga & descarga de buques (Indisponibilidad Jetty). 

Finalizado.
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Fecha

Periodo
Mantenimiento Implicaciones Operativas

Del 28 de agosto 

al 1 de 

septiembre

Mantenimiento trimestral de brazos 

de descarga

Sin actividades de carga & descarga de buques (Indisponibilidad Jetty). 

Finalizado.

5 de Septiembre
Mantenimiento Brazos cargadero de 

Cisternas

Indisponibilidad de una de las dos bahías (Desde las 06:00 a las 15:00). Esta 

operación se realizará en dos días, alternando la bahía. Finalizado.

12 y 13 de 

Septiembre

Calibración básculas cargadero de 

Cisternas

Desde las 08:00 a las 16:00 hr.

Durante este tiempo estarán inoperativas las dos bahías. Finalizado.

14 de Noviembre Inspección de ORV E-410
Parada de un ORV desde las 07:00 a las 19:00 hr. Emisión máximas limitada 

durante esta franja horaria aprox. 210.000 Nm3/hr

Noviembre 2023

2 días

Mantenimiento Brazos cargadero de 

Cisternas

Indisponibilidad de una de las dos bahías (Desde las 06:00 a las 15:00). Esta 

operación se realizará en dos días, alternando la bahía;

18 al 22 de 

Diciembre

Mantenimiento trimestral de brazos 

de descarga
Sin actividades de carga & descarga de buques (Indisponibilidad Jetty)

07 de Agosto a 1 

de Septiembre 

Mantenimiento Elec+ Mec Compresor 

BOG K301C

Sin actividades de carga y/u operaciones de enfriamiento de buques. 

Finalizado.

23 de Noviembre 

a 22 de 

Diciembre

Mantenimiento eléctrico compresor 

BOG K301B
Sin actividades de carga y/u operaciones de enfriamiento de buques 
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Fecha

Periodo
Mantenimiento Implicaciones Operativas

25 al 30 de 

Enero

Pruebas para la adaptación del jetty 

para abastecimiento de buques small 

scale. 

Indisponible cargas _ descargas. Finalizado.

15 y 16 de 

Marzo

Trabajos de mantenimiento en 

cargaderos de cisternas. 

Uno de los dos cargaderos indisponible desde las 06 h a las 15 h. Máximo 27 

cisternas/día (8,1 GWh/día).Capacidad disponible reducida en, 8 cisternas/día. 

Finalizado

24 de Marzo
Mantenimiento válvula línea salida 

EM de Planta.  

Reganosa precisa parar la emisión por trabajos de mantenimiento (12 horas 

de parada). Finalizado.

20 y 21 de Enero
Trabajos de mantenimiento en 

cargaderos de cisternas. 

Uno de los dos cargaderos indisponible desde las 06 h del 20/01 a las 03 h del 

21/1. Se podrán cargar cómo máximo 19 cisternas/día (5,7 GWh/día) y no las 

35 cisternas/día de capacidad nominal (10,5 GWh/día). Finalizado.

Del 25 al 30 de 

Enero

Pruebas para la adaptación del jetty 

para abastecimiento de buques small 

scale. 

Indisponible cargas _ descargas. Finalizado.
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Fecha

Periodo
Mantenimiento Implicaciones Operativas

Del 11 de Abril al 

16 de Junio
VAM 30H01B: reparación hormigón Emisión máx. 800.000 Nm3/h. Finalizado.

Des lunes 17 de 

Julio al 13 de 

Agosto

Limpieza VAM Eisión másx 800.000 Nm3/h. Aprox, 1 semana por VAM. Finalizado.

Del 18 al 31 de 

Julio

Mantenimiento correctivo urgente 

ESDVs brazos de descarga

Sin carga/descarga de buques. Mantenimiento correctivo urgente en las 

ESDV's (de los brazos de descarga para revisar los internos de las mismas 

(perdida de estanqueidad). Finalizado.

Del 14 de Agosto 

al 27 de Octubre
Re-Metalizado VAM A Emisión máx. 800.000 Nm3/h.

Del 28 de Agosto 

al 1 de 

Septiembre

Correctivo brazo de descarga 10J01A
Indisponible cargas/descargas. Reparación en una de las rótulas del brazo 

10J01A. Finalizado.

Del 16 al 19 de 

Octubre

Implantación nuevos cromátografos 

pantalán.
Pantalán indisponible para cargas/descargas. Finalizado.

Del 15 de 

Noviembre a 

fecha a definir.

VAM E 301HC: reparacion hormigón. Limitada la capacidad nominal a 800.000 nm3/h

21 de Noviembre. Reparación picaje en la UM  Limitada la capacidad nominal a 800.000 nm3/h. 
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Fecha

Periodo
Mantenimiento Implicaciones Operativas

Fecha a definir 1 

mes
Metalizado VAM B  Limitada la capacidad nominal a 800.000 nm3/h. 

Fecha a definir 1 

mes

VAM A : revisión válvulas de 

seguridad
Limitada la capacidad nominal a 800.000 nm3/h.

4º Trimestre

1 día
Pruebas periódicas matriz ESD

Sin emisión de planta, ni carga de cisternas, ni descarga/carga de buques de 

08:00 h a 15:00 h

4º Trimestre

12 horas

Cambio actuadores ESDVs Relicuador 

(30ESDV02006 y 30ESDV02020)

Desde las 07:00 h a las 19:00 h.

Emisión máxima 200.000 Nm3/h.

Fecha a definir 

1 día

Cargadero: reparacion ESDV entrada 

GNL
A partir de las 08:00  sin cargadero de cisternas

Fecha a definir Cargadero: cambio de PLC A partir de las 08:00h sin carga de cisternas (12 horas) 

Fecha a definir 

3 días
Cargadero: cambio celulas de carga A partir de las 08:00h carga limitada a una isleta. 
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Fecha

Periodo
Mantenimiento Implicaciones Operativas

6 al 10 de 

noviembre
Instalación Intercambiador GNL/BOG

Limitación total de producción a 1.500.000 Nm3/h

Sin carga buques

20 al 23 marzo Verificación sistema hidraúlico A80 Sin carga/descarga de buques en pantalán A80. Finalizado

8 mayo al 1 junio
Renovación brazo de descarga en 

pantalán A263
Sin carga/descarga de buques pantalán A263. Completado.

Del 14 de Enero 

al 24 de Enero

Trabajos en los sistemas de captación 

y colectores de agua de mar. 

Emisión máx. 1.050.000 Nm3/h (aprox. 300 GWh/día)

Desde las 08 h del S-14 a las 15 h del M-24/01. Finalizado.

24 de Enero Trabajos de mejora en atraque A80. Sin carga/descarga de buques en atraque A80. Finalizado

Del 11 al 14 de 

Abril
Trabajos en lazos de válvulas

Limitación emisión a 1.050.000Nm3/h

Sin carga/descarga de buques. Finalizado

13 febrero al 6 

marzo

Trabajos piscina 3 cajón sur y piscina 

5
Limitación emisión a 1.500.000 Nm3/h. Finalizado
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Fecha

Periodo
Mantenimiento Implicaciones Operativas

Del 7 al 9 de 

Marzo
Verificación sistema hidraúlico A263. Sin carga/descarga de buques pantalán A263. Finalizado

Noviembre (21 

días)
Limpieza piscina captación 5 Limitación total de producción a 1.800.000Nm3/h. 

Del 20 al 23 de 

marzo
Verificación sistema hidraúlico A80. Sin carga/descarga de buques en pantalán A80. Finalizado

14 al 24 de enero
Trabajos en los sistemas de captación 

y colectores de agua de mar. 
Limitación emisión a 1.050.000 Nm3/h. Finalizado.

27 y 28 enero Mantenimiento en compresor. Sin carga/descarga de buques A263. Finalizado.

2 y 3 febrero
Mantenimiento correctivo en brazos 

de descarga. 
Sin carga/descarga de buques A263. Finalizado.

7 al 9 de marzo Verificación sistema hidraúlico A263 Sin carga/descarga de buques A263. Finalizado

1.4. PLANTA BARCELONA
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Fecha

Periodo
Mantenimiento Implicaciones Operativas

Nº

Ref.

7 y  8 de marzo Upgrade SCD, SSD y SSA.
Sin carga/descarga de buques A80 y A263. Requiere producción estable.  

Finalizado

11 al 14 abril Reestructuración de lazos de válvulas
Limitación emisión a 1.050.000Nm3/h

Sin carga/descarga de buques. Finalizado

29 de mayo al 22 

de junio

Trabajos de nuevas interconexiones 

en Planta
Renovacion brazos de descarga. Finalizado.

8 de mayo al 1 de 

junio

Renovacion brazos de descarga en 

pantalán A263
Sin carga descarga de buques en pantalán. Finalizado.

Del 10 al 20 de 

agosto

Reparación de válvula en brazo de 

descarga A263. Mantenimiento 

correctivo

Indisponible carga/descarga de buques. Finalizado.

Del 21 al 28 de 

agosto
Verificación sistema hidraúlico A80 Indisponible carga/descarga de buques en pantalán A80. Finalizado.

Del 2 al 4 de 

Octubre
Verificación sistema hidraúlico A263 Indisponible carga/descarga de buques en pantalán A263. Finalizado.
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Fecha

Periodo
Mantenimiento Implicaciones Operativas

9 septiembre de 

2022 al 28 junio 

2023

Mantenimiento bombas primarias
Limitación en caudal de carga de buques dependiendo de la emisión y 

condiciones de la planta

20 febrero al 24 

marzo
Cortes Cajón de captación 1 Limitación de emisión máximo escalón V. Finalizado

24 al 28 de abril
Mantenimientos en pantalán y 

compresores
Sin carga/descarga de buques. Finalizada

20  abril
Mantenimiento básculas cisternas y 

preventivo contraincendios
10 hrs sin cisternas. Finalizada

17 al 19 de mayo Revamping cuadro eléctrico

Paro total de planta durante 6 horas con afección a cisternas (el 2º dia). 

Limitación de emisión a 300.000 Nm3/h (el 2º día). Sin buques durante 3 días. 

Finalizado.

Del 28 de agosto 

al 29 septiembre
Actuación Brazo A Pantalán 1 Sin carga/descarga de buques Pantalán 1. Finalizado.

Del 3 al 7 de julio
Mantenimientos en pantalán y 

compresores
Sin carga/descarga de buques. Finalizado.
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Fecha

Periodo
Mantenimiento Implicaciones Operativas

Nº

Ref.

13 al 17 de 

noviembre

Mantenimientos en pantalán y 

compresores
Sin carga/descarga de buques

Del 1 de agosto a 

fecha a defirnir
Incidencia en bombas secundarias Limitación emisión escalón VII

7 al 9 febrero Mediciones en lazos de planta. 
Limitación emisión a 450.000 Nm3/h (escalón III)

Sin descarga/carga de buques. Finalizado.

10 al 21 abril Sustitución de conversores Limitación emisión a 900.000 Nm3/h. Finalizado

11 de abril al 1 

de agosto
Correctivo colector agua de mar A

Por incidencia, solo disponible un colector de agua de mar. Emisión máx 

750.000 Nm3/h. Finalizado.

del 19 al 21 de 

Julio
Reparaciones Lazo 2 Rotork

Sin carga/descarga de buques en pantalán 1. Emisión máx escalón III. 

Finalizado.

Del 3 al 7 de julio
Actualización Sistema de Control 

Distribuido.
Emisión máx escalón III. Finalizado.

1.5. PLANTA CARTAGENA

PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO 2023 27 

Octubre

20231.- PLANTAS DE REGASIFICACIÓN

D. Operación Enagás GTS Página 13 de 38



Fecha

Periodo
Mantenimiento Implicaciones Operativas

Nº

Ref.

26 y 27 de abril
Prueba nuevo generador de 

emergencia
Emisión máxima escalón III. Finalizado.

Del 20 al 22 de 

junio
Trabajos en cuadro eléctrico NC-218 Sin carga/descarga de buques. Parada de planta ultimo día. Finalizado.

Del 24 al 29 de 

septiembre

Correctivos en bombas secundarias y 

VAM
Producción máxima 600.000 Nm3/h. Finalizado.

Del 12 al 17 de 

octubre

Correctivo: reparación colector agua 

de mar
Emisión máxima escalón V. Finalizado.

14 de noviembre Sustitución hardware en el DCS Parada de emisión. Sin operaciones de buques.
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Fecha

Periodo
Mantenimiento Implicaciones Operativas

20 al 22 de 

febrero
Verificación sistema hidraúlico Sin carga/descarga de buques. Finalizado.

27 de febrero  al 

23 de marzo
Renovación brazo de descarga. Sin carga/descarga de buques. Finalizado.

15 al 19 de mayo Limpieza emisario I de agua de mar Limitación emisión a 1.050.000 Nm3/h. Finalizado.

10 al 14 de julio Limpieza emisario II de agua de mar Limitación emisión a 650.000 Nm3/h. Finalizado.

12 al 16 de junio Limpieza emisario III de agua de mar Limitación emisión a 1.050.000 Nm3/h. Finalizado.

27 de Febrero al 

23 de Marzo
Renovación de brazos de descarga. Sin carga/descarga de buques. Finalizado

Del 16 al 20 de 

octubre

Mantenimiento cuadros eléctricos 

subestaciones
Limitación a 900.000 Nm3/h. Finalizado.
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Fecha

Periodo
Mantenimiento Implicaciones Operativas

29 y 30 de 

noviembre
Actualización SSA Sin sistema de SSA

4 de octubre Actualización SSD Parada de planta (Afecta a cisternas). Finalizado.

24 de octubre Actualización DCS Parada de planta 

13 y 14 de 

febrero

Intervención Cargadero A de 

cisternas.  

Disponibilidad de un único cargadero de cisterna C desde las 15:00 del día 13 

hasta las 22:00 del día 14. Finalizado.

Del 25 de 

Septiembre al 2 

de noviembre

Renovación brazos de descarga Sin cargas _ descargas

13 y 14 de Enero
Reparación válvula de bloqueo de GNL 

de un cargadero cisternas. 

Solo un cargadero disponible desde el 13 de enero a las 15:00 hasta el 14 de 

enero a las 22:00 h.

El nominal sin restricción es 17.402.700 kWh/d. Finalizado.

1.6. PLANTA HUELVA
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Fecha

Periodo
Mantenimiento Implicaciones Operativas

Del 28 al 31 de 

octubre
Variante de Pajares 

Corte Gasoducto "León Oviedo". Las Plantas de Mugardos y El Musel tendrán 

que adaptar su regasificación a la zona noroeste aislada.

A definir (6 

horas)

Mantenimiento Posición 15.31 - Los 

Beatos (Cartagena)
Se coordinará con clientes aguas abajo

A definir (6 

horas)

Mantenimiento Posición 15.32 - Valle 

de Escombreras (Cartagena)
Se coordinará con clientes aguas abajo

A definir (6 

horas)

Mantenimiento Posición 15.28.02 - 

Espinardo-Murcia
Se coordinará con clientes aguas abajo

A definir (6 

horas)

Mantenimiento Posición 15.28.05 - 

Totana Norte
Se coordinará con clientes aguas abajo

Del 6 al 8 de 

noviembre

Variante Gasoducto Ramal Totana 

Murcia en término municipal de 

Alcantarilla

Corte de Ramal Totana Murcia
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Fecha

Periodo
Mantenimiento Implicaciones Operativas

A definir 

(duración no 

especificada)

Variante Sagunto (PLAN PARCIAL DEL 

ÁREA PARC SAGUNT II)
Corte Gasoducto Puzol - Paterna

A definir 

(duración no 

especificada)

Ampliación de la tercera línea en la 

EM de la Posición R06 (Golmayo)
A coordinar con clientes aguas abajo

A definir (3 días)
Inserción nueva posición Daganzo 

(J00)
Corte e inertización Gasoducto Algete Yela entre Algete y J01 (Meco)

21 de marzo Cambio válvula Línea A UM S08.1 Se coordinará con clientes aguas abajo. Finalizado

 2º semestre
Nedgia. Actuación en Válvulas RAB-00 

Fase 1
Posición Anillo A36 BCN (Planta-Besos-Papiol-Montmeló)

 2º semestre
Nedgia. Actuación en Válvulas RAB-00 

Fase 2
Posición Anillo A36 BCN (Planta-Besos-Papiol-Montmeló)

 2º trimestre
Nedgia. Actuación en válvula RAB-22 - 

Quinto de Ebro
Posición 22 EPYSA

Fecha a definir
Nedgia. Actuación en válvula RAB-

A6A - Zuera
Posición A6A Cogeneración

2.1. OPERACIONES EN TRANSPORTE
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Fecha

Periodo
Mantenimiento Implicaciones Operativas

Nº

Ref.

Fecha a definir
Nedgia. Actuación en Válvulas RAB-00 

Fase 3
Posición Anillo A36 BCN (Planta-Besos-Papiol-Montmeló)

Fecha a definir
Nedgia. Actuación en Válvulas RAB-00 

Fase 4
Posición Anillo A36 BCN (Planta-Besos-Papiol-Montmeló)

Fecha a definir
Nedgia. Modificación Red RAB-22  

Quinto
Posición 22 EPYSA

Fecha a definir
Nedgia. Modificación Red RAB-07 La 

Canonja
Posición EM-07 Reus
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Fecha

Periodo
Mantenimiento Implicaciones Operativas

Nº

Ref.

2º semestre
NEDGIA. Nueva red entre RAA-07 Y 

RAA-09
Posición ERM-09 Constantí

2º semestre
NEDGIA. Actuación en Válvulas RAA-

002.03 TORRELAVID
Posición 6 Subirats

Fecha a definir
NEDGIA. Desplazamiento red MOP 16 

bar (Pos I015.1 Cullerredo)

Variante de 4 "- 1.800  Metros En fase tramitación por conexión Autopista AP-

NVI.

Fecha a definir
NEDGIA. Desplazamiento red MOP 16 

bar (Pos I014.3 Neda)
Variante de 4" - 250 Metros por desplazamiento terceros

Fecha a definir
NEDGIA. Nueva red MOP 16 bar (Pos 

I015.1 Cullerredo)
Nueva Red

Fecha a definir
NEDGIA. Nuevas red MOP 16 bar (Pos 

I015.1 Cullerredo)
Conexión a poligono industrial

Fecha a definir
NEDGIA. Nuevas conexiones red MOP 

16 bar (Pos I014.3 Neda)
Nuevas conexiones a poligono industrial
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Fecha

Periodo
Mantenimiento Implicaciones Operativas

Nº

Ref.

Fecha a definir

NEDGIA. Modificación Instalación 

Regulación- RAA 003.2 - POL. 

PRATENSE

Posición Anillo A36 BCN (Planta-Besos-Papiol-Montmeló)

Fecha a definir
NEDGIA.Modificación Instalación 

Regulación- RAA-07.02 BELLISENS
Posición EM-07 Reus

Fecha a definir
NEDGIA. Nueva red entre Posiciones 

I014 e I015 (COIROS)
Nueva red
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Fecha

Periodo
Mantenimiento Implicaciones Operativas

Del 8 de febrero 

al 5 de abril
EC Euskadour indisponible.

Incidente transformadores eléctricos que alimentan los motocompresores de la 

E.C. de Euskadour. Capacidad VIP Pirineos: Irún 30 GWh/día; Larrau 165 

GWh/día. Finalizado.

Del 26 de enero a 

fecha a definir

EC Coreses Montaje Motocompresor 

MC-3
TC-3 indisponible

Del 25 de febrero 

al 31 de agosto

EC Almendralejo Montaje 

Motocompresor MC-1
TC-1 Indisponible. Finalizado.
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Fecha

Periodo
Mantenimiento Implicaciones Operativas

Del 17 al 20 de 

abril
ILI Zarza de Tajo - Yela

Velocidad del gas entre 1 - 3 m/s

Viabilidad en función de la posibilidad de tomar flujos ILI en zona Villar. 

Finalizado

Del 24 al 28 de 

abril
ILI Yela - Tardajo Los Rábanos

Velocidad del gas entre 1 - 3 m/s

Sentido en función de disponibilidad de flujos en CI Larrau. Finalizado.

Del 2 al 5 de 

mayo

ILI Tradajo de los Rábanos - Villar de 

Arnedo

Velocidad del gas entre 1 - 3 m/s

Sentido en función de disponibilidad de flujos desde Villar hacia nudo Yela. 

Finalizado

Del 22 al 25 de 

mayo

ILI Planta de Cartagena - Callosa del 

Segura

Velocidad del gas entre 1 - 3 m/s

Necesidad de modular emisión de P. Cartagena durante la ILI. Finalizado.

Del 6 al 10 de 

noviembre
ILI Martos - Albolote  Velocidad del gas entre 1 - 3 m/s.

Del 13 al 16 de 

noviembre

ILI Ramal a Murcia. Callosa de Segura 

- Totana Sur
 Velocidad del gas entre 1 - 3 m/s.

Del 15 al 19 de 

mayo
ILI Agullent - Callosa del Segura

Velocidad del gas entre 1 - 3 m/s

Necesidad de modular emisión de P. Cartagena durante la ILI. Finalizado.

24y 25 de Mayo
Pistón limpieza  20" tramo Boecillo > 

Coreses (P004 - O011)
Velocidad del gas y coordinación con Dispatching. Finalizado.
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Fecha

Periodo
Mantenimiento Implicaciones Operativas

Del 30 de Enero 

al 2 de Febrero
ILI Zierbena - Badames.  Velocidad del gas entre 1 - 3 m/s. Finalizado.

Del 7 al 9 de 

Febrero
ILI Serrablo - Alcalá de Gurrea. 

Asociado a periodo de extracción. Velocidad del gas entre 1 - 3 m/s. 

Finalizado.

10 de Febrero
AS Serrablo.

ILI Pozo J17 > Nudo Jaca. 

Asociado a periodo de extracción. Velocidad del gas entre 1 - 3 m/s. 

Finalizado.

Del 3 al 9 de Julio

REDEXIS. ILI SANSON "San Juan de 

Dios-Son Reus" (Pto Entrega ENAGAS 

15.20.6)

Placa,Limpieza, Caliper, MFL. Finalizado.

Del 15 al 23 de 

Junio

REDEXIS. ILI VENSAR "Vencillón - 

Sariñena" (Pto Entrega ENAGAS 

20.04)

Placa,Limpieza, Caliper, MFL. Finalizado.

Del 10 al 21 de 

Julio

REDEXIS. ILI LINVI "Linares - 

Villacarrillo" (Pto Entrega ENAGAS L-

02.4)

Placa,Limpieza, Caliper, MFL. Finalizado.
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Fecha

Periodo
Mantenimiento Implicaciones Operativas

13 y 14 de 

Febrero

ILI 26 Almendralejo > Cáceres (N07 - 

O22). 
Velocidad del gas y coordinación con Dispatching. Finalizado.

14 y 15 de 

Febrero

ILI 26 Cáceres > La Granja (O22 - 

O18).
Velocidad del gas y coordinación con Dispatching. Finalizado.

15 y 16 de 

Febrero

Pistón limpieza  26" tramo La Granja - 

Doñinos (O018 - O014).  
Velocidad del gas y coordinación con Dispatching. Finalizado.

16 y 17 de 

febrero

Pistón limpieza  26" tramo Doñinos > 

Coreses (O014 - O011). 
Velocidad del gas y coordinación con Dispatching. Finalizado.

21 y 22 de 

febrero

Pistón limpieza  20" tramo Coreses > 

Benavente (O011 - O009)
Velocidad del gas y coordinación con Dispatching. Finalizado.

23 y 24 de Mayo

ILI 20 Valverde de la Virgen <> 

Coreses

(O06 <> O11)

Velocidad del gas y coordinación con Dispatching. Finalizado.
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Fecha

Periodo
Mantenimiento Implicaciones Operativas

14 y 15 de 

febrero

Pruebas de Estanqueidad Válvulas de 

Fondo y Cabezas de Pozo. 
Indisponibilidad Total Inyección/Extracción. Finalizado.

7 y 8 de junio
Pruebas de Estanqueidad Válvulas de 

Fondo y Cabezas de Pozo.
Indisponibilidad Total Inyección/Extracción.  Finalizado.

30 de marzo al 

11 de abril
TC-3 plataforma indisponible. Inyección máx 36 GWh/día. Finalizado.

Del 18 al 23 de 

abril

Incidencia sonda temperatura cojinete 

axial exterior HPC del TC-3
Indisponible TC-3 en plataforma. Finalizado.
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Fecha

Periodo
Mantenimiento Implicaciones Operativas

Del 10 de Junio a 

fecha a definir
Workover J17 Caudal máximo inyección 30 GWh/día

Del 13 al 15 de 

febrero
Prueba extracción J18 Necesidad de extracción. Finalizado.

Del 17 al 21 de 

abril

Reparación en fuga de una línea de 

control hidráulico del pozo J-2
Pozo J-2 queda indisponible. Finalizado.
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Fecha

Periodo
Mantenimiento Implicaciones Operativas

6 al 10 febrero Campaña externa NPL+BOTTOM UP. Necesidad extracción. Finalizado

20 al 24 de 

marzo
Descargo eléctrico Indisponibidad Inyección en periodo de extracción. Finalizado

Del 22 de mayo 

al 7 de noviembre
Workover Y3 y Y4 Disponibilidad total inyección/extracción.
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Fecha

Periodo
Mantenimiento Implicaciones Operativas

Del 1 al 30 de 

abril
Mantenimientos programados AS indisponible. Finalizado

Del 1 al 31 de 

octubre
Mantenimientos programados AS indisponible.

3.4. A.S. MARISMAS
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Fecha

Periodo
Mantenimiento Implicaciones Operativas

31 de marzo al 

15 de mayo

Revisión equipos a presión. Limpieza 

interior de tanques.
Yac indisponible. Finalizado.

15 noviembre al 1 

de diciembre
Montaje de torre de perforación. Yac indisponible. 

30 de agosto al 2 

de octubre

Mantenimientos programados en 

diversas unidades. Inspección equipos 

a presión. Instalación bomba de aceite 

en unidad Chiller

Yac indisponible. Finalizado.
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Fecha

Periodo
Mantenimiento Implicaciones Operativas

Del 20 de mayo 

al 4 de 

septiembre

Mantenimientos programados Yac. Indisponible. Finalizado.

Del 31 de octubre 

al 8 de noviembre
Mantenimientos programados Yac. Indisponible.

4.2. YACIMIENTO PALANCARES AZNALCÁZAR
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Octubre

20234.- YACIMIENTOS Y BIOMETANO

D. Operación Enagás GTS Página 31 de 38



Fecha

Periodo
Mantenimiento Implicaciones Operativas

1 al 22 de febrero
Mantenimiento preventivo general. 

Correctivo gasometro
Cese de emisión. Finalizada
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Fecha

Periodo
Mantenimiento Implicaciones Operativas
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Fecha

Periodo
Mantenimiento Implicaciones Operativas

16 y 17 Junio
Medgaz. 

Mantenimiento programado

Flujo nulo desde las 06 h del 16/06 hasta las 18 h del 17/06.

Capacidad cero el 16/06 y como máximo 169 GWh el 17/06. Finalizado.

17 al 27 Junio

Medgaz.

Campaña de Limpieza Beni Saf > 

Almería

En análisis (Medgaz) de necesidades concretas de flujo e impacto comercial. 

Finalizado.
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Fecha

Periodo
Mantenimiento Implicaciones Operativas

17 de mayo
Trabajos varios de GRTgaz en el 

sistema francés.

Capacidad máxima VIP Pirineos en sentido Francia > España es de 175 

GWh/día. Finalizado

Del 22 de mayo 

al 31 de julio

Trabajos varios de GRTgaz en el 

sistema francés.

Terega, mantenimiento EC 

Sauveterre.

Capacidad máxima VIP Pirineos en sentido Francia > España es de 175 

GWh/día. Finalizado

Del 4 septiembre 

al 13 de octubre

Trabajos varios de GRTgaz en el 

sistema francés.

Terega, mantenimiento EC Barbaria.

Capacidad máxima VIP Pirineos en sentido Francia > España es de 175 

GWh/día. Finalizado

Del 16 al 20 de 

octubre

Trabajos varios de GRTgaz en el 

sistema francés.

Capacidad máxima VIP Pirineos en sentido Francia > España es de 175 

GWh/día. Finalizado

Del 23 al 27 de 

octubre

Trabajos varios de GRTgaz en el 

sistema francés.

Capacidad máxima VIP Pirineos en sentido Francia > España es de 175 

GWh/día. Finalizado

12 al 27 junio Terega. ILI zona LACAL

Programados 8 pistones. Necesidad de adecuar flujos en CI Larrau (aprox. 

200.000 Nm3/h) durante el recorrido. Sentido acordado  FRA > ESP. 

Finalizado.

24 al 26 de 

octubre
Terega. ILI zona LACAL

Necesidad de adecuar flujos en CI Larrau (aprox. 200.000 Nm3/h) durante el 

recorrido. Sentido acordado  ESP > FRA. Finalizado.
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Fecha

Periodo
Mantenimiento Implicaciones Operativas

17 de mayo
Trabajos varios de GRTgaz en el 

sistema francés.

Capacidad máxima VIP Pirineos en sentido Francia > España es de 175 

GWh/día. Finalizado

Del 22 de mayo 

al 31 de julio

Trabajos varios de GRTgaz en el 

sistema francés.

Terega, mantenimiento EC 

Sauveterre.

Capacidad máxima VIP Pirineos en sentido Francia > España es de 175 

GWh/día. Finalizado

Del 4 septiembre 

al 13 de octubre

Trabajos varios de GRTgaz en el 

sistema francés.

Terega, mantenimiento EC Barbaria.

Capacidad máxima VIP Pirineos en sentido Francia > España es de 175 

GWh/día. Finalizado

Del 16 al 20 de 

octubre

Trabajos varios de GRTgaz en el 

sistema francés.

Capacidad máxima VIP Pirineos en sentido Francia > España es de 175 

GWh/día. Finalizado

Del 23 al 27 de 

octubre

Trabajos varios de GRTgaz en el 

sistema francés.

Capacidad máxima VIP Pirineos en sentido Francia > España es de 175 

GWh/día. Finalizado

Del 8 de febrero 

al 5 de abril

Limitación de capacidad  de 

transporte en CI Irún
Ver OE en 2.3. Estaciones de Compresión. Finalizado
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Fecha

Periodo
Mantenimiento Implicaciones Operativas

Del 10 de febrero 

a fecha a definir

REN. Remodelación posición CTS7000 

Campo Maior
Sin resticción en las capacidades de transporte.

Del 15 de mayo 

al 11 de agosto

Reparación defecto en tramop JCT 

08100/Pego y JCT 08200/S. M. da 

Coutada

Limitación importación/exportación. Finalizado.
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Fecha

Periodo
Mantenimiento Implicaciones Operativas

Del 18 al 26 de 

julio

REN. Reparación provisional defecto 

gasoducto

CI Tuy

CI indisponible. Finalizado.

Del 25 al 28 de 

septiembre

REN. Reparación definitiva defecto 

gasoducto

CI Tuy

CI indisponible. Finalizado.
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