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Modificación Pos.43X Lemona, para 
adapatarla a la inserción del nuevo 

gasoducto Haro-Lemona

Afección a P. BBG y AS Gaviota
Sin flujo de gas entre Pos.43 y 44 del
gasoducto BBV y entre Pos 43x y C1 del
gasoducto Bermeo-Lemona.
Duración 4 días

Semianillo de Madrid (Urbanización 
Sector B Rivas y la Fortuna, entre 

Pos B-20 y B-21)

Afección a transporte del sur (P Huelva, CI 
Tarifa).

Ramal Aranda Soria,12" (Polígono 
Prado Marinas, entre Pos B10 

Aranda y Pos. R01 La Vid)

Tomas en carga, pero precisará de control
de caudales y presiones durante la
soldaduras de accesorios.
By-pass provisional, corte de suministro e
instalación de tramo nuevo

A partir del 
segundo 
trimestre

REALIZADAS
Way tee´s: 28 abr

perforación: 16 de junio

Gasoducto BBV: 24", entre Pos. 43 y 
Pos. 42. (FFCC Bilbao - Donostia, 

Tramo: Traña-Berriz)

Afección a P. BBG y AS Gaviota
Duración 3-4 jorndas, sin flujo de gas
durante la operación

Variante Gasoducto Camargo-
Gajano 12", por afección a Ronda 

Bahía de Santander

REALIZADA
soldaduras:28-30 abr

Perforaciones: 12 may

Sin corte

A partir 2 
trimestre

REALIZADA 
17-20 abril

30/12/2009

PROGRAMA DE OPERACIONES E INTERVENCIONES EN LAS INF RAESTRUCTURAS DE ENAGAS

1. VARIANTES E INSPECCIONES EN TUBERÍAS

1er  
Trimestre

PREVISIÓN
UP/Real

OBSERVACIONES

Septiembre
REALIZADA 

PEM: 12-02-09

AFECCIÓN LIMITACIÓN
SITUACIÓN

 ACTUAL
PENDIENTE

Variante Costera Norte

Corte en el gasoducto Totana-Murcia hasta
la inserción Acta de PEM

obtenida: 9-02-09

A partir 2 
trimestre

REALIZADO
14-21 may

2/3 trimestre
REALIZADA

del 9 al 13 de junio

A partir 3 
trimestre

REALIZADA
29 sept-02 oct

Variante de Pajares ( Sotillo-
Campomanes ). Gasoducto Ruta de 

la Plata (LAV Norte, tramo León-
Oviedo, 20" entre Pos.O-03 Pola de 
Lena y Pos O-03A Campomanes)

Gasoducto interceptado durante 4 días 
entre O03 y O03A
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PROGRAMA DE OPERACIONES E INTERVENCIONES EN LAS INF RAESTRUCTURAS DE ENAGAS

1. VARIANTES E INSPECCIONES EN TUBERÍAS

PREVISIÓN
UP/Real

OBSERVACIONESAFECCIÓN LIMITACIÓN
SITUACIÓN

 ACTUAL
PENDIENTE

Corte en el gasoducto Totana-Murcia hasta

Variante Ramal a Ence

1 día con limitación en el consumo máximo
del cliente por realización de soldaduras Disponible desde el 20-nov para 

conexión
Pendiente 

pago
2ª Trimestre

A partir 2 
trimestre

REALIZADO
19-30 oct

entre pos 48.09 y 48.10
Eje transversal, 36 " (Albacete 

Montesa, Variante I  V-AB-176 a V-AB-
178)

Afección eje transversal (aprox 13días)

Eje transversal, 36 " (Albacete 
Montesa, Variante II de V-AB-189 A  

V-AB 191)
Afección eje transversal (aprox 13días)

A partir 2 
trimestre

REALIZADO
19-30 oct

entre 48.10 y 48.11

Eje transversal, 36 " (Albacete 
Montesa, Variante III de V-AB-191 A 

V-AB-195)
Afección eje transversal (aprox 13días)

A partir 2 
trimestre

REALIZADO
19-30 oct

entre 48.10 y 48.11

Eje transversal, 36 " (Albacete 
Montesa, Variante Var.IV de V-AB195 

A V-AB-196 )
Afección eje transversal (aprox 13días)

A partir 2 
trimestre

REALIZADO
19-30 oct

entre 48.10 y 48.11

Pendiente fijar 
fecha en 
función 

programación 
mensual

Eje transversal, 36 " (Albacete 
Montesa, Variante V de V-AB-196 A V-

AB-200 )
Afección eje transversal (aprox 13días)

A partir 2 
trimestre

REALIZADO
19-30 oct

entre 48.10 y 48.11

Unidad de Ejecución 1 de San 
Fernando de Henares, Semianillo de 
Madrid entre Pos B-19 San Fernando 

y B-20 Rivas

Afección a transporte del sur (P Huelva, CI
Tarifa). 

A partir 3 
trimestre

Reprogramada a 2010

Gasoducto Llanera Villalba,20" 
(Autovía A-8, tramo Touzas-

Castromayor), entre Pos. I-11 Abadín-
Pos.I-12 Villalba

Afección al transporte Ruta de la Plata, C.I 
Tuy y p. Mugardos por interceptación del 

gasoducto

A partir 2 
trimestre

Reprogramada a 2010
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PROGRAMA DE OPERACIONES E INTERVENCIONES EN LAS INF RAESTRUCTURAS DE ENAGAS

1. VARIANTES E INSPECCIONES EN TUBERÍAS

PREVISIÓN
UP/Real

OBSERVACIONESAFECCIÓN LIMITACIÓN
SITUACIÓN

 ACTUAL
PENDIENTE

Corte en el gasoducto Totana-Murcia hasta

A partir 2 
trimestre

Reprogramada a 2010

Reprogramada a 2010
Afección al transporte Ruta de la Plata, C.I 

Tuy y p. Mugardos

A partir 2 
trimestre

Reprogramada a 2010

Variante por canalización del 
Barranco del Puig (BBV entre Pos 15-

12 Puzol y 15-13)
Afección a Pta Sagunto y Cartagena

Gasoducto BBV: 24", entre Pos. 43 y 
Pos. 42. (FFCC Bilbao - Donostia, 

Tramo: Traña-Berriz)

Afección a P. BBG y AS Gaviota
Duración 3-4 jorndas, sin flujo de gas
durante la operación

A partir 2 
trimestre

Reprogramada a 2010

A partir 2 
trimestre

Gasoducto Llanera - Villalba: 20", de
Pos. I-06 Navia a I-07 Castropol(
Autovía del Cantábrico A-8, tramo
Navia-Tapia de Casariego)

Gasoducto BBV (LAV Madrid-
Valencia-Murcia), tramo Valencia-

Alicante, 30" . Entre Pos 15.26 Elche 
y 15.26EC Crevillente

Afección P. Cartagena

Gasoducto BBV (LAV Madrid-
Valencia-Murcia), tramo Valencia-
Alicante, 30" . Entre Pos
Pos.15.26EC y Pos 15.27 San Isidro

Afección P. Cartagena
A partir 2 
trimestre

Reprogramada a 2010

A partir 2 
trimestre

Reprogramada a 2010

Gasoducto Falces Irurxun, 
14"(Polígono Industrial, entre Pos G-

07.02 Puente de la Reina y Pos G-
07.03 Iza)

Afección al Gasoducto Falces Irurxun

Gasoducto Granada-Motirl, 10" 
(tramo Calicasas- Albolote, entre 

Pos L-06 Albolote y Pos. L-07 
Granada)

Precisa de parada del cliente Cogeneración
Motril en Pos.L12 Motril

4º Trimestre Reprogramada a 2010
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PROGRAMA DE OPERACIONES E INTERVENCIONES EN LAS INF RAESTRUCTURAS DE ENAGAS

1. VARIANTES E INSPECCIONES EN TUBERÍAS

PREVISIÓN
UP/Real

OBSERVACIONESAFECCIÓN LIMITACIÓN
SITUACIÓN

 ACTUAL
PENDIENTE

Corte en el gasoducto Totana-Murcia hasta

A partir 2 
trimestre

Reprogramada a 2010

Variante gasoducto H-B-M. 
Gasoducto de Transporte Haro-

Burgos-Madrid entre Pos. B-10 y B-
11

Corte de gasoducto e instalación de nuevo
tramo

A partir 3 
trimestre

Reprogramada a 2010

Reprogramada a 2010Afección a Planta de Cartagena

A partir 2 
trimestre

Gasoducto Serrablo - Zaragoza 
(Urbanización, entre Pos A-10 

Zaragoza y A-9 Juslibol)
Afección a Serrablo Reprogramada a 2010

A partir 2 
trimestre

Reprogramada a 2010

A partir 3 
trimestre

Reprogramada a 2010

A partir 3 
trimestre

Reprogramada a 2010

A partir 2 
trimestre

Reprogramada a 2010

A partir 3 
trimestre

Ramal Málaga-Rincón de la Victoria, 
8"(Autopista AP 46, entre Pos.S-08 
Málaga y Pos.S-08.02 Málaga este)

Afección al ramal caso de demandas reales
en el mismo.
Realización antes de la PEG de S08.3 y
S08.4

Variante Gasoducto Haro- Burgos, 
entre Pos B04A y B05

3 días de Corte de gasoducto e instalación
de nuevo tramo. 

Ramal Arroyo de la Encomienda-
Valladolid,12" (Implantación IKEA, 
entre  Pos. V-01 Arroyo y  Pos B-

07.07X Zaratán)

Afección a Zona de Valladolid al atender su
demanda sólo desde la zona de Aranda.
Previsión de posible limitación previa a
caudales y presiones para soldadura de
accesorios necesarios para la obturación.

Afección a Planta Huelva

Gasoducto BBV, 30 "(AUTOVIA DE 
LA PLANA 26" CV-10 entre Pos 15-

06 Alcolea y Pos 15-06A Cabanes,  y 
Pos 15-07 Villafames y  Pos 15-08 

Borriol)

Afección a zona este, fundamentalmente
Plantas de Sagunto y Cartagena

Gasoducto Sevilla-Madrid,26", entre  
PosF-07 Dos Hermanas y Pos F-08 

Alcalá de Guadaira

Gasoducto BBV, 30" (LAV a Levante, 
tramo Elche-Aspe, entre Pos 15-25 
Monforte del Cid y Pos 15-26 Elche)
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Planificada

Diciembre REALIZADA: 09-02-09

REALIZADA 20-27 MAR

Subida de presión del Sea-Line 
(44 barg a 48 barg)

Presión a 48 barg 

2º trimestre

PROGRAMA DE OPERACIONES E INTERVENCIONES EN LAS INF RAESTRUCTURAS DE ENAGAS

2. OPERACIONES E INCIDENCIAS

AFECCIÓN LIMITACIÓN SITUACIÓN ACTUAL PENDIENTE PREVISIÓN OBSERVACIONES
UP/Real

1º trimestre REALIZADA 3/4 mar

AS Gaviota. Prueba semestral de los
sistemaas de Seguridad de planta y
plataforma de estanqueidad de las
válvulas de fondo de los pozos

Duración 12 horas
fechas a 
confirmar

REALIZADA 11-feb

EC. Almodovar. Sustitución del actual 
annubar, por una placa de orificio 

calibrado. Además montaje de la MOV 3 
reparada.

EC indisponible, 3 días.

Modificación de diseño de línea de
descarga en Atraque 140M e
instalación de Tomamuetras
Redundante. Planta Bcn

Mantenimiento en válvula de retención 
de línea B de pos 28A

CCGT´s parados durante 1 día

Realizar el mantenimiento y cambio de
cojinetes de la válvula de retención de la
línea B en la pos 28A REALIZADA 12-02-09

Sin descarga en atraque 140.000.
 Duración 8 días

EC Algete.Corrección Fuga en MOV7 2 días indisponibilidad de la EC REALIZADA 10-11 MAR

TK1001 (E.C. Frontera).Reparación 
Fuga de Aceite 

La EC queda sin reserva 3-24 agosto REALIZADA ENERO-FEBRERO

Fecha de impresión:04/01/2010 D.GTATR
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Presión a 48 barg 

PROGRAMA DE OPERACIONES E INTERVENCIONES EN LAS INF RAESTRUCTURAS DE ENAGAS

2. OPERACIONES E INCIDENCIAS

AFECCIÓN LIMITACIÓN SITUACIÓN ACTUAL PENDIENTE PREVISIÓN OBSERVACIONES
UP/Real

2º trimestre REALIZADA 20-27 MAR

7-17 abril
REALIZADO

30 mar- 7 abril

Actualización Sistemas boil off e 
interconexiones de GNL:Tie-In. Parte III. 

Planta de Cartagena

Limitación producción: máximo escalón V + 
cisternas

AS Gaviota. Prueba semestral de los
sistemaas de Seguridad de planta y
plataforma de estanqueidad de las
válvulas de fondo de los pozos

REALIZADA abr
fechas a 
confirmar

REALIZADA 21-27 MAR

La EC queda sin reserva

Instalación de Tomamuestras 
Redundante Atraque 80.000. Planta Bcn

Sin descarga de metaneros en atraque 80.000. 
Duración 5 días.

Duración 12 horas

A.S. Serrablo.Instalación nuevo 
Sistema de Control

Indisponibilidad total almacenamiento. Duración: 
6 semanas

En ejecución

En ejecución

Actualización sistemas boil off e 
interconexiones de colectores y 

venteo. Planta de Cartagena

 - Sin carga de cisternas 5,5 d
 - Sin descarga de buques (9,5 días)
 -máxima producción 300.000 nm3/h (5,5días)

TK1001 (E.C. Frontera) . Reparación de 
chimenea +Filtros 

La EC queda sin reserva

TK1002 (E.C. Frontera). Reparación de 
chimenea +Filtros 

Actualización Sistemas boil off e 
interconexiones de GNL:Tie-Ins: 

relicuador. Parte III. Planta de 
Cartagena

Sin carga de cisternas ni descarga buques 
durante  5días

diciembre

27 marzo-6 
abril

REALIZADO
16 marzo-29 mar

REALIZADA
Jaca 2/Jaca 18: 23 mar-14 may

Aurín: 16mar-04 may

desde 1 de 
abril

REALIZADA 1-10 ABR

REALIZADO
28 abr-2 may

Fecha de impresión:04/01/2010 D.GTATR
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PROGRAMA DE OPERACIONES E INTERVENCIONES EN LAS INF RAESTRUCTURAS DE ENAGAS

2. OPERACIONES E INCIDENCIAS

AFECCIÓN LIMITACIÓN SITUACIÓN ACTUAL PENDIENTE PREVISIÓN OBSERVACIONES
UP/Real

REALIZADO
21 mayo-5 junio

REALIZADO
25 al 31 de mayo

1 Trimestre

2º trimestre

2º trimestre

REALIZADO
30 abr-3 may

2/3 trimestre
REALIZADO

21 mayo-4 junio
Mantenimiento  Preventivo 

Vaporizadores Agua de Mar. Planta Bcn

Afección a la R-72 y R-45, Limitación total de la 
Producción a 1.500.000 Nm3/h (Se realizarán de 
uno en uno y coincidiendo con períodos de baja 

demanda)

Mto. Preventivo A-140. Planta Bcn
Sin descarga de metaneros en atraque 140.000. 

Duración 5 días

Conexión de salida de agua de mar
nuevos vaporizadores E-2200 H/I a
cámara de elevación. 
Instalación:
E-2200 C/D/E/F/G/A1/B1.Planta Bcn

Limitación de la emisión en R-72 a 265.000 
Nm3/h +300.000 Nm3/h C.S. Duración 4 días

Conexión en Arqueta de Elevación y en
Cámara de Entronque con las sendas
nuevas arquetas de Agua de Mar para
salida E-2200 H/I.Instalación:
vaporizadores de mar. Planta Bcn

Emisión Máxima por R-72 + R-45 de 750.000 
Nm3/h (y máximo en R-45 de 300.000 Nm3/h). 

Duración 4 días

semana 
santa

REALIZADO
22-30 abril

EC Haro. Integración nudo Haro con 
gasoducto Haro-Lemona (remodelación 

pos 35)

Ec indisponible durante  9 días y con unico paso 
a través de 10"

Mantenimiento Brazos pantalán 
140.000 m3. Planta de Huelva

7 días sin descargas de buques

Pendiente 
asignación nueva 

ventana

Migración del sistema de Control 
Distribuido III. Instalación Atraque 

140M y 80M. Planta BCn
Sin descarga de buques durante 13 días 1/2 trimestre

REALIZADO
21 mayo-4 junio

2º trimestre
REALIZADO
7-10 mayo

Fecha de impresión:04/01/2010 D.GTATR
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PROGRAMA DE OPERACIONES E INTERVENCIONES EN LAS INF RAESTRUCTURAS DE ENAGAS

2. OPERACIONES E INCIDENCIAS

AFECCIÓN LIMITACIÓN SITUACIÓN ACTUAL PENDIENTE PREVISIÓN OBSERVACIONES
UP/Real

1er 
semestre

junio
REALIZADO
25 may-5 jun

2º trimestre
REALIZADO

3-5 jun

2º trimestre

REALIZADO
8 julio

Sustitución integral Sistema de Amarre 
(GER´s) en Atraque-200

Sin afección Realizado

Limpieza captación nº5 de agua de mar. 
Planta Bcn

Afección a la vaporización por diluvio, Limitación 
total de la Producción a 1.350.000 Nm3/h. 

Duración 8 días
3er trimestre REALIZADA 

Mto. Preventivo de los tres Cargaderos 
de cisternas. Calibración de básculas. 

Planta Bcn

Sin carga de cisternas pero se realizará 
cargadero por cargadero dejando siempre dos 

disponibles

REALIZADO
23-30 junio

TIE-IN: Conexión a Red de Antorcha de 
Vaporizadores E-2200 H/I. Instalación: 

colector de antorcha. Planta Bcn
Sin afección 2º trimestre

REALIZADO
23-30 junio

TIE-IN's: Conexión Nuevos Colectores
a Vaporizadores E-2200 H/I. Instalación
Colectores generales de GNL, gas y
agua mar. Planta Bcn

Emisión máxima por R-72 de 900.000 Nm3/h.
Sin descarga de buques durante todo el periodo.

Sin carga de cisternas del 23 al 28 de junio

Trabajos de mantenimiento en las 
instalaciones de produccion y 

transporte del Mar del Norte y en la EC 
de Mont. 

100% de reducción, sin entradas ni salidas

Trabajos de mantenimiento y 
sustitución de equpipos informáticos 
en el cargadero de cisternas. Planta 

Huelva

Sin carga de cisternas del 10:00h a las 14:00h 2º trimestre

Fecha de impresión:04/01/2010 D.GTATR
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PROGRAMA DE OPERACIONES E INTERVENCIONES EN LAS INF RAESTRUCTURAS DE ENAGAS

2. OPERACIONES E INCIDENCIAS

AFECCIÓN LIMITACIÓN SITUACIÓN ACTUAL PENDIENTE PREVISIÓN OBSERVACIONES
UP/Real

Reparación pasarela de atraque 140M. 
Planta de Barcelona

Sin descagas en el atraque de 140M 2º trimestre
REALIZADO

31 agos-4 sept

2º trimestre

4º trimestre
REALIZADO

2-6 noviembre

REALIZADO
2 de septiembre

En ejecución

REALIZADO
Finalizado 10 de julio

REALIZADO

 EC Almendralejo. Instalación nuevos 
refrigeradores de aceite TC 1, 2, 3 y 4

TIE-IN's: Conexiones a las redes de
servicios correspondientes a las
ampliaciones de emisión. Instalación
Colectores de FG, IA, NI, DW y UA.
Planta Bcn

Paradas de 24 horas de cada una de los 
servicios de FG, IA, NI, DW y UA.Duración 5 

días

Ampliación emisión de 1.050.000 a
1.350.000 Nm3/h en la R-72. Instalación
P-4501 A/B y FIL-4501 A, E-2200 I, P-
2003 G, UM-72 F. Planta Bcn

Prueba 100 horas. Mantenimiento de caudal 
constante de emisión R72 a 300.000 nm3/h  

durante las pruebas.

EC. Almendralejo. Sustitución de la 
MOV-305 y MOV-405. 

EC indisponible, 2 días. 1º trimestre
REALIZADO

30 junio-1 julio

2º trimestre

2º trimestre

1 TC indisponible 15 días secuencialmente. 

A.S. Serrablo.Instalación 
turbocompresor de inyección Jaca 17

Indisponibilidad inyección pozo Jaca 17

Trabajo de actualización de servidores 
en el Sistema Montrel Planta de 

Cartagena
Sin carga de cisternas del las 08:00 a las 12:00

26 enero-10 
agosto

REALIZADO
9 mar-8 octubre
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PROGRAMA DE OPERACIONES E INTERVENCIONES EN LAS INF RAESTRUCTURAS DE ENAGAS

2. OPERACIONES E INCIDENCIAS

AFECCIÓN LIMITACIÓN SITUACIÓN ACTUAL PENDIENTE PREVISIÓN OBSERVACIONES
UP/Real

Realizado el 1º: 28 de enero
2ª revisión: 5 de agosto

3ªrevisión: 21-oct
4ºfase: 29 dic

3er trimestre
REALIZADO

Del 2 al 8 de noviembre

2º semestre

Tie in´s Boil off. Fase II. Planta de 
Huelva

Duración 8 días. Máxima producción 
900.000Nm3/h 

Tie in´s Boil off. Fase III. Planta de 
Huelva

Duración 5 días. Máxima producción 
450.000Nm3/h 

Tie in´s Boil off. Fase III. Planta de 
Huelva

Duración 6 días. Máxima producción 
900.000Nm3/h 

Tie in´s Boil off. Fase I. Planta de 
Huelva

Duración: 6 días. Producción máxima 300.000 
nm3/h

3er trimestre
REALIZADO

Del 28 octubre al 2 de noviembre

2º semestre
REALIZADO

del 23 al 28 de noviembre

REALIZADO
Del 9 al 13 de noviembre

marz/jun/se
p/dic

Pendiente 
confirmar según 

programación nov

Pendiente 
confirmar según 

programación nov

Pendiente 
confirmar según 

programación nov

Migración del sistema de Control 
Distribuido II. Instalación Equipos de 

emisión a 45 barg. Planta Bcn
Sin limitación

Calibración básculas cargadero de 
cisternas. Planta de Huelva

Sin carga de cisternas durante dos días entre las 
08:00h  y 14:00h

2º trimestre
REALIZADO
Fin:17-dic

REALIZADO
15-16 de diciembre

Revisión Trimestral Operatividad 
Sistemas DCI, Cargadero de cisternas. 

Planta de Cartagena
6 horas sin carga de cisternas
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PROGRAMA DE OPERACIONES E INTERVENCIONES EN LAS INF RAESTRUCTURAS DE ENAGAS

2. OPERACIONES E INCIDENCIAS

AFECCIÓN LIMITACIÓN SITUACIÓN ACTUAL PENDIENTE PREVISIÓN OBSERVACIONES
UP/Real

mayo/junio/j
ulio

Reprogramada 2010

2º semestre Reprogramada 2010

3er trimestre Reprogramada 2010

GRAN MANTENIMIENTO BRAZOS 
40.000 (pantalán 40.000). Planta de 

Huelva

Tres semanas. Sin descarga de buques 
pequeños

Parque 66 kV´s. Motorización  "H" 
parque intemperie alimentación 
eléctrica de la Planta. Planta de 

Cartagena

Sistema Alimentación eléctrico desde red 
Iberdrola. Máxima Emisión de 300.000 Nm3/h y 

alimentación alternativa desde Grupos 
Emergencia Deutz. 
Duración 48 horas.

1er 
semestre

Proyecto paralizado

Mejora Operatividad Sistema Boil-Off 
(Nuevo Sistema de Eliminación de 
Condensados). Planta cartagena

necesidad de redireccionar PSV´s con descarga 
directa a venteo y que durante la ejecución de 

los trabajos se estime deban estar 
disponibles/operativos.

TIE-IN's: Conexión aspiración P-5 con 
TK-2001. Instalación TK-1400, TK-2001, 

P-2001,P-5. (planta Bcn)

Emisión máxima por R-72 + R45 de 550.000 
Nm3/h 

TK-2001  y TK-1400 No operativo
Duración 8 días.

Mejoras de proceso en Zona de Carga y
Despresurización de cisternas &
Actualización de sitemas DCI &
Actualización de lectores y sistema de
carga. Planta de BCN

Tres cargaderos de cisternas. Parada total 5 
días y además, durante 10 días quedarán 

operativos solamente 2 cargaderos

Instalación acoples hidráulico en 
brazos 140M y Sistema de Engrase 

Centralizado de Rótulas. Planta de BCN

Sin descarga de metaneros en atraque 140.000. 
Duración 1x10 días y 3x5 días

3er trimestre Reprogramada 2010

Reprogramada 20102º trimestre

2º semestre
A partir de diciembre y 1er 

Trimestre 2010

Mejora del sistema de regulación de 
agua de mar hacia / desde la CTCC de 

Gas Natural en Escombreras

Emisión en VAM limitada a 750.000 Nm3/h 
durante dos fases de tres días  (3 VAM "Planta 

Antigua" + 2 VAM Fase V y VI)

Fecha de impresión:04/01/2010 D.GTATR



Planificada
Presión a 48 barg 

PROGRAMA DE OPERACIONES E INTERVENCIONES EN LAS INF RAESTRUCTURAS DE ENAGAS

2. OPERACIONES E INCIDENCIAS

AFECCIÓN LIMITACIÓN SITUACIÓN ACTUAL PENDIENTE PREVISIÓN OBSERVACIONES
UP/Real

2º trimestre Reprogramada 2010

Proyecto paralizado

Reprogramada 2010
Revisión y Actualización Brazos
Atraque 80.000 a Normativa UNE-1532
Interfaz Buque-Tierra. Planta BCn

Sin descarga de metaneros en atraque 80.000. 
Duración 3x 7días

Suministro de nuevas válvulas para las 
RUNs 45 bar. Planta Bcn

Afección a la R-45, sin suministro a Llobregat ni 
a Besos. Duración 4 días

EC Bañeras. Mantenimientos de 
inspección cámara combustión TC5

Indisponibilidad TC5,  10 días. 2º trimestre Reprogramada 2010

EC Bañeras.Mantenimientos de 
inspección partes calientes TC1

Indisponibilidad TC1, 19 días.

agosto

3er trimestre

Reprogramada 2010
EC Crevillente . Modificación venteo y 

pos. 15.26EC por afección LAV
EC indisponible, 4 días.

EC. Almodovar. Sustitución de la MOV-
105 y MOV-203. 

EC indisponible, 1 días. 2º trimestre Reprogramada 2010

junio/julio CANCELADA

3er trimestre

Trabajos de medida de presión y 
temperatura de fondo de los pozos

Duración 15 días REALIZADO
fechas a 
confirmar

Trabajos sobre el DN600 Lussagnet 
Lacq. Larrau

1 semana con reducción de caudal al entorno de 
120-140 M Nm3/h

Fecha de impresión:04/01/2010 D.GTATR



FECHA DE
 ACTA PEM

FD+
 "x" días

Ramal a Aceca Corte
Pendiente conexión 

UM F26
06-abr26/12/2009

Realizadas Soldadura F26x: 1 
de febrero

Colocación disco en ocho: 29 
de mayo

8

Gasoducto Marismas-Almonte
Pendiente análisis afección a 

Marismas
2010 1 2010

05-ago

Ramal Campo de Gibraltar.
 Fase III

Pendiente determinar limitación 
al ramal

REALIZADO 30-jun-09 27

Disponible desde 30/04/2009 3

T. H-Legutiano:
31-03-09

Tramo Haro-Legutiano: 1 de
junio
Tramo Legutiano-Lemona: 31
de julio

5

29-nov
Afección a clientes durante 3 

días: BP, Proquimed y  CCGT

Pendiente ejecución 
trabajos de conexión 

(fijar fecha 
octubre/noviembre)

N/D 27-nov

23-mar

OBSERVACIONES

PROGRAMAS DE OPERACIONES E INTERVENCIONES EN INFRAE STRUCTURAS DE ENAGAS

3. NUEVAS INFRAESTRUCTURAS

AFECCIÓN LIMITACIÓN SITUACIÓN ACTUAL PENDIENTE
PREV. CONSTRUCCIÓN
 (FECHA DISPONIBLE)

PREV. PEG
INICIO          FIN

Ramal a Castellón

05-ago

30-jul 30-jul

Gasoducto Lemona-Haro
(Pos 43X. Lemona Este -Pos 35. 

Haro)

Limitación: 9 días de 
indisponibilidas para las 

conexiones
REALIZADO

Fecha de impresión:04/01/2010 D.GTATR



Planificada

REALIZADA: 14 may

 Puesta en servicio Pos. I-015 
Abegondo - Cabecera ramal a 

Betanzos y Miño (2ª fase)Blanco 
Muñoz, Honorio

Pos F05.1 Marismas Conexión 
Petroleum

Sin inyección en Marismas hasta el día 16 abr

REALIZADA:15 abr

PEG Pos. K48.08 Chinchilla REALIZADA: 29 ene

Pos F06.2. Palomares
. 

F09, Carmona
Ninguna

REALIZADA: 21 ene

REALIZADA: 22 ene

PROGRAMAS DE OPERACIONES E INTERVENCIONES EN INFRAE STRUCTURAS DE ENAGAS

4. CONEXIONES A OTROS OPERADORES

AFECCIÓN OBSERVACIONES
UP/Real

PENDIENTE
PREVISIÓN

LIMITACIÓN SITUACIÓN ACTUAL

REALIZADA: 23 feb

REALIZADA: 23 mar

REALIZADA: 23 feb

REALIZADA: 26 feb

3ª Línea F26A Alameda de la Sagra

Colocación de válvula de salida de 
la 3ª Línea de medida de la EM 
Pos.D0701 (Riaño/Cantabria)

S08.1 CCC Tecnológico

 - Suministro gas a través del by-pass
 -  Estimación de la medida

REALIZADA: 26 feb
Colocación de válvula de salida de 

la 3ª Línea de medida de la EM 
Pos.D0701 (Riaño/Cantabria)

 - Suministro gas a través del by-pass
 -  Estimación de la medida

3ª Línea F26 Aranjuez
 (nueva G-1600)

Con Acta de PEM:
10-12-08

Fecha de impresión:04/01/2010 D.GTATR



Planificada

PROGRAMAS DE OPERACIONES E INTERVENCIONES EN INFRAE STRUCTURAS DE ENAGAS

4. CONEXIONES A OTROS OPERADORES

AFECCIÓN OBSERVACIONES
UP/Real

PENDIENTE
PREVISIÓN

LIMITACIÓN SITUACIÓN ACTUAL

Modificación Pos K-13 (espera) 
ERM G-400 (80/59 bar)

Ampliación Pos F-25, Mascaraque. 
ERM G-250 Eurolgas

Posición A3.4 Monzón, ampliación. 
Nueva ERM G-250 (Gas Aragón)

Soldadura way-tees, posible afección al 
transporte Albelda- Monzón

Gas. Interconex. Rever. Entre pos 
5D.03.04 (futuro ramal a Besós) y 

pos A36 (sea line lado Besos)

Con corte a los CCGT para inserción de T 
durante 20 horas

REALIZADA:26 MAYPEG Pos. Villarobledo

Soldaduras:14 mayo
perforaciones: semana del 

15 de junio

A partir 2º 
Trimestre

REALIZADA:26 JUL

Interconexion:15 junio
PEG:24 jun

Soldaduras:16 julio
PEG:27 agosto

PEG
Disponible desde el 15 de 

sept.
Conexiones:17 y 18-sept

Pos F27 Yeles, ampliación. Nueva 
ERM G-400 (Endesa Gas 

Transportista)

Soldadura way-tees, posible afección al 
transporte Almodóvar-Algete (eje I)

Pendiente Acta 
de PEM y 

perforaciones

A partir 2º 
Trimestre

REALIZADA
Del 24 al 28 de agosto

Insercción Posición  O-14A 
Barbadillo (subtramo gasoducto 

Almendralejo Salamanca O15-O14

Afección al transporte Ruta de la Plata durante 5 
días, gasoducto interceptado

A partir 2º 
Trimestre

Realizadas las soldaduras 
en junio

PEG Pos A-3.4 Tierz

Fecha de impresión:04/01/2010 D.GTATR



Planificada

PROGRAMAS DE OPERACIONES E INTERVENCIONES EN INFRAE STRUCTURAS DE ENAGAS

4. CONEXIONES A OTROS OPERADORES

AFECCIÓN OBSERVACIONES
UP/Real

PENDIENTE
PREVISIÓN

LIMITACIÓN SITUACIÓN ACTUAL

Inserción UM G02 C.I. Francia
Indisponibilidad gasoducto Larrau - Villar de
Arnedo, tramo G01 - G03. Coordinación con
TIGF.Duración 1 día

A partir 3º 
Trimestre

A partir 2º 
Trimestre

2/3 trimestre

A partir 2º 
Trimestre

4º Trimestre

Pos F06 Aznalcázar. Nueva EM G-
1600 (conexión directa)

Afección al yacimiento durante 7 días
Simultaneamente con los trabajos 

de Petroleum (ajustados a sus 
fechas)

Conexiones:07-10-09
PEM:8 y 9-10

Fin Trabajos 
construcción:07-09-09

PEG: 1-dic

A partir 2º 
Trimestre

Pos F05.01 Marismas. Nueva EM G-
1600 (conexión directa)

Sin fecha (en función de Gas 
Directo)

Construcción EM de control interno 
en Pos B-10. Gasoductos de 

transporte Haro-Burgos-Madrid y 
Aranda-Zamora

Corte de tubería e insercción de piezas. 
Corte conexión gasoductos HBM y AS.

Insercción de EM V-01 Arroyo de la 
Encomienda (Control Interno)

Proyecto paralizado

Sin afección al yacimiento 

Pos B18.01X Alcobendas II, 
ampliación. Nueva ERM G-650 (Gas 

Directo)

Soldadura way-tees, posible afección Ramal 
Algete-Sanchinarro

Duración 3 díasPosición U-04 Castropodame. 
Conexión Gasoducto 

Castropodame Villafranca del 
Bierzo

Duración 3 días. Simultaneamente con la variante

Pos L08A Otura. Inserción nueva 
ERM G-160 (Endesa Gas 

Transportista)

Soldadura accesorios para by-pass, posible
afección al transporte del tramo y consumo Motril
Cogeneración en pos. L12 Motril
Debe coincidir con la Variante Gasoducto
Granada-Motril

Reprogramada 2010

Reprogramada 2011

Proyecto paralizado

3º Trimestre

4º Trimestre Reprogramada 2010

Fecha de impresión:04/01/2010 D.GTATR


