
Fecha del Documento:28-12-11

Planificada

INSA020 Martos-Granada (L02-L06)

Mantenimiento de velocidades en los rangos necesarios

para la inspección

Junio-Agosto
REALIZADO

30 mayo-7 jun

INSA019
Inspección Sansoain a Egües 

(G03 -G0302)

Mantenimiento de velocidades en los rangos necesarios

para la inspección

Junio-Agosto
REALIZADO
23-26 mayo

INSA017
Inspección Ramal a Segovia

 (B14 - B143)

Mantenimiento de velocidades en los rangos necesarios

para la inspección

Junio-Agosto
REALIZADO
16-20 mayo

INSA015
Inspección Planta Cartagena-Callosa 

del Segura (D00- 15.2B) 

Mantenimiento de velocidades en los rangos necesarios

para la inspección

Junio-Agosto
REALIZADO

14-17 jun

INSA014
Inspección Agullent-Callosa de Segura 

(15.20A-15.28) 

Mantenimiento de velocidades en los rangos necesarios

para la inspección

En ejecución

Junio-Agosto
REALIZADO

6-13 jun

REALIZADO
20-23 jun

INSN022
Callosa de Segura-Totana (15.28-

15.15.31-3)

Mantenimiento de velocidades en los rangos necesarios

para la inspección

Variante Ramal a Vilches 
(por desplazamiento de terreno)

Afección al cliente aguas abajo de la posición L02.4.1

Vilches

Agosto
REALIZADO
22-23 mar

Retrasada inicialmente por necesidad de 

extracción del AAAS de Serrablo
VARA011

Gasoducto Serrablo - Zaragoza ( 
Urbanización, entre Pos A-10 Zaragoza 

y A-9B Plaza)

Afección al gasoducto por corte y al AASS de Serrablo

PROGRAMA DE OPERACIONES E INTERVENCIONES EN LAS INFRAESTRUCTURAS DE ENAGAS

1. VARIANTES E INSPECCIONES EN TUBERÍAS

AFECCIÓN LIMITACIÓN SITUACIÓN ACTUAL OBSERVACIONESPENDIENTE PREVISIÓN
UP/Real

REALIZADA
18/01/2011

Gestionada y acordada ventana

Variante gasoducto Sevilla-Córdoba 
(por lluvias)

Afección a 200m del gasoducto Sevilla-Córdoba, entre

las posiciones F07.6 y F07.7

Tramo vaciado entre F07.6 y F07.7

 5 ene-1 abr
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Fecha del Documento:28-12-11

Planificada
Afección al cliente aguas abajo de la posición L02.4.1

PROGRAMA DE OPERACIONES E INTERVENCIONES EN LAS INFRAESTRUCTURAS DE ENAGAS

1. VARIANTES E INSPECCIONES EN TUBERÍAS

AFECCIÓN LIMITACIÓN SITUACIÓN ACTUAL OBSERVACIONESPENDIENTE PREVISIÓN
UP/Real

VARA012
Variante Gasoducto Haro- Burgos, 

entre Pos B04A y B05

Afección al gasoducto Haro-Burgos por corte. Duración

3 días

Octubre Trasladada a 2012

Septiembre Trasladada a 2012VARA023
Variante en gasoducto León-Oviedo, 

entre Pos. O00-O01

Afección al gasoducto León-Oviedo por corte. Duración

4 días

Modulación de la Planta de Mugardos y de la C.I. de Tuy

Agosto Trasladada a 2012VARA022
Variante en Ramal a ENCE por AVE 

entre Pos. A-7-10 y A-8-6

Ejecución con Way-T. Pendiente definir posible afección

por necesidades de presión y/o caudal

Duración 3 días

Julio Trasladada a 2012VARA021

Variante Gasoducto Llanera-Villalba 
entre Pos I05 y I-06 por A-8 tramo: Otur-

Villapedre

Afección al transporte Ruta de la Plata, C.I Tuy y Planta

de Mugardos. Duración 5 días

REALIZADO
18-21 jul

INSN023
Inspección Semianillo Suroeste (F27A - 

T04)

Mantenimiento de velocidades en los rangos necesarios

para la inspección

VARN025

Variante Gasoducto Granada-Motril, 
entre L07 y L08, por afección A44, 

tramo las vegas del genil

Trasladada a 2012

Trasladada a 2012

Trasladada a 2012

En función de la parada de los clientes

Afección a clientes por corte del gasoducto Granada-

Motril. Precisa parada de Cogeneración Motril y

Torraspapel. Duración 5 días

Afección a clientes por corte del gasoducto Granada-

Motril. Precisa parada de Cogeneración Motril y

Torraspapel. Duración 5 días En función parada 

de clientes

Trasladada a 2012

En función de la parada de los clientes

VARA008

Gasoducto BBV (LAV Madrid-Valencia-
Murcia), tramo Valencia-Alicante, 30" . 

Entre Pos 15.26 Elche y 15.26EC 
Crevillente

VARN020

Segunda variante Gasoducto Granada - 
Motril entrePos L-06 y L-07 Por Gr.43 y 

A-44, tramo Albolte -Sant Fe 

VARA009

Gasoducto BBV (LAV Madrid-Valencia-
Murcia), tramo Valencia-Alicante, 30" . 
Entre Pos  Pos.15.26EC y Pos 15.27 

San Isidro

Afección al gasoducto Valencia-Alicante por corte.

Duración 4 días

Modulación de la Planta de Cartagena con conexión

Lorca-Lorca

Junio

Junio

Afección al gasoducto Valencia-Alicante por corte.

Duración 4 días

Modulación de la Planta de Cartagena con conexión

Lorca-Lorca
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Fecha del Documento:28-12-11

Planificada
Afección al cliente aguas abajo de la posición L02.4.1

PROGRAMA DE OPERACIONES E INTERVENCIONES EN LAS INFRAESTRUCTURAS DE ENAGAS

1. VARIANTES E INSPECCIONES EN TUBERÍAS

AFECCIÓN LIMITACIÓN SITUACIÓN ACTUAL OBSERVACIONESPENDIENTE PREVISIÓN
UP/Real

VARA016

Variante autovía SE-40 Alcalá de 
Guadaira- Dos Hermanas, entre pos.F-

07  a pos.F-08

Afección a Planta de Huelva, en función de consumo de

CCGT´s. Duración 3 días Agosto

(antes de periodo 

invernal)

Anulada

VARN026 Variante autovía SE-40 F06-F07 (20")

Afección a Planta de Huelva, en función de consumo de

CCGT´s. Duración 3 días

Agosto Trasladada a 2012

VARA024
Variante en Gasoducto Villalba - Tuy 

entre Pos. I-023 y I-024

Ejecución con corte. Duración 4 días.

Necesario acuerdo con REN para alimentar a las

posiciones I024 e I025 desde la C.I de Tuy.
Octubre

(antes de periodo 

invernal)

Trasladada a 2012

Septiembre AnuladaVARA001

Variante por canalización del Barranco 
del Puig (BBV entre Pos 15-12 Puzol y 

15-13)

Afección a Planta de Sagunto y Cartagena por corte.

Duración 4 días

Modulación de la Planta de Cartagena con conexión

Lorca-Lorca

Modulación de la Planta de Sagunto con gasoducto a

Tivissa

INSA012
Inspección Tramo Villamayor-Cigales 

(B07 - B0705)

Mantenimiento de velocidades en los rangos necesarios

para la inspección

Junio-Agosto Inspección cancelada para 2011

INSA010
Inspección Albelda-Monzón

 (A37 - A34)

Mantenimiento de velocidades en los rangos necesarios

para la inspección

Inspección cancelada para 2011

Junio-Agosto Inspección cancelada para 2011

Mantenimiento de velocidades en los rangos necesarios

para la inspección

Junio-Agosto

Mantenimiento de velocidades en los rangos necesarios

para la inspección

Junio-AgostoINSA011
Inspección Martos-Jabalquinto (L02 - 

L023)
Inspección cancelada para 2011

Junio-Agosto Reprogramada a 2012

Mantenimiento de velocidades en los rangos necesarios

para la inspección

INSA016
Inspección Calahorra-Beiarin

 (30A - E05)

INSA009
Inspección Bañeres-Caudete (15.21 A-

15.21A3)
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Fecha del Documento:28-12-11

Planificada
Afección al cliente aguas abajo de la posición L02.4.1

PROGRAMA DE OPERACIONES E INTERVENCIONES EN LAS INFRAESTRUCTURAS DE ENAGAS

1. VARIANTES E INSPECCIONES EN TUBERÍAS

AFECCIÓN LIMITACIÓN SITUACIÓN ACTUAL OBSERVACIONESPENDIENTE PREVISIÓN
UP/Real

Mantenimiento de velocidades en los rangos necesarios

para la inspección

Junio-Agosto Inspección cancelada para 2011

INSA013
Inspección Aranda-Los Rábanos (B10-

R05)

Mantenimiento de velocidades en los rangos necesarios

para la inspección

Inspección Ramal a Ferrol 
(I014 - I0143)

INSA018

Junio-Agosto Inspección cancelada para 2011
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Planificada

REALIZADO 
2-4 mar

REALIZADA
5 abr de 09:00 a 16:00
6 abril de 09:00 a 15:00

REALIZADO 
6-9 mar

11-22 mar

REALIZADO 
4-8 abr

PCAN007
Reparación de internos de la válvula  MOV-

2002, pantalán pequeño. Planta de Cartagena
Sin descarga de buques en el pantalán pequeño

REALIZADO 
14-16 feb

Conexiones EC Villar de Arnedo con 
gasoducto BBV

Corte del gasoducot, flujo por by-pass 10" 

Problema técnico Circuito hidráulico en un 
brazo de GNL

Afección al ratio de descarga de buques, buques medianos 

4000 Nm3gnl/h y buques grandes 8000 Nm3gnl/h
REALIZADO 21-26 enero

EC indisponible, 3 días.
E.C. Navarra: Sustitución de venteos de 

ambos TC´s.

Calibración y/o verificación de básculas del 
cargadero de cisternas. Planta de Cartagena

ECOA015

LARA003

AASA005

AASA004 No es  posible la Inyección en J-2

No es posible usar el Booster, se limita la inyección en Jaca.

Sin flujo de España a Francia. Máximo flujo Francia-España 

de 50 GWh/d a 30 GWh/d

Sin descarga de Buques durante 4 díasPBAA020

Pozo J-2: Sustitución SCU en 
Turbocompresor e Instalación arranques 

eléctricos.

Paso de PIG entre Lussagnet y Lacq

Puesta en Marcha TK-3003. Planta de 
Barcelona

Sustitución SCU en Turbocompresor e 
Instalación arranque eléctrico.

Marzo

Abril

Del 5 al 9 de abril

15/01/2011  hasta  

22/02/2011 

REALIZADO
13/12/2010 hasta 27/02/2011

23/02/2011  hasta  

30/03/2011 

UP/Real

PREVISIÓN

REALIZADO
13/12/2010  hasta 20/02/2011

PROGRAMA DE OPERACIONES E INTERVENCIONES EN LAS INFRAESTRUCTURAS DE ENAGAS

2. OPERACIONES E INCIDENCIAS

AFECCIÓN LIMITACIÓN SITUACIÓN ACTUAL PENDIENTE OBSERVACIONES

Dos cargaderos siempre disponibles (se realizará cargadero 

por cargadero dejando siempre dos disponibles). 

Fecha de impresión:28/12/2011 D.GTATR



Planificada UP/Real

PREVISIÓN

PROGRAMA DE OPERACIONES E INTERVENCIONES EN LAS INFRAESTRUCTURAS DE ENAGAS

2. OPERACIONES E INCIDENCIAS

AFECCIÓN LIMITACIÓN SITUACIÓN ACTUAL PENDIENTE OBSERVACIONES

Fase II (parte de Boil off)

 - Sin descarga de buques durante 7 días

 - Sin carga de cisternas (8h) durante 3 días. 

Ventana nº1 de acople de brazos 140M. 
Planta de Huelva

Desmantelamiento viejo relicuador. Planta 
Cartagena

Sustitucion juntas de valvulas brazos 140M. 
Planta de Huelva

Ventana nº2 de acople de brazos 140M. 
Planta de Huelva

E.C. Zaragoza: Sustitución de la MOV1023 e 
insercción de las 1025 de venteo F-G.

PCAN005

ECOA017

PBAA022

AASN003

PHUA014

PHUA011

Inspección de antorcha, AASS Gaviota

ECOA016

PCAN005

Junio

Mayo/Junio/Julio

Mayo/Junio/Julio
REALIZADA

1-8 mayo

REALIZADA
25 mayo

Abril

REALIZADA
9-12 jun

En ejecución

Sin descarga de buques durante 7 días

Reperlitado FB-231. Planta de Cartagena

PHUA012

Calibración y/o verificación de básculas del 
cargadero de cisternas. Planta de Barcelona

E.C. Algete: Inserción de nuevo gasoducto a 
YELA

EC indisponible, 1 día.

Sin descarga de buques durante 4 días

10 días indisponible

Trabajos previos:10 días sin descargas

10 días, tanque con niveles mínimos

EC indisponible 3 semanas

de 2010

REALIZADA
Conexiones: 13 jun-2 jul

Llenado:4-8 jul

REALIZADA
1-8 mayo

REALIZADA
10-12 mayo

Abril

Abril

Mayo/Junio/Julio

REALIZADA
9-18 mayo

REALIZADA
Trabajos previos: 12-20 mayo

Reperlitado: 21-9 mayo

REALIZADA
Fase I: 17-21 ene

Fase II:25 abr-1 may

Sin descarga de buques durante 4 días

Dos cargaderos siempre disponibles (se realizará cargadero 

por cargadero dejando siempre dos disponibles). Duración 3 

días
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Planificada UP/Real

PREVISIÓN

PROGRAMA DE OPERACIONES E INTERVENCIONES EN LAS INFRAESTRUCTURAS DE ENAGAS

2. OPERACIONES E INCIDENCIAS

AFECCIÓN LIMITACIÓN SITUACIÓN ACTUAL PENDIENTE OBSERVACIONES

REALIZADA
2 jul-2 sep

Ventana nº3 de acople de brazos 140M. 
Planta de Huelva

Mto. Preventivo de los tres Cargaderos de 
cisternas. Planta de Barcelona

Sin descarga de buques durante 10 días

TC-1 indisponible: 2 días / TC-2 indisponible: 2 días.

E.C. Paterna: Sustitución SCU en TC-1 a 3.

Sin descarga de buques durante 4 días

Limpieza colectores de salida del emisario 
de Planta. Planta de Barcelona

Limitación de la producción a mínimo técnico. Duración 5 

días

ECOA010

ECOA008

Ventana nº4 de acople de brazos 140. Planta 
de Huelva

E.C. Navarra: Retirada de filtros temporales 
de ambos TC-1 y TC-2.

PBAA026

PBAA021

PHUA005b

E.C. Córdoba: Inspección cámara 
combustión.

Mantenimiento Plataformas cargaderos de 
cisternas. Planta de Barcelona

Un cargadero indisponible dejando siempre dos disponibles. 

Duración 15 días por cargadero

Un cargadero indisponible dejando siempre dos disponibles 

(ejecución conjunta con PBAA028). Duración 6 días

Junio

REALIZADA
2 jul-2 sep

REALIZADA
3-jul

31/03/2011 hasta 15/07/2011

En ejecución

Mantenimiento correctivo Cargadero de 
cisternas (cambio de brida). Planta de 

Barcelona

PBAA028

PHUA006b

En ejecución

ECOA020

1 día sin carga de cisternas

REALIZADA
11/03/2011 hasta 08/07/2011

Mayo/Junio/Julio

Mayo/Junio/Julio

Mayo

TC2 indisponible, 2 meses.

TC´s indisponibles  de forma secuencial.

REALIZADA
4-7 jul

REALIZADA
26-29 jul

REALIZADA
25-29 jul

REALIZADA
5-14 jul

REALIZADA
TC1-: 2 ago (08:00 a 19:00)
TC-2: 4 ago (08:00 a 19:00)

Julio

Agosto

Marzo
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Planificada UP/Real

PREVISIÓN

PROGRAMA DE OPERACIONES E INTERVENCIONES EN LAS INFRAESTRUCTURAS DE ENAGAS

2. OPERACIONES E INCIDENCIAS

AFECCIÓN LIMITACIÓN SITUACIÓN ACTUAL PENDIENTE OBSERVACIONES

Fase II y III, TIE-IN´s Proyecto ORMAT 
Colector GNL IMP + AGUA DE MAR. Planta 

de Huelva

Mantenimiento  Preventivo Vaporizadores 
Agua de Mar. Planta de Barcelona

Fase I, TIE-IN´s Proyecto ORMAT  Colector 
GNL 72bar. Planta de Huelva

Fase IV, TIE-IN´s Proyecto ORMAT Colector 
agua de mar emisario II . Planta de Huelva

Afección a la vaporización por diluvio, Limitación total de la 

Producción a 1.650.000 Nm3/h. Duración 10 días

Instalación acoples hidráulico en brazos 
140M y Sistema de Engrase Centralizado de 

Rótulas. Planta de Barcelona

Limpieza captación agua de mar nº5. Planta 
de Barcelona

Sin descarga de metaneros en atraque 140.000. Duración 

1x10 días, 1x8,1x4 días,1x7 días y 1x5 días

PHUA010

Trabajos para la sustitución válvula de 
retención brazos 263.000m3. Planta de 

Cartagena

Fase VI, TIE-IN´s Proyecto ORMAT Aire 
insturmentos . Planta de Huelva

PHUA009

PHUA008

PBAA023

PHUA010b

PHUA010c Limitacion de la emision a 900.000 durante 3 dias

Abril

Abril

Abril

Abril

Limitacion de la emision a 600.000 durante 4 dias

Afección a la R-72 y R-45 durante 5 días por vaporizador, 

Limitación total de la Producción a 1.800.000 Nm3/h 

Limitacion de la emision a 900.000 durante 6 dias

Limitacion de la emision a 480.000 durante 5 dias

REALIZADA
19-28 octubre

PBAA027

PBAA001

En ejecución

REALIZADA
14-17 noviembre

REALIZADA
20-26 noviembre

REALIZADA
11-21 octubre

Junio
REALIZADA

4 de julio-ult sem nov

REALIZADA
10 nov-4 dic

Septiembre

Julio/Agosto/Septiembre

Fase V, TIE-IN´s Proyecto ORMAT RV18. 
Planta de Huelva

Sin descarga de buques durante 3 días

9 días sin descargas en el pantalán 263.000 m3

REALIZADA
7-9 noviembre

REALIZADA
10-12 noviembre

Ventana 1: 17-26 junio
Ventanas 2:3-10 agosto
Ventana 3: 21-24 agosto

Ventana 4: 29 ago-6 sep
Ventana 5: 19-23 sep

Ventana 6: 4-8 oct

Abril
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Planificada UP/Real

PREVISIÓN

PROGRAMA DE OPERACIONES E INTERVENCIONES EN LAS INFRAESTRUCTURAS DE ENAGAS

2. OPERACIONES E INCIDENCIAS

AFECCIÓN LIMITACIÓN SITUACIÓN ACTUAL PENDIENTE OBSERVACIONES

Mantenimiento correctivo, Cargadero de 
cisternas. Planta de Barcelona

Sin carga de cisternas durante 5h (inicio 11:00am)
REALIZADA
15 diciembre

E.C. Navarra: Instalar un SAI de 400 V.

Revisión y Actualización Brazos Atraque 
80.000 a Normativa UNE-1532 Interfaz Buque-

Tierra. Planta de Barcelona

Sustitución válvulas de Bloqueo Turbinas de 
la red de 51 Bar. Planta de Barcelona

E.C. Zaragoza: Sustitución de la MOV1301 de 
la aspiración del TC-103.

ECOA009

ECOA022

Dicembre

JunioEC indisponible, 4 días. Simultaneamente con VARA008/9

E.C. Crevillente: Instalación arranques 
eléctricos.

TC´s indisponibles  de forma secuencial.

EC indisponible, 1 día.

Pendiente MITYC

Trasladada a 2012

REALIZADA
15 diciembre

Trasladada a 2012

Red de 72 bar: 1.050.000 Nm3/h + Red de 51 bar: 300.000 

Nm3/h (producción por sea-line) 

Duración 3 días.

9 Días Sin descarga de buques en A-80

Emisión a RBG: 1.650.000 + Emisión a R51: 300.000

Pendiente informe a MITYC

TC-1 indisponible: 5 días / TC-2 indisponible: 2 días.

ECOA010

E.C. Coreses: Sustitución SCU en TC-1 a 3.

Junio

REALIZADA
11-jul hasta 15-dic

Anulada

EC indisponible, 2 días.

ECOA029

ECOA019

Sin descarga de metaneros en atraque 80.000. Duración 3x 

7días

PBAA024
Retirada de Operación de TK-1200 A/B. 

Planta de Barcelona

PBAA002

PBAA029

EC Crevillente . Modificación venteo y pos. 
15.26EC por afección LAV

Julio/Agosto/Septiembre

Agosto

Periodo estival

REALIZADA
21 diciembre

 15/07/2011 hasta 31/10/2011 

Conjuntamente con VARA008/9

Septiembre
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Planificada UP/Real

PREVISIÓN

PROGRAMA DE OPERACIONES E INTERVENCIONES EN LAS INFRAESTRUCTURAS DE ENAGAS

2. OPERACIONES E INCIDENCIAS

AFECCIÓN LIMITACIÓN SITUACIÓN ACTUAL PENDIENTE OBSERVACIONES

Actualización Sistema de Control de 
Seguridad y Sistema de Seguridad Activa. 

Planta de Cartagena

3-4 días sin descarga sobre el tanqueReperlitado FB-241. Planta de Cartagena

E.C. Denia: Inserción nudo 15.20.4.

Carga de cisternas limitada a dos básculas (5días)

Pendiente Planificación de detalle. 

Duración 1 semana.

Modificación de Colectores de Aspiración de 
P5 tras retirada de operación de TK-1200 

A/B. Planta de Barcelona

Proyecto Work-over, AASS Gaviota

Sustitución Células de Carga en Báscula A. 
Planta de Cartagena

Octubre

A continuación PBAA024

Trasladada a 2012

Junio

Octubre

No necesaria. Trabajos finalizados

Duración estimada: 10 semanas

Pendiente Planificación de detalle. Las fechas se confirmarán 

con el programa mensual

ECOA028

Emisión máxima por R-72 900.000 + R45 de 300.000 Nm3/h

TK-1400 y TK-2001 No operativos

Duración 10 días. Depende de PBAA024

PCAA006

PCAA002

EC indisponible, 1 día.

PCAA007

ECOA027

Trasladada a 2012

Trasladada a 2012

Agosto

Agosto

PBAA025

PHUA007 Sin descarga de buques durante 8 días Mayo/Junio/Julio

AASN003

E.C. Haro: Modificación FCV.

Abril

Ventana nº5 y 6 de acople de brazos 140M. 
Planta de Huelva

Una vez finalice el periodo de extracción y antes del ciclo de 

inyección. 15 días indisponible
Trasladada a 2012

Octubre/noviembre

Trasladada a 2012

Trasladada a 2012
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Planificada UP/Real

PREVISIÓN

PROGRAMA DE OPERACIONES E INTERVENCIONES EN LAS INFRAESTRUCTURAS DE ENAGAS

2. OPERACIONES E INCIDENCIAS

AFECCIÓN LIMITACIÓN SITUACIÓN ACTUAL PENDIENTE OBSERVACIONES

Pozo S-3 y S-5: Actualización del CCM del 
pozo S-3 y del CCM del pozo S-5

E.C. Sevilla: Sustitución del MUS en colector 
de impulsión de la EC.

E.C. Zaragoza: Sustitución del MUS en 
colector de impulsión de la EC.

Trabajos Almacenamiento TIGF

E.C. Almodóvar: Insercción de nuevas tomas 
de muestras de gases de combustión en 

chimeneas.

E.C. Algete: Insercción de nuevas tomas de 
muestras de gases de combustión en 

chimeneas.

Sin fecha

Trasladada a 2012

Trasladada a 2012

AnuladaJunio1 día de indisponibilidad por cada uno de los 2 Turbos.

1 día de indisponibilidad por cada uno de los 3 Turbos.

Pendiente TIGF

ECOA026

ECOA025

ECOA021

LARN004

ECOA018

Sin flujo de España a Francia. Máximo flujo Francia-España 

39 GWh/d

 No es posible inyectar/producir en los pozos S-3 y S-5

EC indisponible, 1 día.

EC indisponible, 1 día.

EC indisponible, 1 día.

ECOA023

Trasladada a 2012

Julio Anulada

Trasladada a 2012

Octubre

Octubre

Trasladada a 2012

ECOA024
E.C. Córdoba: Sustitución del MUS en 

colector de impulsión/intermedio de la EC.

EC indisponible, 1 día.

AASA006

E.C. Alcazar de San Juan: Instalación de 
nuevo medidor de caudal de la estación 

(MUS interno). 

Octubre

Octubre

19/09/2011 hasta 17/10/2011

Fecha de impresión:28/12/2011 D.GTATR



FECHA DE
 ACTA PEM

FD+ "x" días

Realizadas conexiones: 2 nov 1  REALIZADO 3 nov
Gasoducto a Besós

 (23 km,26")
Sin limitación

13-jun-11 28
REALIZADO
08/07/2011

Gasoducto Algete-Yela 
(90km,26")

EC indisponible durante 3 

semanas

Afección al transporte Sur-Norte

INFA001

Puesta en gas Tramo Norte 
(115km,40") Duplicación 

Gasoducto Tivisa - Paterna

Dividido en tres tramos, I, II, y III.

Conexiones TN sin afección

PROGRAMAS DE OPERACIONES E INTERVENCIONES EN INFRAESTRUCTURAS DE ENAGAS

3. NUEVAS INFRAESTRUCTURAS

AFECCIÓN LIMITACIÓN SITUACIÓN ACTUAL PENDIENTE
PREV. CONSTRUCCIÓN
 (FECHA DISPONIBLE)

PREV. PEG
INICIO          FIN

OBSERVACIONES

T1  (Castellón):3 jun

T1 (Tarragona): 29 jul
Conexiones: 22-25 ago

TN:5

TS:3
 REALIZADO 1 sep

29/04/2011

Fecha de impresión:28/12/2011 D.GTATR



Planificada

12-may

PEM S06.04, Marbella Oeste

Sin afección.

26-abr

24-may

PEM L11, Salobreña

Sin afección.

PEM N08.Badajoz

Sin afección.

13-abrPEM K0201A1, San Roque Detisa

Sin afección.

15-marPEM S07, Cártama

Sin afección.

5-mar

3-febPEM pos.34 Cenicero

Sin afección.

PEM MUS M00, Almería

Sin afección.

12-abrPEM L02.02.1, Mengibar

Sin afección.

8-marPEM B14.03EM, Palazuelos del Eresma

Sin afección.

PROGRAMAS DE OPERACIONES E INTERVENCIONES EN INFRAESTRUCTURAS DE ENAGAS

4. CONEXIONES A OTROS OPERADORES

AFECCIÓN OBSERVACIONES
UP/Real

PENDIENTE
PREVISIÓN

LIMITACIÓN SITUACIÓN ACTUAL

Fecha de impresión:28/12/2011 D.GTATR



Planificada

PROGRAMAS DE OPERACIONES E INTERVENCIONES EN INFRAESTRUCTURAS DE ENAGAS

4. CONEXIONES A OTROS OPERADORES

AFECCIÓN OBSERVACIONES
UP/Real

PENDIENTE
PREVISIÓN

LIMITACIÓN SITUACIÓN ACTUAL

PEM G07.07.1, Larraga II

Sin afección.

29-jun

PEM EM Pos. L02.4.2 Linares (Jaen)

REALIZADA
06/10/2011

REALIZADA
04/10/2011

2-jun

Diciembre

PEM S08.03 Málaga Este

Sin afección.

DiciembreNPEA016
REALIZADA

23-ago

Sustitución válvulas motorizadas MOV-3.Pos. D06. 
ESC

 Gasoducto Burgos-Cantabria-Asturias

NPEA012
Sustitución válvulas motorizadas MOV-2/3.Pos. D04. 

ESC. Gasoducto Burgos-Cantabria-Asturias

Toma en carga, 3 días .

Sin afección

NPEA013

Toma en carga, 2 días .

Sin afección

REALIZADA
22-ago

REALIZADA
25/10/2011

Marzo

Marzo
REALIZADA

14-15 jun

REALIZADA
16/06/2011

NPEA015

Pos.15.04D. Conexión en línea de entrada ERM Pos 
15.02 Tortosa.

Duplicación Tivissa-Paterna

Sin limitación. Duración 2 días

Sin limitación. Duración 2 días

Pos.15.09D. Conexión en línea de entrada ERM Pos 
15.04  La Jana

Duplicación Tivissa-Paterna

Apertura válvula 25A PCLD ERM (72/59) tipo G-400 

PEM EM pos. F02.2 Palos de la Frontera - Cepsa 
Química

Fecha de impresión:28/12/2011 D.GTATR



Planificada

PROGRAMAS DE OPERACIONES E INTERVENCIONES EN INFRAESTRUCTURAS DE ENAGAS

4. CONEXIONES A OTROS OPERADORES

AFECCIÓN OBSERVACIONES
UP/Real

PENDIENTE
PREVISIÓN

LIMITACIÓN SITUACIÓN ACTUAL

ERM POS. 20.04 Vencillón (Huesca)

Sin afección.

Diciembre

Diciembre

Agosto

(antes de 

periodo invernal)

Diciembre

Diciembre

Pos 15.25D Conexión en línea de entrada ERM Pos. 
15.13 EC Paterna

Duplicación Tivissa-Paterna

Afección a la EC de Paterna. Duración 3 días

Pos 15.16D Conexión al ramal de Alcora en punto 
intermedio de su trazado.

Duplicación Tivissa-Paterna

Ejecución con Way-T.Duración 2 días

Pos 15.18D Conexión en línea de entrada ERM Pos. 
15.09A.

Duplicación Tivissa-Paterna

NPEA019

Pos-I 25 (Tui): Ampliacion para convertirla en 
reversible.

Gasoducto Villalba-Tuy

Afeccion al paso internacional España - Portugal. 

Duración 3 días

NPEA018

NPEA020

NPEA017

Pos 15.22D Conexión en línea de entrada ERM Pos. 
15.11, Sagunto

Duplicación Tivissa-Paterna

NPEA014

Ejecución con by-pass provisional. Duración 2 días

Con espera. Duración 1 día.

Trasladada a 2012

Pendiente MYTIC

Trasladada a 2012

Sin previsión

Trasladada a 2012

Trasladada a 2012

REALIZADA
08/10/2011

REALIZADA
14/12/2011

PEM PCTT N08.Badajoz Montijo 

Sin afección.

Fecha de impresión:28/12/2011 D.GTATR


