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INSA044 Paso pig inteligente Puzol-Paterna

Duración 5 días. Mantenimiento de velocidades en los
rangos necesarios para la inspección. Se ejecutará
cuando no genere afección a la capacidad de
transporte y/o entradas

REALIZADO
Del 24 al 28 de junio

INSA045 Paso pig inteligente Salsadella-Puzol

Duración 5 días. Mantenimiento de velocidades en los
rangos necesarios para la inspección. Se ejecutará
cuando no genere afección a la capacidad de
transporte y/o entradas

REALIZADO
1-4 julio

INSA033
Paso pig inteligente tramo Pos 26 (Pedrola) - Pos
31 (El Villar de Arnedo) en gasoducto BVV

Duración 5 días. Mantenimiento de velocidades en los
rangos necesarios para la inspección. Se ejecutará
cuando no genere afección a la capacidad de
transporte y/o entradas

mayo-octubre
REALIZADO

7-9 julio

VARA021
Variante Gasoducto Llanera-Villalba entre Pos I05 y
I-06 por A-8. Tramo: Otur-Villapedre

Se ejecutará cuando no se afecte al transporte Ruta de
la Plata, C.I Tuy y Planta de Mugardos. Duración 5 días

Junio
REALIZADO

8-10 julio

INSA032
Inspección Pig Inteligente tramo Pos 35 (Haro) -
Pos 41 (Vergara) en gasoducto BVV

Duración 5 días. Mantenimiento de velocidades en los
rangos necesarios para la inspección. Se ejecutará
cuando no genere afección a la capacidad de
transporte y/o entradas

mayo-octubre
REALIZADO

Del 15 al 18 de julio

INSA031
Inspección Pig Inteligente tramo Pos 31 (El Villar de
Arnedo) - Pos 35 (Haro) en gasoducto BVV

Duración 5 días. Mantenimiento de velocidades en los
rangos necesarios para la inspección. Se ejecutará
cuando no genere afección a la capacidad de
transporte y/o entradas

mayo-octubre
REALIZADO

22-25 julio caliper
5 ago PIG

INSA042
Paso pig inteligente Cartagena-Lorca(15.31-
15.31A4)Los Beatos-Lorca

Duración 5 días. Mantenimiento de velocidades en los
rangos necesarios para la inspección. Se ejecutará
cuando no genere afección a la capacidad de
transporte y/o entradas

REALIZADO
Del 29 al 31 de julio

INSA034
Inspección Pig Inteligente Villamayor (B07)- Cigales
(B07.05)

Duración 5 días. Mantenimiento de velocidades en los
rangos necesarios para la inspección. Se ejecutará
cuando no genere afección a la capacidad de
transporte y/o entradas

mayo-octubre
REALIZADO

6-8 ago
19 ago

PROGRAMA DE OPERACIONES E INTERVENCIONES EN LAS INF RAESTRUCTURAS DE ENAGAS

1. VARIANTES E INSPECCIONES EN TUBERÍAS

PREVISIÓN
OBSERVACIONESAFECCIÓN LIMITACIÓN

SITUACIÓN 
ACTUAL

PENDIENTE

Fecha de impresión:26/11/2013 Gestión Técnica ATR-DGIA



Fecha del Documento:26-11-13

Planificada UP/Real

PROGRAMA DE OPERACIONES E INTERVENCIONES EN LAS INF RAESTRUCTURAS DE ENAGAS

1. VARIANTES E INSPECCIONES EN TUBERÍAS

PREVISIÓN
OBSERVACIONESAFECCIÓN LIMITACIÓN

SITUACIÓN 
ACTUAL

PENDIENTE

TARA023 Inspección Estrecho de Gibraltar EMPL (FI y FII)
Podría afectar a las cantidades transportadas. 

Caudales
máximos 500.000 nm3/h

mayo-octubre
Desde 22 oct. En 

ejecución

INSN046
Paso de PIG en gasoducto submarino. AASS
Gaviota 

Indisponible para inyección/extracción 26-28 nov

VARN028
Variante en Gasoducto León – Oviedo entre Pos. O-
03 y Pos. O-03A,  Tramo: Sotiello – Campomanes

Afección en ambos Gasoducto Leon-Oviedo por corte.
Duración 4 días

Trasladada a 2014

VARA024
Variante en Gasoducto Villalba - Tuy entre Pos. I-
023 y I-024, por autovía A-59

Ejecución con corte. Duración 4 días.
Necesario acuerdo con REN para alimentar a las
posiciones I024 e I025 desde la C.I de Tuy. Agosto Trasladada a 2014

VARA022
Variante en Ramal a ENCE por AVE entre km 11,9 y
12,3 (arquetas A-7-10 y A-8-6)

Afección a clientes por corte del Ramal a Ence.
Duración 3 días

Agosto Trasladada a 2014

VARN026 Variante autovía SE-40 F06-F07 (20")

Se ejecutará en función de consumo de CCGT´s para
no afectar a la Planta de Huelva. Duración 3 días

septiembre Trasladada a 2014

VARA027
Variante en gasoducto BBV, 24" y 26", entre pos 12
y 13, por Corredor Mediterráneo LAV conex
Vilaseca

Afección en ambos Gasoductos BBV por corte.
Duración 3 días por Gasoducto

septiembre Trasladada a 2014

VARN020
Segunda variante Gasoducto Granada - Motril
entrePos L-06 y L-07, por afección Gr.43 y A-44.
Tramo Albolte -Sant Fe 

Afección a clientes por corte del gasoducto Granada-
Motril. Precisa parada de Cogeneración Motril y
Torraspapel. Duración 5 días 26-29 dic

Trasladado, no se 
ejecutará este año

INSA043 Paso pig inteligente Rivas-Loeches

Duración 5 días. Mantenimiento de velocidades en los
rangos necesarios para la inspección. Se ejecutará
cuando no genere afección a la capacidad de
transporte y/o entradas

Cancelado
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PCAA017
Actualización Sistema Control de cargas (de
acuerdo a PD-12)

1 hora sin carga de cisternas
REALIZADO

15 enero (de 10 a 11h)

PCAA018

Entrada en producción de las nuevas versiones
del software de los sistemas SLM , SCC y SL-
ATR de acuerdo con el PD-12 . Plantas
Barcelona, Cartagena y Huelva

5 horas sin carga de cisternas
REALIZADO

23 enero (de 0 a 5h)

PCAA014
Verificación /calibración básculas. Planta de
Cartagena

Duración: 1 semana . Dos cargaderos disponibles.
Puntualmente indisponibilidad de los 3 cargaderos  

marzo
REALIZADA

18,20 y 21 de mar

AASA012 Pruebas estanqueidad de pozos. AASS Gaviota 2x12 hrs indisponible para inyección/extracción
Al finalizar el periodo 

de extracción e 
inyección

REALIZADA
20 mar

PBAA038
Limpieza captación agua de mar nº5. Planta de
Barcelona

Afección a la vaporización por diluvio, Limitación total de la 
Producción a 1.650.000 Nm3/h. Duración 10 días

Septiembre
REALIZADA
18-28 mar

AASN16 Overhaul TC pozo Jaca-2 Indisponible para inyección/extracción
REALIZADA

1-17 abril

PCAA016
Instalación de medidor de caudal de Boil-off.
Pantalán 263M

Fase 1: 9 días sin descarga de buques en dicho pantalán. 
No descargas en  tanques FB-241/251 y 231

Fase 2: 7 días sin descarga de buques en dicho pantalán
2ªquinc. Enero

1ª fase: 9-17 mar
2ª fase: 22-28 abr

Se asignarán las fechas de acuerdo
con la programación mensual.

AASN17 Overhaul TC pozo Jaca-17 Indisponible para inyección/extracción
REALIZADA
1abr-6 may
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AASA013 Cambio Xmas Tree Pozo J-2.AASS Serrablo  No es posible inyectar/producir en el pozo J-2. 1ªquinc. Abril
REALIZADA
22 abr-3 may

Se coordinará con los trabajos de 
Gaviota

PBAA034
Limpieza interior tuberia enlace piscina nº 3 con
Filtros en línea.Planta de Barcelona

Afección a la vaporización por diluvio, Limitación total de la 
Producción a 1.650.000 Nm3/h. Duración 15 días

Mayo-Junio
REALIZADA
13-24 may

PBAA033
Limpieza salida emisario entre arquetas
elevación y camara de entronque.Planta de
Barcelona

Emisión máxima de la Planta mínimo técnico (VAM+VCS). 
Duración 21 días

Junio-julio
REALIZADA
10-30 junio

AASN015
Cambio del actuador del válvula master del Xmas
Tree. AASS Serrablo

Duración: 1 día indisponible para inyección/extracción
REALIZADA

18 junio

ECOA041
Actualización Software del sistema de control de
EC Almendralejo. 

EC indisponible: 2 días. julio
REALIZADO

9-10 julio

PCAA011
Mejora Operatividad Sistema Boil-Off. Planta de
Cartagena

3 Fases (F1,F2 y F3) Duración de cada fases: 1 semana sin 
descargas de barcos y sin carga de cisternas durante 4 días 

(en los 2 primeros y los 2 últimos)
Mayo-Junio

REALIZADA
F1: 15-19 jul (15,16 (48h), 19 

(de 08h a 14h):sin carga 
cisternas)

F2: 29 jul-1ago (sin des/car)
F3: 14 ago (09 a 13h sin 

carga cist)

Se asignarán las fechas de acuerdo
con la programación mensual.

AASA006
Pozo S-3 y S-5: Actualización del CCM.
AASS Serrablo

2 semanas :No es posible inyectar/producir en los pozos S-3 
y S-5

2ª quinc. Octubre
REALIZADO

S-3 :17 jun-01 jul
S-5: 01-19 jul
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PBAA035
Sustitucion Tomamuestras Analizador del
Atraque 263.000m3. Planta de Barcelona

Sin descarga de metaneros en atraque 263.000 m3. 
Duración 12 días

Abril-Sep
Se solaparán ventanas con PBAA037
(necesaria 5 ventanas de 12 días)

PBAA036
Revisión y Gran Mantenimiento Brazos descarga
pantalan 263.000m3 Planta de Barcelona

Sin descarga de metaneros en atraque 263.000 m3. 
Duración 3x 12 Dias (Fase1,2 y 6)

Fases 3-5: ratio máximo de descarga 8.000 m3/h
Abril-Sep

Se solaparán ventanas con PBAA037
(necesaria 5 ventanas de 12 días)

PBAA037
A-263 Gran Mantenimiento al Grupo hidraúlico
de los brazos. Planta de Barcelona

Sin descarga de metaneros en atraque 263.000 m3. 
Duración 2 x 12 Dias

Abril-Sep
Se solaparán ventanas con PBAA036
(necesaria 5 ventanas de 12 días)

TARA020 Paso de PIG en tramo terrestre del GME. 31 días- Podría afectar a las cantidades transportadas. 15-may a 15-jun 5-30 sep

ECOA036 EC Almendralejo. Reemplazo válvulas.
EC indisponible: 4 días. Posible afección a cantidades 

transportadas
Octubre

REALIZADA
1-3 octubre

Gestionar con Galp Shipping

AASA009
Adecuación equipos del Sistema de fuel gas de
Plataforma Gaviota.

7 dias indisponible para inyección/extracción 1ª quinc. Marzo
REALIZADO
14oct- 30 oct

Trabajos sistema eléctrico. Planta de Cartagena 5 horas sin carga de cisternas Septiembre
REALIZADO

7 nov (15h a 20h)

PHUN020 Verificación básculas. Planta de Huelva
Sin cargadero de reserva

Puntualmente indisponibilidad de los 3 cargaderos  
REALIZADO

12-13 nov

Fase 1: 16-30 abril

- Fase 2: 7-18 de mayo.

- Fase 3: 13-28 jun

- Fase 4:.8-24 jul

-Fase 5: 16-27 ago.

-Fase 6:17 oct-4 nov
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AASA015 Instalación After-cooler Yela. AASS Yela 15 días de indisponibilidad extracción/inyección 3ª sem. Marzo
REALIZADA

14 oct-6 nov octubre

PCAA002
Sustitución Células de Carga en básculas de
pesaje. Trabajo de acondicionamiento derivados
Hazop. Planta de Cartagena

Carga de cisternas limitada a dos básculas
Indisponibilidades puntuales durante dichos periodos de las 

tres básculas
Septiembre 28 oct-16 dic

PBAA039
Montaje de recirculación en bombas de piscina
nº 4. Planta de Barcelona

Afección a la vaporización por diluvio, Limitación total de la 
Producción a 1.650.000 Nm3/h. Duración 7 días

Septiembre Noviembre

ECOA035 E.C. Almendralejo: Overhaul TC-1 1 mes. Sin TC de reserva. Octubre-Noviembre Inicio: semana 11 nov

PBAA025
Modificación de Colectores de Aspiración de P5
tras retirada de operación de TK-1200 A/B. Planta
de Barcelona

Emisión máxima por R-72 900.000 + R45 de 300.000 Nm3/h.
TK-1400 y TK-2001 No operativos (mantener vacíos). 

Duración 10 días

A continuación del 
PBAA024

Trasladada a 2014

PHUA018
Reparación de defensas de atraque fase II.Planta
de Huelva

6 días sin descarga de buques junio Trasladada a 2014
Se asignarán las fechas de acuerdo
con la programación mensual.

PHUA019
Reparación de defensas de atraque fase III.
Planta de Huelva

3 días sin descarga de buques julio Trasladada a 2014
Se asignarán las fechas de acuerdo
con la programación mensual.

PHUA016
Reparación de defensas de atraque fase I. Planta
de Huelva

9 días sin descarga de buques abril Trasladada a 2014
Se asignarán las fechas de acuerdo
con la programación mensual.
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AASA014 Pruebas Pozos J-2 & J-17. AASS Serrablo
6 días: Disminuye la capacidad de inyección en 1.2 -1.5 

Mm3(n)/d en Jaca (bien estará parado J-2 o J-17) y no se 
podría extraer de Jaca

1ª quinc.Abril Trasladada a 2014
Se coordinará con los trabajos de 
Gaviota

PBAA002
Revisión y Actualización Atraque 80.000 a
Normativa UNE-1532 Interfaz Buque-Tierra.
Planta de Barcelona

Sin descarga de metaneros en atraque 80.000. Duración 3 x 
7días

Agosto-Septiembre Trasladada a 2014
Se asignarán las fechas de acuerdo
con la programación mensual.

PCAA006 Reperlitado FB-241. Planta de Cartagena
No disponibilidad del tanque y sin descargas durante 12 

días
Septiembre Trasladada a 2014

ECOA037 E.C. Navarra: Modificación FCV-2. EC indisponible : 1 día. Pendiente fecha Trasladada a 2014

ECOA033
E.C. Crevillente. Sustitución válvula aspiración
Turbo-2 (MOV 1201)

EC indisponible : 1 día. Septiembre Trasladada a 2014

TARA022 Sustitución chimeneas TK,s SC ABM 32 días. Podría afectar a las cantidades transportadas. 1-21 jun Trasladada a 2014

AASN003
Trabajos pozo G-6 y toma de presión en 3 pozos.
AASS Gaviota

15 días indisponible para inyección/extracción
Al finalizar el periodo 

de extracción
Trasladada a 2014
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NPEA035
Inserción EM entre arquetas A8.6 y A9.6 del
Ramal a Ence

Afección a clientes  por corte del Ramal de Ence
REALIZADO

7 feb

NPEN036
Inserción dos carretes Gasoducto Sansoain-
Egües

Corte del gasoducto durante dos días.  Suministro a 
red de Pamplona por G07.03 Iza y E05 Beriain.

REALIZADO
29-31 julio

NPEA034
Conexiones en gasoducto Tarancón-Fuente-
Cuenta para la PEM del gasoducto Zarza de Tajo-
Yela

Afección a clientes por corte del gasoducto. Precisa 
parada del cliente final aguas abajo de la posición 

K52.5 Cuenca-Fuentes.
Duración 3 días

Septiembre-
diciembre

REALIZADO
12-19 ago

Inserción nueva ERM, pos 23 Zaragoza Ejecución con soldadura Way-T. 
REALIZADO

23- sep

NPEA032 Inserción Pos.T05A Valdemorillo
Corte gasoducto Semianillo Suroeste de Madrid entre 

pos. T05 y T06
abril (fuera del 

periodo invernal)
REALIZADO

16-18 oct

NPEA037 Conexiones para la PEM del gasoducto BBG-Treto

61 horas.  Ejecución con by-pass
Necesario perfil constante de producción por parte de 

BBG de 65.000 Nm3/h acorde con un consumo 
estable por parte de BBE 

REALIZADA
19-21 nov

NPEA033 Inserción Pos K11.11 Afección al CTCC Arcos de la Frontera Septiembre A partir de noviembre

NPEA016
Ampliación D16 Llanera para nuevos gasoductos
Musel-Llanera de 30”, Treto-Llanera de 26” y
nuevo Ramal de Refuerzo D-16/O-00 de 26”. 

Corte secuencial entre O-00 y O-01 y entre O-00 e I-
01 y antiguo Ramal de Refuerzo entre D-16 y O-0.

Afección al transporte por Ruta de la Planta, 
Mugardos y Tuy. Duración total 8 días.

En función de la 
obtención del Acta 

de PEM

En función de la obtención 
del Acta de PEM

PROGRAMA DE OPERACIONES E INTERVENCIONES EN LAS INF RAESTRUCTURAS DE ENAGAS
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Fecha de impresión:26/11/2013 Gestión Técnica ATR-DGIA



Planificada UP/Real

PROGRAMA DE OPERACIONES E INTERVENCIONES EN LAS INF RAESTRUCTURAS DE ENAGAS

3. CONEXIONES A OTROS OPERADORES

PREVISIÓN OBSERVACIONESAFECCIÓN LIMITACIÓN
SITUACIÓN 

ACTUAL
PENDIENTE

NPEA021
Sustitución válvula salida de línea de ERM de la
posición A9 ( Juslibol)

Afección al suministro a clientes aguas abajo de la 
ERM durante 2 horas

En función de 
gestión con clientes

Trasladado a 2014

NPEA027
Sustitución válvula principal de trampa de
rascadores en posición E05 (Beriain)

Suministro a la red de Pamplona por Egües e Iza. 
Duración 2 días

junio Trasladado a 2014
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