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PBAA002 Revisión y Actualización Atraque 80.000 a Normativa UNE-1532 Interfaz Buq -Tierra 5-8-DIC

PBAA050 Mantenimiento Vaporizador R45 13/01/2014    √√√√

PBAA024 Retirada de Operación de TK-1200 A/B P.I:ene 9 días (D80)

PBAA045 Modificación Colectores de Aspiración de P5 tras retirada de operación de TK-1200 A/B A 2015

PBAA040 Trabajos Actualización pantalan 263

P.I: 2

24 mar-2 abr

PBAN050 Limpieza arqueta de agua

28 feb-3 mar 

√√√√
 (P)

PBAN051 Trabajos con afección al sistema de aire y de nitrógeno
19 mar √√√√
(15-18h)

( C )

PBAA041 Modificación de suministro de agua de mar a vaporizadores E-2200 y E-200 P.I:mar

PBAA042 Limpieza captación agua de mar nº2.

PBAA043 Limpieza captación agua de mar nº5. P.I:may

15jul - 1 ago 

√√√√
(P)

PBAA044 Revisión legal Subestación I y II 5 - 15 may √√√√
(P)

PBAA045 Revisión periódica cargadero de cisternas, y células de carga P.I:jun 24-29 ago √√√√
( C)

PBAN052 Revisión legal Subestación IV

PBAN053 Línea enfriamiento impulsión P5 P.I:jun
12-21 ago

( P)

PBAN054 Línea enfriamiento aspiración C2002B P.I:jul

Pendiente de definir 

fechas 6 días

(TK)

FASE 1: Cambio válvulas controladoras de caudal en carga de citernas A y B 24-29 ago √√√√
( C)

FASE 2: Cambio válvulas controladoras de caudal en carga de citernas C 5-8-DIC

PBAA046 Sistema de vaciado Depósito de KO Drum de Antorcha P.I:Ago A 2015

PBAA047 Interconexión  turboexpander P.I:ago A 2015

PBAA048 Limpieza captación agua de mar nº3. P.I:sep A 2015

PBAA049 Instalación MUS, UM-72 A/B/C. P.I:sep A 2015

PBAN056 Instalación válvula reguladora caudal para carga de buques A 2015

PCAN023 Trabajos en el sistema de nitrógeno de Planta
28 ene √√√√
(10-14h)

PCAN024 Trabajos en  báscula de cargadero.
26 mar √√√√

(11:30-15h)

( C )

PCAN025 Trabajos en  báscula de cargadero.
2 abr √√√√

(11:30-15h)

( C )

PCAN026 Trabajos en  báscula de cargadero.
28 may √√√√
(08-16h)

( C )

PCAA006 Reperlitado del FB-241 P.I:feb-feb

PCAA019
Trabajos en sistema de retorno de boil off de cisternas y en control de presión de tanques. Planta de 

Cartagena
P.I: mayo

2 días                     

(C)

A 2015  Sistema boil 

off cisternas

PCAN026 Instalación de nueva válvula XV/PCV control de presión del tanque FB-221 18 y 20 jun √√√√
(C)

PCAN027 Sustitución de válvula de control de presión de tanques a venteo. A 2015

PCAA020 Sustitución de válvulas de control de caudal de carga de Cargaderos de Cisternas P.I: junio A 2015

PCAA021 Nueva linea de  salida de boil-off del cargaderos de cisternas P.I: junio A 2015

PCAA022 Instalación de FV control de caudal de carga de buques
6-12 jul √√√√

(Carga, D en 

TK)

P.I:sep-sep

PHUN017 Sustitución válvula en cargadero de cisternas 5-7 sept.  √√√√
(C)

PHUA016 Reparación de defensas de atraque
inicial

3-12 jul
A 2015

Glosario:

D80 Descargas en pantalán 80.000 C Cisternas CG EC Estación Compresión PI Programación inical

D263 Descargas en pantalán 2630.000 P Producción CC I Inyección

D-C Descarga-Carga TK Tanque TC Turbocompresor E Extracción

Limitación total de la Producción a 1.650.000 Nm3/h. Duración 15

días

Emisión máxima por R72 1.000.000 + R51 de 600.000 Nm3/h

Duración 5 días

4 horas sin carga de cisternas

6 días. Sin descarga/carga de buques. Sin carga de cisternas. Los

trabajos en el sistema de boil off se trasladan a 2015. Los trabajos de

presión de Tanque se desdoblan en las operacioens PCAN026 y

PCAN027

Tanque FB 241 no disponible

Limitación Decarga/Carga de buques durante 7 días.

5 días. Sin carga de cisternas

Afección a la carga de cisternas. Simultaneamente con PCAA020

Sin carga de cisternas.

Duración 4 horas.

Sin descarga - carga de buques, producción, y carga de cisternas 2 

día

26 may-12 jun √√√√
(TK)

Limitación total de la Producción a 1.350.000 Nm3/h. 

Limitación total de la Producción a 1.650.000 Nm3/h. 

Limitación total de la Producción a 1.650.000 Nm3/h. Duración 15

días

Limitación total de la Producción a 1.350.000 Nm3/h. 

Afección a cargadero cisternas. 2 básculas operativas. 

4 días sin a descarga de metaneros.

1 semana máxima producción a R72 600.000Nm3/h. 

3 días Producción a R51 mediante laminación

23 jul - 5 ago √√√√
 (P)

Afección carga de cisternas. 6 días unicamente un cargadero

disponible. 

Afección carga de cisternas 4 días sin carga de cisternas

PLANTA DE 

BARCELONA

PROGRAMA DE OPERACIONES E INTERVENCIONES EN LAS INFRAESTRUCTURAS DE ENAGAS Fecha del Documento: 11-08-14 

Limitación a la producción: R72 1.050.000 Nm3/h (+VCS) + R51

300.000 Nm3/h (+ laminación)

22 feb-3 mar. √ √ √ √
10 días (D,P)

Limitación

Sin descarga de metaneros  DIAS 5 A 8-DIC

9 Días Sin descarga de buques en A-80

TK-1400 y TK-2001 No operativos (se deben mantener con el talón

mínimo).  Emisión a R51 mediante laminación. Duración 10 días

TK 3002 y 3003: Indisponibles para descarga o extracción.

TK 3001: Indisponible para descarga

PBAN055

P.I:feb-mar

10 meses. En ejecución 

(D80)

PLANTA DE 

CARTAGENA

Corte Gasoducto

Corte Cliente

Afección al bombeo secundario y vaporizadores de diluvio. Limitación 

total de la Producción a 1.350.000 Nm3/h. Comienzo 23 de Julio

Limitación total de la Producción a 1.800.000 Nm3/h. 

Afección sin poder descarga a TK-2001

Sin carga de cisternas.

Duración 8 horas.

7 días.Sin descargas en FB-241 y sin carga de buques. 

9 días sin descarga/carga de buques

PLANTA DE 

HUELVA

Sin carga de cisternas durante 3 días

P
L
A

N
T
A

S

Limitación a la producción R72: 600.000 Nm3/h. Sin limitación a la

R45

Duración 4 días.

23 abr - 15 may √√√√
 (P)

Sin carga de cisternas.

Duración 4 horas.

Sin carga de cisternas.

Duración 3 horas.

2 Dias sin cargas de cisternas durante 6 horas, cada día.

19 may - 2 jun √√√√
 (P)
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PROGRAMA DE OPERACIONES E INTERVENCIONES EN LAS INFRAESTRUCTURAS DE ENAGAS Fecha del Documento: 11-08-14 

Limitación

INSA047 Calahorra- Beriain A 2015

INSA048 Campo del Gibraltar y Huelva-Sevilla 5 - 16 may √√√√

INSA049 Algete - Getafe 16" 2 - 6 jun √√√√

INSA050 Alcalá de Gurrea-Zaragoza 9 - 20 jun √√√√

INSA051 Villamayor- Barbolla 19 - 23 may √√√√

INSA052 Barbolla-Algete 23 - 30 may √√√√

INSA053 Zamora-Benavente- Leon A 2015

VARN028
Variante en Gasoducto León – Oviedo entre Pos. O-03 y Pos. O-03A por Obras de ADIF ( Variante de 

Pajares )  Tramo: Sotiello – Campomanes
A 2015

VARA027 Variante en gasoducto BBV por conexión ferroviaria, 24" y 26", entre pos 12 y 13. A 2015

VARA024 Variante en Gasoducto Villalba - Tuy  por autovía , entre Pos. I-023 y I-024 A 2015

VARN026 Variante Gasoducto Sevilla-Madrid 20", por autovía SE-40, entre pos.F06 y F07 20"  4 días(CG)

VARN029 Variante en Gasoducto B-V-V 30” entre Pos. 36 y Pos. 37 por desdoblamiento de la N-124 A 2015

VARA030 Variante en Gasoducto BBV 24" y 36" por Viario de acceso al puerto de Barcelona A 2015

VARA022 Variante en Ramal a ENCE por AVE entre Pos. A-7-10 y A-8-6 A 2015

NPEA038 Ampliación Pos. D0714 (Cicero), para conexión con gasoducto  "Bilbao-Treto"
4-7 feb √√√√
(CG)

NPEA027 Sustitución válvula principal de trampa de rascadores en posición E05 (Beriain)
2 dias 

(CG)

NPEN040 Remodelación ERM Baracaldo

NPEN041 Conexión gasoductos Bergara-Irún A 2015

NPEA039 Inserción Pos 33-A(Navarrete) 7 - 15 abr √√√√

NPEA016
Ampliación D16 Llanera para nuevos gasoductos Musel-Llanera de 30”, Treto-Llanera de 26” y nuevo 

Ramal de Refuerzo D-16/O-00 de 26”. 
2 - 11 jun √√√√

NPEA021 Sustitución válvula salida de línea de ERM de la posición A9 ( Juslibol) A 2015

ECOA042 E.C. Villar de Arnedo Mantenimiento Tc`s 
15 días 

(TC)

ECOA033 E.C. Crevillente. Sustitución válvula aspiración TC2 
1 día

(EC)

ECOA044 EC Córdoba. Actualización del Software del Sistema de Control
2 días

(EC)

ECOA045 EC Paterna. Actualización del Software del Sistema de Control
2 días 

(EC)

ECOA046 EC Coreses. Actualización del Software del Sistema de Control
2 días 

(EC)

ECOA043 E.C. Haro Mantenimiento anual TC-101 
1 día

(TC)

ECOA037 E.C. Navarra: Modificación FCV-2. A 2015

Glosario:

D80 Descargas en pantalán 80.000 C Cisternas CG EC Estación Compresión PI Programación inical

D263 Descargas en pantalán 2630.000 P Producción CC I Inyección

D-C Descarga-Carga TK Tanque TC Turbocompresor E Extracción

EC indisponible, 2 días

 TC-101 indisponible, 1 día

EC indisponible, 1 día

Ejecución con Way-T. Acondicionamiento del sistema para su

realización

Corte secuencial entre gasoducto B-S-A y O-00, entre O-00 y O-01 y

entre O-00 e I-01. Duración  6 días.

Mantenimiento de velocidades en los rangos necesarios para la

inspección

EC indisponible, 2 días

EC indisponible, 2 días 

Mantenimiento de velocidades en los rangos necesarios para la

inspección

Mantenimiento de velocidades en los rangos necesarios para la

inspección

Afección a clientes por corte del Ramal a Ence. Duración 4 días

Mantenimiento de velocidades en los rangos necesarios para la

inspección

Corte Gasoducto

Corte Cliente

E.C.

Afección al suministro a clientes aguas abajo de la ERM durante 2

horas

Sin afección al suministro aguas abajo de la pos D07.14.

ERM indisponible. Alimentación red Bilbao por resto posiciones que

alimentan al anillo.

Unión gasoductos paralelos en posición Bergara. Indisponible uno de

los gasoductos paralelos entre posiciones 41 y 41.01 durante los

trabajos.

Ejecución con corte.

Necesario acuerdo con REN (fuera del periodo invernal) para

alimentar a las posiciones I024 e I025 desde C.I Tuy. Duración 4 días.

Ejecución con corte. Afección a Planta de Huelva, en función de

consumo de CCGT´s. 

Duración 3 días

Afección al gasoducto BBV por corte. Duración 4 días

Afección por corte al gasoducto BBV y posible afección a Planta de

Barcelona. Duración 4 días

Suministro a la red de Pamplona por Egües y Erice de Iza. Duración 2

días

Duración 3.5 meses

Afección en ambos gasoducto (BBV y Desd.) por corte. Duración

prevista 3 días por Gasoducto
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Mantenimiento de velocidades en los rangos necesarios para la

inspección

Mantenimiento de velocidades en los rangos necesarios para la

inspección

Mantenimiento de velocidades en los rangos necesarios para la

inspección

Afección en ambos Gasoducto Leon-Oviedo por corte. Duración 4 días

1 TC fuera de servicio 15 días  (cada TC 5 días.)

EC indisponible : 1 día.

PIG

VARIANTES

NUEVOS PUNTOS 

DE ENTREGA
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Limitación

AA.SS YELA AASA023 Trabajos de Sísmica de pozo +Registros de saturación  (VSP cross well) A 2015

AASA019 Pruebas de estanqueidad
12 horas

(I,E)

AASA020 Revamping torre Gaviota+ Workover G-6

AASA021 Pruebas de estanqueidad
19 nov 12 h

(I-E)

AASA022 Mediciones de fondo (Ty P, BHS)  en pozos G-5, G-7 y G-11. A 2015

AA.SS SERRABLO AASA018 Cambio CCM de Planta

TARA024 SC ABM Sustitución chimeneas TK,s 1001 y 1002 13 - 21 jul

TARA025 SC Tanger: cambio de compresor del TK 2004 por otro de bajo caudal

TARA026 SC Tanger Sustitución chimeneas TK,s 2001 y 2002

TARA027 SC ABM: Trabajos DGS del TK1003 Pruebas

Glosario:

D80 Descargas en pantalán 80.000 C Cisternas CG EC Estación Compresión PI Programación inical

D263 Descargas en pantalán 2630.000 P Producción CC I Inyección

D-C Descarga-Carga TK Tanque TC Turbocompresor E Extracción

Corte Cliente

7 semanas. Indisponibilidad para extracción e inyección.

2 semanas: Indisponibilidad parcial para inyección/extracción

(limitación al 40% de lo que se pueda producir o inyectar en ese

momento)

28 ago - 5 sep

Corte Gasoducto

Del 29 mar al 16 may

7 semanas (I,E) √

Del 1 abr al 31 ago. 

5 meses (I) √

Previsto 15oct a 5nov

TARIFA

 1 TC indisponible. Posible afección a cantidades transportadas.

Posible afección a cantidades transportadas.

 1 TC indisponible. Posible afección a cantidades transportadas.

Posible afección a cantidades transportadas.Montaje

AA.SS GAVIOTA

C
.I

A
A

S
S

Afección parcial (en función de programaicón semanal)

12 h indisponible para inyección/extracción de martes a jueves.

Al finalizar perido de inyección

1 semana, Indisponibilidad para inyección/extracción (en el cambio de 

ciclo)

12 h indisponible para inyección/extracción de martes a jueves.

Al finalizar perido de extracción


