
10 de Enero de 2.020

PLANTA DE BILBAO – BBG

FECHA TENTATIVA MANTENIMIENTO PERÍODO/IMPLICACIONES OPERATIVAS
AFECTA A 

USUARIOS 
Nº REF

Del 25 de Marzo al 

05 de Abril

Parada de BBE para mantenimiento 

del sistema de agua de mar

12 días. Regasificación exclusiva mediante vaporizador de 

combustión sumergida. Producción máxima 200.000 

Nm3/h. Finalizada. 

NO 1908

Del 6 al 10 Mayo Revisión del sistema de alta tensión
5 días de duración. Sin afección programada a la emisión. 

Finalizada.
NO 1909

14 al 22 julio Reperlitado TK FB-103

TK indisponible para descargas. TK indisponible para 

producción durante el horario de los trabajos (12 hrs) de 

cada jornada. Se coordinará de forma que no afecte a las 

operaciones programadas de carga o descarga de buques. 

Finalizada.

NO 2026

ENAGAS GTS podrá variar la planta de destino de los buques que se vean afectados por estos mantenimientos, con la 

menor repercusión y la mayor antelación posibles. No se simultanearán mantenimientos u operaciones que supongan 

restricciones en gasoductos o plantas en la misma zona de influencia. Se descarta la programación de actividades a largo 

plazo que limiten las capacidades de emisión o descarga de buques durante el periodo invernal (1 de Noviembre a 31 de 

Marzo). Las fechas de mantenimientos que impidan las cargas/descargas, o limiten de forma importante la capacidad de 

emisión de la Planta, deben de ser viabilizadas en la programación mensual previa. El término usuario se refiere 

indistintamente a comercializador, cliente directo en mercado o cliente final. La condición de afección a usuarios será 

revisada cada mes en la actualización mensual de este documento.

PLAN ANUAL – 2019
Operaciones de Mantenimiento.

1.- PLANTAS DE REGASIFICACIÓN
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10 de Enero de 2.020

PLANTA DE BILBAO – BBG

FECHA TENTATIVA MANTENIMIENTO PERÍODO/IMPLICACIONES OPERATIVAS
AFECTA A 

USUARIOS 
Nº REF

A lo largo del año
Mantenimientos preventivos de los 

brazos de descarga

No afecta a emisión, aunque es necesario la coordinación 

de estas actividades para que no afecte a las operaciones 

de carga/descarga de los buques. Realizado.

NO 1912

 21 al 25, y 28 y 29 

de octubre. 

Mantenimiento preventivo 

vaporizadores.

Desde las 08 h las 17 h. Emisión máxima 630.000 

Nm3/h. Realizado.
NO 43

A lo largo del año
Mantenimientos preventivos del 

cargadero de cisternas

No afecta a emisión, aunque es necesario la coordinación 

de estas actividades para que la afección a las 

operaciones de carga de cisternas sea mínima. 

Realizado.

NO 1914

PLAN ANUAL – 2019
Operaciones de Mantenimiento.
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10 de Enero de 2.020

PLANTA DE SAGUNTO – SAGGAS

FECHA TENTATIVA MANTENIMIENTO PERÍODO/IMPLICACIONES OPERATIVAS
AFECTA A 

USUARIOS 
Nº REF

Del 7 al 17 de abril
Mantenimiento preventivo del 

compresor de envío a red 41K01

10 dias sin funcionamiento del equipo. Necesaria emisión 

al menos 28 GWh/día. Finalizada.
NO 1915

16 abril Actualización del sistema de control

8 hrs (de 08:00 h a 16:00 h). Emisión nula, sin carga 

cisternas y sin carga/descarga de metaneros. 

Finalizada.

SI 2013

4 y 5 julio Mantenimiento cargaderos cisternas

Desde las 22:00h del 4/7 hasta las 17:00h del 05/7. 

Cargadero fuera de servicio. Sin carga cisternas. 

Finalizada.

SI 1

26 julio Mantenimiento cargaderos cisternas

Desde las 07:30 hasta las 19:30h del día 26/7/19 

Cargadero fuera de servicio. Sin carga cisternas. 

Finalizada.

SI 2

06 y 07 agosto
Mantenimiento en la antorcha de 

Planta 

Antorcha de Planta: Indisponible Descarga/Carga de 

Buques. Regasificación limitada a aprox. 10.000 Nm3/h 

desde las 06 h a las 20 h (compresor envío a red). 

Emisión máx. 400.000 Nm3/h. Finalizada.

SI 2027

16 al 28 septiembre Mantenimiento línea de descarga Indisponible carga _ descarga de metaneros. Finalizada. NO 35

25 al 27 septiembre Inspección piscina captación. Emisión Máxima 600.000 Nm3/h. Finalizada. NO 20

PLAN ANUAL – 2019
Operaciones de Mantenimiento.
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10 de Enero de 2.020

PLANTA DE SAGUNTO – SAGGAS

FECHA TENTATIVA MANTENIMIENTO PERÍODO/IMPLICACIONES OPERATIVAS
AFECTA A 

USUARIOS 
Nº REF

4 al 17 noviembre
Mantenimiento correctivo del 

compresor de envío a red

Compresor indisponible. No se puede proceder a la 

parada de Planta. Finalizada.
NO 46

11 dic Pruebas Periódicas Matriz ESD

Desde 08 h a 13 h. Sin cisternas de 08 h a 13 h. Sin 

emisión (incluido el compresor de envío a red, salvo alta 

presión en TKs). Sin descargas. Finalizada.
NO 1918

8 al 23 dic
Mantenimiento correctivo en la línea 

de recirculación al pantalán

 Indisponible cargas _ descargas de buques (indisponible 

tanto la línea de descarga como la de recirculación). Se 

realizará en fechas sin descargas programadas. 

Finalizada.

NO 260

PLAN ANUAL – 2019
Operaciones de Mantenimiento.
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10 de Enero de 2.020

PLANTA DE MUGARDOS – REGANOSA

FECHA TENTATIVA MANTENIMIENTO PERÍODO/IMPLICACIONES OPERATIVAS
AFECTA A 

USUARIOS 
Nº REF

23 y 24 de enero
Mantenimiento Brazos Cargadero 

Cisternas

Inoperativa una de las 2 bahías, desde las 06:00h a las 

15:00h. Finalizada
NO 1919

13 y 14 de marzo Mantenimiento Cargadero Cisternas
Inoperativa una de las 2 bahías, desde las 06:00h a las 

15:00h. Finalizada
NO 1920

3 y 6 mayo Mantenimiento Cargadero Cisternas
Inoperativa una de las dos bahías de carga de cisternas. 

03/05, de 10 h a 15h. 06/05, de 11 h a 14 h. Finalizada.
NO 1922

14 mayo Mantenimiento Cargadero Cisternas
Inoperativa una de las dos bahías de carga de cisternas, 

de 06 h a 10 h. Finalizada.
NO 2021

13 junio Mantenimiento Cargadero Cisternas
Inoperativa una de las dos bahías de carga de cisternas. 

13/06, de 07 h a 11:30 h. Finalizada.
NO 3

PLAN ANUAL – 2019
Operaciones de Mantenimiento.
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10 de Enero de 2.020

PLANTA DE MUGARDOS – REGANOSA

FECHA TENTATIVA MANTENIMIENTO PERÍODO/IMPLICACIONES OPERATIVAS
AFECTA A 

USUARIOS 
Nº REF

29/07 y 01/08 Mantenimiento Cargadero Cisternas

Inoperativa una de las dos bahías de carga de cisternas. 

29/07, de 14:00 horas a 20:00 horas. 01/08, de 08:00 

horas a 14:00 horas. Finalizada.

NO 1923

06 y 08/08 Mantenimiento Cargaderos Cisternas
Inoperativas las dos bahías de carga de cisternas, de 

07:00 horas a 19:00 horas. Finalizada
SI 25

05 al 09/08/2019

Revisión del sistema de agua de mar. 

Prueba de lazos de seguridad

Mantenimiento de linea de 

alimentación electrica

Parada de Planta de de 7:00 h a 19:00 h. Finalizada. SI 1924

11/09 
Calibración Básculas Cargadero 

Cisternas

Parada de carga de cisternas desde las 08:30h a las 

15:00h. Durante ese tiempo están inoperativas las dos 

bahías.Finalizada.

SI 1925

18/09
Mantenimiento Brazos Cargadero 

Cisternas

Desde las 06:00h a las 15:00h inoperativa una de las dos 

bahías. Finalizada. 
NO 1926

6 y 7 nov Mantenimiento Cargaderos Cisternas
Inoperativa una de las dos bahías de carga de cisternas. 

De 06:00 horas a 15:00 horas. Finalizada. 
NO 1927

17 y 18 dic Mantenimiento Cargaderos Cisternas
Inoperativa una de las dos bahías de carga de cisternas. 

De 07:00 horas a 11:00 horas. Finalizada.
NO 1921

PLAN ANUAL – 2019
Operaciones de Mantenimiento.
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10 de Enero de 2.020

PLANTA DE BARCELONA – ENAGAS

FECHA TENTATIVA MANTENIMIENTO PERÍODO/IMPLICACIONES OPERATIVAS
AFECTA A 

USUARIOS 
Nº REF

20 y 21 marzo
Pruebas del sistema de Control de Carga 

de Cisternas en 1 cargadero

Disponibles los otros 2 cargaderos. 20/03 de 08 h a 17 h; 

21/03 de 08 h a 14 h. Finalizada
NO 2000

16 al 22 marzo
Mantenimiento sistemas seguridad 

pantalán A263.

 ventana de 5 dias: Sin barco en atraque A-263. Se 

coordinará de forma que no afecte a las operaciones 

programadas de carga o descarga de buques. Finalizada. 

NO 2001

8 al 16 abril Instalación MUS BOG A263.

 9 dias: Sin barco en atraque A-263. Se coordinará de 

forma que no afecte a las operaciones programadas de 

carga o descarga de buques. Finalizada.

NO 1597

1 al 18 Abril Limpieza piscina 3 norte.
 18 dias: Limitación total de Producción a 

1.800.000Nm3/h. Finalizada.
NO 2006

12 al 20 mayo
Sustitucion valvulas controladoras de 

presion de salida de planta a R72.

 9 dias: Limitación total de Producción a 900.000 Nm3/h. 

Finalizada. 
NO 1781

21 abril a 19 de junio
Montaje filtros agua de mar FIL 2501 A 

piscina nº 3

 40 dias: limitación total de producción a 

1.800.000Nm3/h. Finalizada.
NO 1929

PLAN ANUAL – 2019
Operaciones de Mantenimiento.
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10 de Enero de 2.020

PLANTA DE BARCELONA – ENAGAS

FECHA TENTATIVA MANTENIMIENTO PERÍODO/IMPLICACIONES OPERATIVAS
AFECTA A 

USUARIOS 
Nº REF

26/05 al 19/06
Saneado bridas/válvulas colector 

piscina 3. 
Limitación total de Producción a 900.000 Nm3/h. Realizada. NO 1928

14 al 16 junio 

Desmontaje toma Muestra  

Cromatógrafo Carga Cisternas. Fase 

I

Sin carga de cisternas. Desde las 20:00 h del viernes 14 a las 

17:00 h del domingo 16 junio. Realizada.
SI 1883

9 al 13 Septiembre
Sustitución Válvula  MOV 3916 

entrada de agua a E2200 E 

Limitación total de Producción a 1.050.000 Nm3/h. 

Finalizada.
NO 1986

9/09 al 07/10 Limpieza cajón de captación Nº 5
 Limitación total de producción a 1.500.000 Nm3/h. 

Finalizada. 
NO 1930

12 al 14 septiembre
Mantenimiento en la arqueta de 

elevación de salida de agua de mar

Jueves 12 Septiembre a las 9:00h hasta el Sábado 14 de 

Septiembre a las 17:00h. Emisión máx. 450.000 Nm3/h. 

Finalizada.

NO 30

Del 17 al 20 

septiembre.

Sustitución indicadores basculas 

cisternas

Sin cargadero de reserva de 8:00 a 15:00 cada día. 

Finalizada.
NO 10

9 al 22 octubre Cambio defensa FMC A-263

Sin barco en atraque A-263 Se coordinará de forma que no 

afecte a las operaciones programadas de carga o descarga de 

buques. Finalizada. 

NO 1932

2 y 3 dic
Mantenimiento correctivo líneas de 

alimentación eléctrica exterior. 

P. Barcelona funciona con generadores de emergencia. 

Emisión aprox. 250.000 Nm3/h. Indisponible carga_descarga 

de buques. No afecta a carga cisternas. Desde las 08 h del 02 

dic hasta las 08 h del 4 dic. Finalizada.

SI 261

PLAN ANUAL – 2019
Operaciones de Mantenimiento.
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10 de Enero de 2.020

PLANTA DE CARTAGENA – ENAGAS

FECHA TENTATIVA MANTENIMIENTO PERÍODO/IMPLICACIONES OPERATIVAS
AFECTA A 

USUARIOS 
Nº REF

8 al 11 y 14 al 18 

enero

Mantenimiento en subestación 

eléctrica

 8 dias: Compresores exportación no disponibles. Necesaria 

emisión a Escalón 1. Finalizada
NO 1987

26 al 28 abril

Mantenimiento anual preventivo de 

instrumentación de los cargaderos 

de cisternas.

3 dias: indisponible el cargadero de reserva. Disponibles 2 de 3 

cargaderos. Finalizada.
NO 2014

20 al 31 Mayo

Atraque Large Scale: revisión y 

mantenimiento brazo de descarga 

PX-221A

 14 dias: Sin carga/descarga buques en atraque grande. Se 

coordinará de forma que no afecte a las operaciones programadas 

de carga o descarga de buques. Finalizada.

NO 1934

3 al 7 junio
Atraque Small Scale: 

Interconexiones Bunkering

5 dias: Sin carga/descarga buques en atraque pequeño. 

Finalizada.
NO 1782

16/07 al 03/08

Captación agua de mar: 

sustitución  y reparaciones tramos 

comunes  colectores. Fase 2 

colector B.

Capacidad de regasificación máxima: 900.000 Nm3/h. 

Finalizada.
NO 1788

31 julio
Modificación SSD Planta (Small 

Scale)

Planta parada 1 hora (sin regasificación, cisternas, ni buques), de 

11 h a 12 h. Finalizada. 
NO 11

28 al 31 octubre
Modificación de válvulas de 

cargaderos de cisternas

3 dias: indisponible el cargadero de reserva. Disponibles 2 de 3 

cargaderos. 4º día: indisponible carga cisternas de 09 h a 11 h. 

Finalizada.

NO 12

14/10 al 02/11

Interconexiones intercambiador BO-

GNL / Cambio válvulas GNL a PA-

233A/B

Del 14 al 24/10 Capacidad de regasificación máxima: 450.000 

Nm3/h. Del 25 al 29/10 Capacidad de regasificación máxima: 

300.000 Nm3/h. Del 30/10 al 02/11 Capacidad de regasificación 

máx: 450.000 Nm3/h.

Carga de buques a máx. 3.000 m3gnl/h. Finalizada.

NO 1785

PLAN ANUAL – 2019
Operaciones de Mantenimiento.
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10 de Enero de 2.020

PLANTA DE CARTAGENA – ENAGAS

FECHA TENTATIVA MANTENIMIENTO PERÍODO/IMPLICACIONES OPERATIVAS
AFECTA A 

USUARIOS 
Nº REF

28 al 31 octubre

Cargaderos de cisternas: instalar 

nuevas válvulas de corte (XV) en cada 

uno de los cargaderos.

 3 dias: Sin cargadero cisternas de reserva de 8:00 a 17:00. 

4º día sin cisternas de 09 h a 11 h. Finalizada.
NO 1784

15 octubre
Mantenimiento en basculas de 

cargaderos cisternas.
Sin cargadero de reserva. Finalizada. NO 44

18 nov a 14 dic

Captación agua de mar: sustitución y 

reparaciones tramos vaporizadores 

colectores agua de mar. Fase 1 colector 

A.

Capacidad de regasificación máxima: 1.200.000 Nm3/h. 

Finalizada.
NO 45

PLAN ANUAL – 2019
Operaciones de Mantenimiento.
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10 de Enero de 2.020

PLANTA DE HUELVA – ENAGAS

FECHA TENTATIVA MANTENIMIENTO PERÍODO/IMPLICACIONES OPERATIVAS
AFECTA A 

USUARIOS 
Nº REF

03/03/2019 Mantenimiento cargaderos cisternas
Indisponibles 2 de los 3 cargaderos. Desde las 00 h a las 

20 h. Finalizada.
SI 1994

07/05/2019
Desmantelamiento de equipos fase I y 

cambio internos MOV-8604

 3 dias: Sin descarga de buques. Se coordinará de forma 

que no afecte a las operaciones programadas de carga o 

descarga de buques. Finalizada.

NO 1792

31/05 al 02/06
Cambio bloqueo GNL cargadero B 

cisternas.

Sin carga cisternas. Desde 00:00 h del viernes 31/05 a 

las 24:00 h del domingo 02/06. Finalizada.
SI 1795

3 y 4 noviembre Inspección colector II de agua de mar 
Desde las 18:00 h del 03/11 a las 18:00 h del 04/11. 

Emisión máx. 600.000 Nm3/h. Finalizada.
NO 48

10 Noviembre Mantenimiento cargaderos cisternas
Indisponibles 2 de los 3 cargaderos. Desde las 00 h a las 

14 h. Finalizada.
SI 152

26 nov a 1 dic
Desmantelamiento de equipos fase III. 

VAM PA-103
Limitación emisión a 900.000 Nm3/h. Finalizada. NO 1939

PLAN ANUAL – 2019
Operaciones de Mantenimiento.
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10 de Enero de 2.020

FECHA TENTATIVA MANTENIMIENTO PERÍODO/IMPLICACIONES OPERATIVAS
AFECTA A 

USUARIOS
Nº REF

27 al 31 mayo RAB -00 45 bar  Avda. la Catalana. Nedgia
5 dias. Requiere redistribución del aporte de las 

posiciones a la red 45. Finalizada.
NO 1978

13 y 14 noviembre
Variante en el gasoducto RAB-A9.03 (36 bara). 

Nedgia 

La zona debe alimentarse por la red RAA-A10 (17 

bara). Repercute en incremento de caudal en las 

ERMs A9.03 Cogullada y A10 Zaragoza. 

Finalizada.

NO 153

Las fechas definitivas así como las posibles afecciones a redes de distribución, serán comunicadas antes de cada programa 

mensual. En todos los casos existe afección al gasoducto o ramal y se puede estimar una duración de entre 1 a 6 jornadas 

en cada intervención. 

La afección a los medios de  producción especificados  es inevitable, al tener  éstos que adecuar  su  emisión a la demanda  

del  tramo interceptado.  En general no son viables aquellas operaciones que imponen restricciones de importancia al 

Transporte en periodo invernal (1 Noviembre a 31 de Marzo). 

No se simultanearán mantenimientos u operaciones que supongan restricciones en gasoductos o puntos de entrada en la 

misma zona de influencia. El término usuario se refiere indistintamente a comercializador, cliente directo en mercado o 

cliente final. La condición de afección a usuarios será revisada cada mes en la actualización mensual de este documento.

PLAN ANUAL – 2019
Operaciones de Mantenimiento.

2.- TRANSPORTE: GASODUCTOS

2.1. Variantes – Inserciones Directas.



10 de Enero de 2.020

FECHA TENTATIVA MANTENIMIENTO PERÍODO/IMPLICACIONES OPERATIVAS
AFECTA A 

USUARIOS
Nº REF

16-ene
Modificación trampa rascadores pos. Torrijos 

F26XA.2.1

Duración: 1 dia. Sin afección. Para futura inspección en servicio Torrijos-Talavera 

10". Finalizada.
NO 1947

12-feb
ERM- Pos. O02 Mieres. Reinicio flujo a red de 

distribución. 

Una vez finalizados trabajos de reparación de la red por parte de la Distribuidora. 

Posición anillada red de Oviedo. Finalizada.
NO 1992

13 y 14/03/2019
Nueva posición K11.10 Arcos de la Frontera del 

Ramal al C.C.C. de Iberdrola (Cádiz).
Inserción de la posición. Sin afección a clientes. Finalizada. NO 1983

25-mar
UM pos. 45EM Arrigorriaga. Sustitución válvula 

entrada  Linea B.

Precisa de aprox. 5 hrs sin flujo a través de la UM. Se hace coincidir con operación P. 

BBG referencia 1908. Finalizada.
NO 2004

25/03 al 02/04 UM pos. 45EM Arrigorriaga. Revisión MUS Linea B.
Línea B indisponible. Caudal máximo por L-A aprox. 460.000 Nm3/h. Se hace 

coincidir con operación P. BBG referencia 1908. Finalizada.
NO 2005

1 Abril Modificación trampa rascadores pos. 35 Haro
Duración: 1 dia. Sin afección. Para futura inspección en servicio Haro-Villamayor 26". 

Finalizada.
NO 2008

Las fechas definitivas así como las posibles afecciones a redes de distribución, serán comunicadas antes de cada programa mensual. En los casos de 

inserciones directas existe afección al transporte y se puede estimar una duración de entre 1 a 6 jornadas en cada intervención. 

La afección a los medios de producción especificados es inevitable, al tener éstos que adecuar su emisión a la demanda del tramo interceptado. Se indican 

fechas tentativas. En los casos de tomas en carga, los trabajos de soldadura de accesorios y taladro pueden necesitar condiciones de velocidad y presión 

del gas determinadas,
lo que puede provocar restricciones en el flujo de gas y por lo tanto en el transporte por la zona. No se simultanearán mantenimientos u operaciones que 

supongan restricciones en gasoductos ó plantas en la misma zona de influencia. El término usuario se refiere indistintamente a comercializador, cliente 

directo en mercado o cliente final. La condición de afección a usuarios será revisada cada mes en la actualización mensual de este documento.

PLAN ANUAL – 2019
Operaciones de Mantenimiento.

2.2. Nuevos puntos de entrega
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10 de Enero de 2.020

FECHA TENTATIVA MANTENIMIENTO PERÍODO/IMPLICACIONES OPERATIVAS
AFECTA A 

USUARIOS
Nº REF

02 y 03 abril Modificación trampa rascadores pos. G04 Lumbier. 
Duración: 2 dias. Sin afección. Para futura inspección en servicio Lumbier - Villar de 

Arnedo 26". Finalizada.
NO 2009

29 y 30 mayo
ERM- Pos: 15.20.06 Mallorca:  Correctivo 

intercambiador y pruebas de retimbrado
1 jornada por línea. Indisponibilidad de la linea de reserva. Finalizada. NO 1993

22 al 25 junio
Posición 41.03.D Zaldibia. Reparación provisional 

con Plidco 26”. 

Reparación provisional con Plidco 26” pos. 41.01.D Legazpia - 41.03.D Zaldibia. 

Necesario disminuir presión a 45 bara. Sin flujo por CI Irún. Finalizada. NO 5

27 al 28 junio
Posición G07.02 Puente la Reina. Reparación 

provisional con Plidco 14”. 

Reparación provisional Plidco 14” ramal Falces-Erice (G07 – G07.03), PK 29. Precisó 

disminuir presión tramo G07.01 a G07.03 a 45 bara. Finalizada.
NO 6

19 al 21 agosto
Modificación trampa rascadores pos. D07 

Villapresente. 

Sin afección. Para futura inspección en servicio Villapresente - Llanera 16". 

Finalizada.
NO 31

22-ago Modificación trampa rascadores pos. D16 Llanera. 
Para futura inspección en servicio Villapresente - Llanera 16". No se puede actuar 

sobre válvulas de nudo durante las soldaduras. Finalizada.
NO 32

26 y 27 agosto
Modificación trampa rascadores pos. B10 Aranda de 

Duero.
Para futura inspección en servicio Aranda - Soria 12". Sin afección. Finalizada. NO 33

27 agosto
ERM F26A Alameda de la Sagra. Reparación en el 

inyector de odorizante

ERM F26A alameda de la Sagra indisponible durante los trabajos. Se aprovisiona a la 

red desde ERM pos. F27 Yeles. Finalizada.
NO 27

PLAN ANUAL – 2019
Operaciones de Mantenimiento.

2.2. Nuevos puntos de entrega
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10 de Enero de 2.020

FECHA TENTATIVA MANTENIMIENTO PERÍODO/IMPLICACIONES OPERATIVAS
AFECTA A 

USUARIOS
Nº REF

03-sep
Modificación trampa rascadores pos. K52 Zarza de 

Tajo. 

Para futura inspección en servicio Zarza de Tajo - Cuenca.  12". Sin afección. 

Finalizada.  
NO 34

15 al 16 septiembre Posición 41.03.D Zaldibia. Reparación definitiva 26”. 

Reparación definitiva 26” pos. 41.01.D Legazpia - 41.03.D Zaldibia. Necesario 

disminuir presión tramo Bergara - Irún a 45 bara. Sin flujo por CI Irún. Finalizada. NO 38

17 y 18 septiembre
Posición G07.02 Puente la Reina. Reparación 

definitiva 14”. 

Reparación definitiva 14” ramal Falces-Erice (G07 – G07.03), PK 29. Necesario 

disminuir presión tramo Larraga - Erice. Finalizada.
NO 39

26 septiembre
Pos. 15.31.4 Lorca. Instalación válvula de macho en 

by-pass Mov-31 y 32
Sin flujo Cartagena <> Almería y válvulas cerradas. Finalizada. NO 42

11 al 15 Noviembre

Pos. N10 Badajoz. Modificación del intercambio de 

señales Enagás-REN. Activación telecontrol de 

Válvulas de reversibilidad.

Posibles cortes de comunicaciones. Jornada del 12 nov.: sin flujo de gas por CI 

Badajoz de 9h a 18h. Finalizada.
NO 54

25 al 27 noviembre
Pos. S01 Herrera. Reparación de junta aislante de 

salida de ERM

Las redes de distribución de Nedgia de Puente Genil, Herrera y Estepa se conectarán 

con mangueras desde la salida de líneas. 25/11 Prueba mangueras. 26/11 

intervención (resina) y secado. 27/11 verificación secado y vuelta a la normalidad. 

Finalizada.

NO 256

16-dic
Pos. 15.06A Cabanes Norte. Soldadura de waytees 

para futura EM
Sin afección al transporte ni a la ERM. NO 1985

PLAN ANUAL – 2019
Operaciones de Mantenimiento.

2.2. Nuevos puntos de entrega
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10 de Enero de 2.020

FECHA TENTATIVA MANTENIMIENTO PERÍODO/IMPLICACIONES OPERATIVAS
AFECTA A 

USUARIOS
Nº REF

05-feb
EC Alcázar: Trabajos de comunicaciones adecuación 

Sistema de Control
1 dia Indisponibilidad Total. Finalizada. NO 1990

22 al 26/02, y 15 al 

21/03.
EC Lumbier: avería grupo electrógeno

Caso de interrupción del suministro eléctrico, parada de la EC. 

Finalizada.
NO 1997

02-abr
EC Coreses: Trabajos de comunicaciones adecuación 

Sistema de Control
1 dia en horario laboral. EC indisponible. Finalizada. NO 2007

22 mayo
EC Algete: Trabajos de comunicaciones adecuación 

Sistema de Control
1 dia en horario laboral. EC indisponible. Finalizada. NO 2017

5 junio
EC Paterna: Trabajos de comunicaciones adecuación 

Sistema de Control
1 dia en horario laboral. EC indisponible. Finalizada. NO 2023

02 julio EC Almodóvar. Actualización SCE EC.
Existe posibilidad de EC Indisponible horario laboral (máx. 1 o 2 hrs). 

Finalizada.
NO 9

Las fechas definitivas serán comunicadas antes de cada programa mensual. En las instalaciones de las Estaciones de compresión es necesario 

realizar los trabajos de mantenimiento y verificación de los turbocompresores. Estas labores se realizan normalmente sobre las unidades en 

reserva implicando la indisponibilidad de los mismos, pero sin afección prevista al funcionamiento de la EC.

No se simultanearán mantenimientos u operaciones que supongan restricciones en gasoductos ó plantas en la misma zona de influencia. El 

término usuario se refiere indistintamente a comercializador, cliente directo en mercado o cliente final. La condición de afección a usuarios será 

revisada cada mes en la actualización mensual de este documento.

PLAN ANUAL – 2019
Operaciones de Mantenimiento.

2.3. Estaciones de Compresión
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10 de Enero de 2.020

FECHA TENTATIVA MANTENIMIENTO PERÍODO/IMPLICACIONES OPERATIVAS
AFECTA A 

USUARIOS
Nº REF

04 julio
EC Alcázar: Mantenimiento correctivo actuador Mov-

1103 TC-1. 
EC Indisponible. Finalizada. NO 8

16 y 18 Julio EC Crevillente: Actualización SCE EC.
Existe posibilidad de EC Indisponible horario laboral (máx. 1 o 2 hrs). 

Finalizada.
NO 21

31 julio EC Alcázar. Actualización SCE EC.
Existe posibilidad de EC Indisponible horario laboral (máx. 1 o 2 hrs).  

Finalizada.
NO 22

07 agosto. EC Coreses. Actualización SCE EC.
Existe posibilidad de EC Indisponible horario laboral (máx. 1 o 2 hrs).  

Finalizada.
NO 23

11 septiembre EC Haro. Actualización SCE EC.
Existe posibilidad de EC Indisponible horario laboral (máx. 1 o 2 hrs).  

Finalizada.
NO 40

21 al 28 octubre EC Lumbier: mantenimiento y pruebas FCV
Montaje 21 y 22/10: montaje de internos.  23/10 Prueba en local. 28/10 

Pruebas en local y en distancia. FCV Indisponible. Finalizada.
NO 2022

29 octubre
EC Euskadour: Mantenimiento de sistemas de alta 

tensión

EC Euskadour parada durante el mantenimiento (06 h a 18 h). Acordado 

con Terega transporte a ritmo de 30 GWh/día.  Finalizada.
NO 49

PLAN ANUAL – 2019
Operaciones de Mantenimiento.

2.3. Estaciones de Compresión
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PERÍODO/IMPLICACIONES OPERATIVAS

FECHA TENTATIVA MANTENIMIENTO PERÍODO/IMPLICACIONES OPERATIVAS
AFECTA A 

USUARIOS
Nº REF

7 noviembre EC Almodóvar: mediciones de ruidos.
1 día. Necesario funcionamiento EC; varias franjas horarias (16:30 h a 

las 18:00 h ; 18:00 h a las 19:30 ; 23:30 h a las 01:00 h). Finalizada. 
NO 2028

15 noviembre EC Almendralejo. Actualización SCE EC.
Existe posibilidad de EC Indisponible horario laboral (máx. 1 o 2 hrs). 

Finalizada.
NO 41

4 diciembre EC Zaragoza. Actualización SCE EC.
Existe posibilidad de EC Indisponible horario laboral (máx. 1 o 2 hrs).  

Finalizada.
NO 259

17 y 18 dic EC Montesa. Actualización SCE EC.
Existe posibilidad de EC Indisponible horario laboral (máx. 1 o 2 hrs). 

Finalizada.
NO 258

PLAN ANUAL – 2019
Operaciones de Mantenimiento.

2.3. Estaciones de Compresión
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10 de Enero de 2.020

FECHA TENTATIVA MANTENIMIENTO PERÍODO/IMPLICACIONES OPERATIVAS
AFECTA A 

USUARIOS
Nº REF

11-feb.-19 Torrijos-Talavera 10":  Inspección ILI  5 dias: Velocidad óptima 1 - 3m/s. Finalizada NO 1991

18-feb.-19 Pontevedra - Amoeiro 10":  Inspección ILI  4 dias: Velocidad óptima 1 - 3m/s. Finalizada NO 1948

4 al 7, 12 al 15, y 18 

de febrero
Zaragoza - Calatayud 10" Inspección ILI Velocidad óptima 1 - 3m/s. Finalizada NO 1981

Del 6 al 09 de mayo
Lumbier-Villar de Arnedo 26":  Inspección 

ILI

 2 dias de ese periodo: Velocidad óptima 1 - 2,5 

m/s.  Necesarios caudales de aprox. 200.000 

Nm3/h por C.I. Larrau durante aprox. 12 h/dia. 

Finalizada.

NO 1952

Del 13 al 16 de mayo Haro - Villamayor 26":  Inspección ILI

 2 dias de ese periodo: Velocidad óptima 1 - 2,5 

m/s.  Necesarios caudales de aprox. 200.000 

Nm3/h en el tramo de ILI. Finalizada.

NO 1953

1 y 2/10 Lemona - Bermeo 16":  Inspección ILI

Necesaria inyeccion en AS Gaviota (aprox. 40.000 

a 60.000 Nm3/h durante el periodo de la 

inspección). Finalizada.

NO 1957

Las fechas definitivas serán comunicadas antes de cada programa mensual. En todos los casos podría existir afección  

puntos de entrada y/o transporte (Plantas/EC´s) al tener que adecuar la velocidad del gas a las necesidades de la 

inspección. Las velocidades definitivas serán función de los consumos y presiones reales del sistema.

No se simultanearán mantenimientos u operaciones que supongan restricciones en gasoductos ó plantas en la misma 

zona de influencia. El término usuario se refiere indistintamente a comercializador, cliente directo en mercado o cliente 

final. La condición de afección a usuarios será revisada cada mes en la actualización mensual de este documento.

PLAN ANUAL – 2019
Operaciones de Mantenimiento.

2.4. Inspecciones en Servicio
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10 de Enero de 2.020

FECHA TENTATIVA MANTENIMIENTO PERÍODO/IMPLICACIONES OPERATIVAS
AFECTA A 

USUARIOS
Nº REF

7 al 9 octubre Córdoba - Martos 16":  Inspección ILI Velocidad óptima 1 - 3m/s. Finalizada. NO 1955

14 al 17 octubre Algete - Alpedrete 16":  Inspección ILI  Velocidad óptima 1 - 3m/s. Finalizada NO 1956

4 al 14 nov.

11 al 14 dic.

Llanera - Villapresente 12":  Inspección 

ILI 

Campaña Limpieza Previa 4 al 14 nov.

Caliper_MFL 11 al 14 dic.

Velocidad óptima 1 - 3m/s. Finalizada.

NO 1951

2 al 6 diciembre Aranda - Soria 12":  Inspección ILI  5 dias: Velocidad óptima 1 - 3m/s. Finalizada. NO 1949

25 al 29 noviembre
Zarza de Tajo-Cuenca 12":  Inspección 

ILI
 5 dias: Velocidad óptima 1 - 3m/s. Finalizada. NO 1950

10, 12, 17 y 26 

diciembre.

Reganosa. Pos 01.1A Cabanas a pos. 03B 

Abegondo. ILI 26"

4 pistones. Velocidad óptima 0,3 a 3 m/s. P. Reganosa 

debe ajustar su emisión a los requisitos de la ILI y a las 

necesidades del Sistema. Finalizada.

NO 2024

PLAN ANUAL – 2019
Operaciones de Mantenimiento.

2.4. Inspecciones en Servicio
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10 de Enero de 2.020

A.S. GAVIOTA

FECHA TENTATIVA MANTENIMIENTO PERÍODO/IMPLICACIONES OPERATIVAS
AFECTA A 

USUARIOS 
Nº REF

25 y 26 marzo Mediciones de emisiones y ruido Necesaria extracción aprox. 47 GWh/día. Finalizada. NO 2003

27 y 28 marzo

Plataforma Offshore:  Pruebas de 

Estanqueidad Válvulas de Fondo y Cabezas de 

Pozo

 2 dias: Indisponibilidad Total Inyección/Extracción. 

Al final de la campaña de extracción. Finalizada.
NO 1958

05 al 14 agosto
Plataforma Offshore:  cambio engrasadores en 

cabeza de pozo.
 Indisponibilidad Inyección y Extracción. Finalizada. SI 1959

1 junio a 15 octubre
Planta de Tratamiento:  Overhaul compresor 

frío GF-2A
Indisponibilidad Extracción. Finalizada. NO 1820

26 y 27 nov

Plataforma Offshore:  Pruebas de 

Estanqueidad Válvulas de Fondo y Cabezas de 

Pozo

 2 dias: Indisponibilidad Total Inyección/Extracción. 

Al final de la campaña de inyección. Finalizada.
NO 1961

En el caso de AASS es necesario realizar los procesos de registro de presión y temperatura en fondo de pozos, así como 

pruebas del sistema de seguridad y válvulas de fondo de pozo, operaciones que implican indisponibilidad  durante 

aproximadamente 1 día.

Las fechas definitivas de estos trabajos serán comunicadas antes de cada programa mensual. No se simultanearán 

mantenimientos u operaciones que supongan restricciones en gasoductos ó plantas en la misma zona de influencia. El 

término usuario se refiere indistintamente a comercializador, cliente directo en mercado o cliente final. La condición de 

afección a usuarios será revisada cada mes en la actualización mensual de este documento.

PLAN ANUAL – 2019
Operaciones de Mantenimiento.
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10 de Enero de 2.020

A.S. SERRABLO

FECHA TENTATIVA MANTENIMIENTO PERÍODO/IMPLICACIONES OPERATIVAS
AFECTA A 

USUARIOS 
Nº REF

23 al 31/01/2019
Reparación correctiva unidad de regeneración de 

TEG
Extracción máxima 30 GWh/día. Finalizada. SI 1988

13 al 22/02/2019  Pruebas equipamiento tratamiento del agua
 10 dias: necesaria extracción para las pruebas. 

Finalizada
NO 1989

4 al 6 de Marzo
Pozos de Aurín:  Pruebas de Estanqueidad 

Válvulas de Fondo y Cabezas de Pozo

3 dias: Indisponibilidad Parcial Inyección/Extracción. 

Finalizada.
NO 1962

18 al 24/03/2019
Pozos de Aurín:  Cambio de Válvulas de Fondo 

Wireline Retrievable 
Indisponibilidad Total en Aurín. Finalizada. SI 1822

25 al 28 de marzo Jaca 2 y Jaca 17: prueba de compresores
Necesaria inyección (aprox. 36 GWh en total). 

Finalizada. 
NO 1999

1 y 2 de abril
Pozos de Jaca:  Pruebas de Estanqueidad 

Válvulas de Fondo y Cabezas de Pozo
Indisponibilidad Parcial pozos Jaca. Finalizada. NO 1998

27 al 31 de mayo Medición emisiones fugitivas y pruebas TCs Jaca Necesidad inyección. Finalizada. NO 2010

PLAN ANUAL – 2019
Operaciones de Mantenimiento.

3.- ALMACENAMIENTOS SUBTERRÁNEOS
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10 de Enero de 2.020

A.S. SERRABLO

FECHA TENTATIVA MANTENIMIENTO PERÍODO/IMPLICACIONES OPERATIVAS
AFECTA A 

USUARIOS 
Nº REF

13 y 14 Mayo Sustitución válvulas de metanol y de proceso.  2 dias: A.S. Indisponible. Finalizada. NO 2031

07 al 14 junio Reparación sello TC Jaca 17. Inyección en Pozo Jaca 17 indisponible. Finalizada. SI 2030

19 al 28 junio Avería skid sellos TC Jaca 17

Inyección en Jaca -17 indisponible. Sin fecha concreta 

de resolución. Restricción inyección Serrablo de 15 

GWh/día sobre el nominal. Finalizada.

SI 7

14 al 18 octubre

Pozos de Aurín y de Jaca:  Pruebas de 

Estanqueidad Válvulas de Fondo y Cabezas de 

Pozo

 5 dias: Indisponibilidad Parcial Inyección/Extracción. 

Al final de de la campaña de inyección. Realizada.
NO 1965

PLAN ANUAL – 2019
Operaciones de Mantenimiento.

3.- ALMACENAMIENTOS SUBTERRÁNEOS
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10 de Enero de 2.020

A.S. YELA

FECHA TENTATIVA MANTENIMIENTO PERÍODO/IMPLICACIONES OPERATIVAS
AFECTA A 

USUARIOS 
Nº REF

23 enero
Trabajos de comunicaciones 

adecuación Sistema de Control

1 dia Indisponibilidad Total. Se puede trasladar a otra fecha 

si el Sistema lo precisa. Finalizada.
NO 1984

20 y 21 febrero Medición emisiones fugitivas Necesidad extracción min. 18 GWh/día. Finalizada. NO 1996

26 marzo Descargo de la Subestacion Eléctrica 3 dias Indisponibilidad Total Inyección. Finalizada. NO 1970

09 mayo
Verificación equipamiento 

monitorización compresores
Necesaria inyección. Finalizada. NO 2018

17 al 19 junio
Verificación medidas disminución 

vibraciones en compresor C-01D
Necesaria inyección. Finalizada. NO 2029

27 junio
Descargo de subestación eléctrica 

para instalación de seccionador.
Indisponibilidad Total Inyección. Finalizada. NO 2032

31 julio a 15 agosto Pruebas inyección. Necesaria inyección (entre 26 a 47 GWh/día). Finalizada. NO 24

5 diciembre Inspección cabezas pozo A.S. Yela indisponible desde las 06 h a las 20 h. Finalizada. NO 262

PLAN ANUAL – 2019
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10 de Enero de 2.020

A.S. MARISMAS

FECHA TENTATIVA MANTENIMIENTO PERÍODO/IMPLICACIONES OPERATIVAS
AFECTA A 

USUARIOS 
Nº REF

Abril Mantenimiento Semestral 1 mes. AS 100% indisponible. Finalizada. SI 1967

Mayo y Junio Trabajos de Workover en los pozos.
Hasta la conclusión de los trabajos de workover, máx. 

inyección 2 GWh/día. Finalizada.
SI 1969

Octubre Mantenimiento Semestral 1 mes. AS 100% indisponible. Finalizada SI 1968

PLAN ANUAL – 2019
Operaciones de Mantenimiento.

3.- ALMACENAMIENTOS SUBTERRÁNEOS
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10 de Enero de 2.020

C. I. TARIFA

FECHA TENTATIVA MANTENIMIENTO PERÍODO/IMPLICACIONES OPERATIVAS
AFECTA A 

USUARIOS 
Nº REF

C. I. ALMERIA.

FECHA TENTATIVA MANTENIMIENTO PERÍODO/IMPLICACIONES OPERATIVAS
AFECTA A 

USUARIOS 
Nº REF

5 al 07/03
URMF M00 Almería: Trabajos de comunicaciones 

adecuación Sistema de Control

Cortes intermitentes de comunicaciones. Durante 1 

jornada, en horario laboral, ERM en local. Finalizada.
NO 1995

17 al 19 septiembre

Medgaz. Mantenimiento del sistema de venteo en la 

estación de compresión y válvulas manuales en la 

estación de recepción.

Parada de transporte 38 hrs. (desde 23 h del 17/09 a 

las 13 h del 19/09). Finalizada.
SI 1971

No hay operaciones programadas con afección a la capacidad de esta conexión. Están previstas intervenciones en equipos de reserva en el lado EMPL.

PLAN ANUAL – 2019
Operaciones de Mantenimiento.
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10 de Enero de 2.020

C.I. LARRAU  (Para operaciones en el lado Francés consultar la web del operador adyacente: www.terega.fr)

FECHA TENTATIVA MANTENIMIENTO PERÍODO/IMPLICACIONES OPERATIVAS
AFECTA A 

USUARIOS 
Nº REF

27/05 al 28/06 
Trabajos varios de GRTGaz y de Terega en el sistema 

francés.

Capacidad máxima VIP Pirineos en sentido Francia > 

España es de 175 GWh/día. Finalizada. 
SI 2019

01/07 al 01/08 Trabajos varios de GRTGaz en el sistema francés.
Capacidad máxima VIP Pirineos en sentido Francia > 

España es de 175 GWh/día. Finalizada. 
SI 2020

16 al 20/09 Terega. Trabajos en EC Mont. 
Sin afección a la capacidad de transporte en C.I. 

Larrau. Finalizada.
NO 37

17, 23 al 27, y 30/09 Trabajos varios de GRTGaz en el sistema francés.
Capacidad máxima VIP Pirineos en sentido Francia > 

España es de 175 GWh/día. Finalizada. 
SI 26

Ver Inspecciones en servicio nº Ref 1952: "Del 6 al 09 de mayo. Lumbier-Villar de Arnedo 26":  Inspección ILI.  2 dias de ese periodo: Velocidad óptima 1 - 2,5 

m/s.  Necesarios caudales de aprox. 200.000 Nm3/h por C.I. Larrau durante aprox. 12 h/dia. Sin afección comercial". Finalizada.

PLAN ANUAL – 2019
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10 de Enero de 2.020

C.I. IRUN      (Para operaciones en el lado Francés consultar la web del operador adyacente: www.terega.fr)

FECHA TENTATIVA MANTENIMIENTO PERÍODO/IMPLICACIONES OPERATIVAS
AFECTA A 

USUARIOS 
Nº REF

27 y 28 noviembre Mantenimiento pos. Urrugne. Terega
Sin flujo por CI Irún desde las 08 h a 17 h. Sin 

afección comercial. Finalizada.
NO 257

Ver C.I. Larrau nº Ref 26: "17, del 23 al 27, y 30/09. Trabajos varios de GRTGaz en el sistema francés. Capacidad máxima VIP Pirineos en sentido Francia > 

España es de 175 GWh/día". Finalizada.

Ver 2.2. Nuevos Puntos entrega. nº Ref 38: "Del 15 al 17/09. Posición 41.03.D Zaldibia. Reparación definitva 26”. Sin flujo a través de CI Irún".  Finalizada.

Ver C.I. Larrau nº Ref 2019: "Del 27/05 al 28/06. Trabajos varios tanto de GRTGaz como de Terega en el sistema francés. Capacidad máxima VIP Pirineos en 

sentido Francia > España es de 175 GWh/día." Finalizada.

Ver C.I. Larrau nº Ref 2020: "Del 01/07 al 01/08. Trabajos varios de GRTGaz en el sistema francés. Capacidad máxima VIP Pirineos en sentido Francia > España 

es de 175 GWh/día." Finalizada.

Ver 2.2. Nuevos Puntos entrega. nº Ref 5: "Del 22 al 24/06. Posición 41.03.D Zaldibia. Reparación provisional con Plidco 26”. Sin flujo a través de CI Irún"  

Finalizada.

PLAN ANUAL – 2019
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CC.II. BADAJOZ Y TUY (Para operaciones en el lado Portugués consultar la web del operador adyacente: www.ren.pt)

FECHA TENTATIVA MANTENIMIENTO PERÍODO/IMPLICACIONES OPERATIVAS
AFECTA A 

USUARIOS 
Nº REF

17/06 al 25/09 C.I. Tuy: Mantenimiento FCVs
Queda siempre disponible 1 de las 2 FCVs. 

Caudal máx 100.000 Nm3/h. Finalizada.
NO 2016

YACIMIENTO VIURA

FECHA TENTATIVA MANTENIMIENTO PERÍODO/IMPLICACIONES OPERATIVAS
AFECTA A 

USUARIOS 
Nº REF

11/03/2019 Prueba y certificación trscsssv,xmas tree, hipps y bdv's 5 días. Sin emisión. Finalizada. SI 1972

17-jul Cambio obturador LCV-1203A Sin emisión. Finalizada. SI 29

05/11/2019 Mantenimiento general y actualización sistema control Sin emisión. Finalizada. SI 53

YACIMIENTO POSEIDON

FECHA TENTATIVA MANTENIMIENTO PERÍODO/IMPLICACIONES OPERATIVAS
AFECTA A 

USUARIOS 
Nº REF

BIOMETANO VALDEMINGOMEZ

FECHA TENTATIVA MANTENIMIENTO PERÍODO/IMPLICACIONES OPERATIVAS
AFECTA A 

USUARIOS 
Nº REF

25 al 28/02 Preventivo 7 días. 100% indisponible. Finalizada. SI 1975

10 al 16 de junio Preventivo 7 días. 100% indisponible. Finalizada. SI 1976

24 al 26 de 

septiembre
Preventivo 100% indisponible Finalizada. SI 1977

No hay operaciones programadas con afección a la capacidad diaria de este Yacimiento. 
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