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Las fechas de mantenimientos que impidan las cargas/descargas, limiten de 

forma importante la capacidad de emisión de la Planta, o impongan restricciones 

de importancia al Transporte, deben de ser viabilizadas en la programación 

mensual previa. 

En general no son viables operaciones que provoquen importantes restricciones 

en la capacidad de las infraestructuras de entrada al Sistema o al Transporte en 

época invernal (1 noviembre a 31 de marzo), precisando en estos casos que las 

mismas sean viabilizadas, además de en la programación mensual previa, en las 

fechas previas a su realización.

No se simultanearán mantenimientos u operaciones en la misma zona de 

influencia que supongan restricciones en gasoductos o infraestructuras de 

entrada al Sistema incompatibles con la seguridad de suministro a la zona.

En las operaciones de infraestructuras de transporte que impliquen 

interceptación de gasoductos y en las inspecciones en servicio, las 

infraestructuras de entrada al sistema podrían tener que ajustar sus flujos a las 

necesidades puntuales de estas operaciones. 

El término usuario se refiere indistintamente a comercializador, cliente directo en 

mercado o cliente final. La condición de afección o no de una operación especial 

a usuarios será revisada cada mes en la actualización mensual de este 

documento.
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Fecha

Periodo
Mantenimiento Implicaciones Operativas

Afección 

Usuarios

Nº

Ref.

3 al 14 Febrero
Mantenimientos recubrimientos en 

Vaporizadores

No afecta a emisión. Se coordinará de forma que no afecte a las 

producciones programadas. SCV como back-up. Finalizado.
No 162

20 Mayo
Trabajos en sistema de agua de mar 

de CCGN BBE. 

De 08:30 h a 14:30 h, emisión de P. BBG con VCS (200.000 

Nm3/h). Finalizado. 
No 092

Del 1 al 12 de 

Junio

Revisión del sistema de alta tensión. 

Revisión por OCA

del 1 al 7/06, sin restricción. Del 8 al 12/06, producción máxima 

teórica de 600.000 Nm3/h. Condicionado a que no afecte a 

regasificaciones necesarias para la logistica de metaneros. 

Finalizado.

No 155

Del 20 al 24, y 

del 27 al 30 Julio

Mantenimiento y actualización líneas 

de EM
Emisión máxima a RBG 540.000 Nm3/h. Finalizado. Si 047

A lo largo del 

año.

4 horas.

Revisión preventiva anual del 

relicuador

 Producción máxima teórica de 400.000 Nm3/h. La fecha concreta 

dependerá de las necesidades de producción de Planta y de su 

estado. Finalizado.

No 156

A lo largo del 

año.

Mantenimientos preventivos de los 

brazos de descarga.

No afecta a emisión. Se coordinará de forma que no afecte a las 

operaciones de carga/descarga de los buques. Finalizado.
No 157

A lo largo del 

año.

Mantenimientos preventivos de los 

compresores de boil-off GB-103B y GB-

103C

No afecta a emisión. Se coordinará de forma que no afecte a las 

operaciones de carga de los buques. Finalizado.
No 158
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Fecha

Periodo
Mantenimiento Implicaciones Operativas

Afección 

Usuarios

Nº

Ref.

A lo largo del 

año.

Mantenimientos preventivos del 

cargadero de cisternas

No afecta a emisión. Se coordinará de forma que no afecte a las 

operaciones de carga cisternas. Finalizado.
No 159

A lo largo del 

año.

Mantenimientos preventivos bombas 

primarias
No afecta a emisión. Finalizado. No 160

A lo largo del 

año.

Mantenimientos preventivos bombas 

secundarias
No afecta a emisión. Finalizado. No 161

1.1. PLANTA BILBAO - BBG
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Periodo
Mantenimiento Implicaciones Operativas

Afección 

Usuarios

Nº

Ref.

22 enero Mantenimiento Cargadero Cisternas
Indisponible 1 de las 2 bahías (sin bahía de reserva). Desde las 

08:30 h a las 20:00 h. Finalizada. 
No 029

Del 20 enero al 

17 febrero

UM I013 Guitiriz. Sustitución turbina 

por MUS L-B

Línea B de la UM Indisponible (L-A disponible). Afección durante 

algunas fases de los trabajos al telecontrol de la unidad de medida 

y cromatógrafo. Finalizada.

No 030

26 Febrero y

4 Marzo
Mantenimiento Cargadero Cisternas

Indisponible 1 de las 2 bahías (sin bahía de reserva). Desde las 

06:00 h a las 15:00 h. Finalizado. 
No 245

10 Marzo Retirada tubería NG1103 Parada de Planta desde las 07 h a las 19 h. Finalizada. No 241

24 marzo Instalación tubería NG1103 Parada de Planta desde las 07 h a las 19 h. Finalizada No 242

17 Febrero al 30 

marzo

UM I015 Abegondo. Sustitución turbina 

por MUS L-A y L-B.

Línea objeto de los trabajos indisponible durante los mismos; la 

otra línea disponible. Afección durante algunas fases de los trabajos 

al telecontrol de la unidad de medida. Finalizada.

No 031

17 Febrero al 14 

mayo

UM I015 Abegondo. Sustitución 

cromatógrafo.

El antiguo cromatógrafo aún esté en servicio, si bién es necesario la 

sustitución del mismo. Finalizada.
No 073

19 mayo
Inspección Básculas Cargadero 

Cisternas
Sin afección. Finalizada. No 247
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Periodo
Mantenimiento Implicaciones Operativas

Afección 

Usuarios

Nº

Ref.

1 y 2 Julio
Mantenimiento Brazos Cargadero 

Cisternas (anual)

Inoperativa una de las dos bahías. Desde las 06 h a las 15 h. 

Finalizado.
No 249

03 al 07 Agosto

Revisión del sistema de agua de mar

Prueba de lazos de seguridad

Mantenimiento de linea de 

alimentación electrica

Paradas de Planta de 12 horas al día.

2 días parado el cargadero de cisternas durante 12 horas. 

Finalizado.

Si 251

4 y 6 Agosto Mantenimiento Cargaderos Cisternas
Parada de carga de cisternas, desde las 07:00h a las 19:00h. 

Inoperativa las dos bahías. Finalizado.
No 252

23 Septiembre
Calibración Básculas Cargadero 

Cisternas

Parada de carga de cisternas, desde las 08:30h a las 13:30h. 

Inoperativas las dos bahías. Finalizado.
No 253

29 Octubre Mantenimiento Cargadero Cisternas

Parada de carga de cisternas;  las dos bahías del cargadero 

permanecerán indisponibles desde las 08:00 horas hasta las 16:00 

horas. Finalizado.

No 250

2 y 3 diciembre Mantenimiento Cargadero Cisternas
Inoperativa una de las dos bahías, desde las 06:00h a las 15:00h. 

Finalizado.
No 254

17 y 22 

Diciembre
Mantenimiento Cargadero Cisternas

Una de las dos bahías del cargadero indisponible: 17/12, desde las 

09:30 h hasta las 12:30 h.

Las dos bahías indisponibles: 17/12, desde las 12:30 h hasta las 

15:00 h; 22/12: desde las 09:30 h a las 15:00 h. Finalizado. 

No 255

1.2. PLANTA REGANOSA
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Mantenimiento Implicaciones Operativas

Afección 

Usuarios

Nº

Ref.

Del 15 al 29 

enero

Mantenimiento correctivo en la línea 

de recirculación al pantalán

Indisponible cargas _ descargas de buques. Se realizará en fechas 

sin descargas programadas.

25/01, de 00 h a 10 h: parada de Planta y sin carga cisternas. 

Finalizado. 

Si 028

28 y 29 Mayo
Mantenimiento bienal cargaderos de 

cisternas

Indisponible 1 de los 2 cargaderos desde las 08 h a las 17 h.  

Finalizado.
Si 163

03, 11 y 16 de 

Junio

Calibración y verificación oficial de 

básculas de cargaderos de cisternas

Indisponibles ambos cargaderos de cisternas, desde las 08 h a las 

17 h. Finalizado. 
Si 058

Mayo a Junio Revisión V.A.M.
Emisión máxima 600.000 Nm3/h. Se realiza aprovechando los 

periodos con baja emisión programada. Finalizado.
No 164

21 Julio al 7 

agosto
Revisión Brazos de descarga Sin operaciones de carga/descarga metaneros. Finalizado. Si 165

19 Sept.

21 a 30 Sept.

01 Oct.

05 Oct. a 18 Dic.

Limpieza de la Piscina de Captación

X-16/09: emisión máxima 400.000 Nm3/h,  07 h a 19 h.

Del L-21 al X-30/09: emisión máxima 800.000 Nm3/h

J-01/10:emisión máxima 400.000 Nm3/h,  07 h a 19 h.

Del L-05/10 al X-17/12: emisión máxima 800.000 Nm3/h. 

Finalizado.

No 166

15 Dic. Pruebas Periódicas Matriz ESD
Emisión de planta restringida al uso del Compresor

de envío a RBG, de 08:00 h a 13:00 h. Finalizado.
No 167
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Periodo
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Nº

Ref.

14 y 15 enero
Actualización módulos comunicaciones 

cargaderos de cisternas. Fase 1.

Sin cargadero de reserva (2 cargaderos disponibles) desde las 08 h 

a las 17 h. Sin restricción a la carga de cisternas. Finalizado.
No 022

3 al 9 Febrero
Dragado arqueta salida agua mar (lado 

Norte)
Limitación total de producción a 1.500.000 Nm3/h. Finalizado. Si 168

11 Febrero - 15 

Nov

A-80; Adaptacion Frente de atraque 

para carga de Buques pequeños
Sin descarga/carga de Buques pequeños. Finalizado. SI 075

13 Febrero
Actualización módulos comunicaciones 

cargaderos de cisternas. Fase 2.

Sin cargadero de reserva (2 cargaderos disponibles) desde las 08 h 

a las 20 h. Sin restricción a la carga de cisternas. Finalizado. 
No 049

5 Marzo
Actualización hardware cargaderos 

cisternas
Sin carga cisternas durante 1,5 hrs. Finalizado. No 056

24 mayo a 

febrero 2021

Sustitucion Compresor Red 35 Bar 

C2002A por el nuevo C6000
Sin recarga y enfriamiento de Buques L y XL. Si 173

26 al 28 Mayo Mantenimiento en brazo de descarga
Indisponible descargas. Sin afección, dado que se realiza en fechas 

sin descarga programada. Finalizado. 
No 80
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Periodo
Mantenimiento Implicaciones Operativas

Afección 

Usuarios

Nº

Ref.

15 junio al 03 

julio
Limpieza cajón de captación Nº 2. Limitación total de producción a 1.800.000 Nm3/h. Finalizado. Si 169

3 julio (08:00 h a 

15:00 h)
Inpeccion Legal SUB 4 y SUB 2 Limitación total de producción a 1.500.000 Nm3/h. Finalizado. Si 172

29 junio al 2 Julio

Modificación estructural para 

colocación futuro Brazo de carga de 

GNL

Sin cargadero de reserva. Finalizado. No 099

2 Julio
Verificación de básculas de carga de 

cisternas
Sin cargadero de reserva. Finalizado. No 094

20 Julio a 3 

Agosto
Limpieza piscina 4 Limitación total de producción a 1.800.000 Nm3/h. Finalizado. Si 181

13 octubre a 5 

nov.
Limpieza cajón de captación Nº 5. Limitación total de producción a 1.500.000 Nm3/h. Finalizado. Si 178

14 al 22 dic.
Sustitución Válvula  MOV 6010 Circuito 

Agua de Mar
Limitación total de producción a 1.050.000 Nm3/h. Finalizado. Si 179

1.4. PLANTA BARCELONA
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Periodo
Mantenimiento Implicaciones Operativas

Afección 

Usuarios

Nº

Ref.

29 septiembre a 

9 Octubre

Instalacion nuevo cuadro brazos FMC A-

263
Sin Buque en A263. Finalizado. Si 174

1 junio a marzo 

2021
Revamping SUB 3

Limitación total de producción a 1.500.000 Nm3/h. Afección 

intermitente con fechas que serán informadas con anterioridad.
No 176

20 al 22 octubre
Instalación nuevas válvulas manuales 

en Báscula C
Sin cargadero de reserva. Finalizada. No 120

2 al 13 nov. Mantenimiento compresor C2002B 
Emisión mínima 150.000 / 300.000 Nm3/h, ciclos de 12 hrs. 

Finalizado.
No 125
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Fecha

Periodo
Mantenimiento Implicaciones Operativas

Afección 

Usuarios

Nº

Ref.

18 y 19 febrero

Lazo 3: ampliacion y adecuacion del 

sistema de lazos de control actuadores 

Rotork. Fase 1

Sin Carga/descarga de buques en ambos atraques. Emisión 

máxima de 08 h a 20 h: 18/02: 300.000 Nm3/h; 19/02: 600.000 

Nm3/h. Se coordinará de forma que no afecte a las operaciones 

programadas de carga o descarga de buques. Finalizada.

No 054

4 y 5 marzo
Verificación legal bienal de básculas de 

carga de cisternas
Sin cargadero cisternas de reserva de 8:00 a 17:00. Finalizada. No 187

23 de abril
Mantenimiento en el parque de alta 

tensión.

Parada de Planta, de 10 h a 14 h.

Parada carga cisternas, de 11 h a 13 h. Finalizada.
No 074

Del 8 mayo al 05 

junio
Reparación brazos pantalán 263 M

Sin buque en pantalán 263 M. Se realiza en fechas sin descarga 

programada. Finalizada.
Si 070

11 mayo 2020 a

15 enero 2021

Reparación brazos pantalán 40 M y 

finalización instalación bunkering.
Sin buque en pantalán pequeño. No 076

8 al 24 junio
Retorno agua de mar: Envío/Retorno 

de  agua a/de CTCC: Fase 1 Colector A
Capacidad de regasificación máxima: 750.000 Nm3/h. Finalizado. No 183

24 junio al 08 

julio

Retorno agua de mar: Envío/Retorno 

de  agua a/de CTCC: Fase 2 Colector B
Capacidad de regasificación máxima: 900.000 Nm3/h. Finalizado. No 184

26 al 29 octubre 

y 17 nov.

Instalación de actuadores en las 

válvulas de entrada de los cargaderos 

de cisternas

Sin cargadero de reserva de 7.00h a 15.00h. Finalizado. Si 100
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Periodo
Mantenimiento Implicaciones Operativas

Afección 

Usuarios

Nº

Ref.

5 Agosto Mantenimiento cargaderos cisternas
Desde las 09 h a las 13 h, solo 1 de los 3 cargaderos disponible. 

Finalizado.
No 109

3 al 7 agosto Mantenimiento filtros agua de mar Emisión máx. 900.000 Nm3/h. Finalizado. Si 107

7 septiembre a 8 

octubre

Compresor GB-223: Gran 

mantenimiento

Limitación en recuperación BOG:  15.000 Nm3/h.

Limitación carga buque a 3.000 m3/h. Emisión mínima 150.000 

Nm3/h. Sin puesta en frío de buques. Finalizado.

No 052

8 al 16 octubre
Instalación válvula HIPPs en impulsión 

compresores Exportación

Compresores exportación no disponibles. 

 Emisión mínima 150.000 Nm3/h. Emisión máx. 900.000 Nm3/h. 

Finalizado.

No 053

29 sept. a 2 oct.
Mantenimiento correctivo en brazo de 

descarga

Máx. ratio de descarga de buques 10.000 m3/h. No hay descargas 

programadas en estas fechas. Finalizado.
No 121

10 nov.
Mantenimiento subestación eléctrica 

principal.

Desde las 09 h a las 13 h.: Sin carga / descarga metaneros. Sin 

carga cisternas. Sin emisión. Finalizado.
No 126

23 sept. a 29 dic.
Mantenimiento correctivo en los 

vaporizadores de Fase V (3 equipos)

Implican tener el circuito de gnl caliente.

Si fuera necesario incrementar a escalón 7 (1.050.000 Nm3/h) o 

superior, se precisa un preaviso de 5 jornadas. Finalizado.

No 127

22 diciembre Actualización programa PLCs cisternas Sin carga de cisternas de 10 h a 12 h. Finalizado. No 206

1.5. PLANTA CARTAGENA
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Periodo
Mantenimiento Implicaciones Operativas

Afección 

Usuarios

Nº

Ref.

14 al 18 enero

Desmantelamiento de equipos Fase 1 

(compresor GB-102, vaporizadores 

PA103/104/107)

Sin descarga de buques. Se coordinará de forma que no afecte a 

las operaciones programadas de carga o descarga de buques. 

Finalizada.

Si 034

14 al 18 enero
Desmantelamiento de equipos Fase 2 

(compresor GB102).

Sin descarga de buques. Se coordinará de forma que no afecte a 

las operaciones programadas de carga o descarga de buques. 

Necesaria emisión al menos 300.000 Nm3/h. Finalizada.

Si 035

14 al 18 enero

Desmantelamiento de equipos Fase 4 

(compresor GB-102 y vaporizadores 

PA103/104/107)

Sin descarga de buques. Se coordinará de forma que no afecte a 

las operaciones programadas de carga o descarga de buques. 

Finalizada.

Si 021

20 al 22 mayo
Verificación básculas cargaderos de 

cisternas
Sin restricción. Se realiza en el cargadero de reserva. Finalizada. No 071

25 Mayo al 8 

Junio

Mantenimiento brazos descarga 

pequeños
Sin carga/descarga de buques small scale. Finalizada. Si 078

6 agosto Planta Huelva:  Limpieza emisario I Limitación emisión a 1.050.000 Nm3/h. Finalizada. Si 192

30 Julio. Desde 

las 06 h a las 18 

h.

Limpieza filtros agua de mar. Limitación emisión a 650.000 Nm3/h. Finalizado. Si 106
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Fecha

Periodo
Mantenimiento Implicaciones Operativas

Afección 

Usuarios

Nº

Ref.

16 nov. a 4 dic.
Renovación de Cuadros e Interruptores 

en Sub. I, II y III

Limitación emisión a 900.000 Nm3/h. Sustitución de cuadro NC-

100 de 20 KV. Finalizado. 
Si 079

12 nov.
Renovación de Cuadros e Interruptores 

en Sub. I, II y III

De 06:00 a 22:00 horas. Limitación emisión a 1.050.000 Nm3/h. 

Trabajos en cuadros NC-102 de 6 KV. Finalizado.
Si 190

11 al 20 Octubre

Mantenimiento de las defensas del 

pantalán. Instalación nuevo sistema 

hidráulico brazos PX-101/102. 

Sin carga/descarga de buques. Sin afección, dado que se realiza en 

jornadas de mareas que impiden la descarga. Finalizado.
No 095

13 al 17 Julio Limpieza emisario III Limitación emisión a 1.050.000 Nm3/h. Finalizada. Si 194

1.6. PLANTA HUELVA
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Periodo
Mantenimiento Implicaciones Operativas

Afección 

Usuarios

Nº

Ref.

Del 8 al 16 enero

Gasoducto semianillo suroeste de 

Madrid:  Inserción posición T-08A 

Moraleja de Enmedio.

Limitación a la capacidad de transporte en el semianillo 20" de 

Madrid por aislamiento del tramo. Quedan disponibles los 

gasoductos de 16" y 26". Finalizada.

No 199

27 enero
Pos. N07B Almendralejo. Modificación 

trampa de rascadores.

 Para futura ILI Almendralejo - Caceres 26" (semana del 9 marzo). 

Sin afección. Finalizada.
No 032

28 enero
Pos. O022 Cáceres. Modificación 

trampa de rascadores.

  Para futura ILI Cáceres - La Granja 26" (semana del 16 marzo). 

Sin afección. Finalizada. 
No 033

28 enero

Tramo pos. D14 Villarriba- D15 

Careses. Reparación defecto en 

gasoducto.

Presión máx. en el tramo 63,5 bara, hasta reparación definitiva. 

Finalizada. 
No 047

29 y 30 enero
Nueva UM pos. 15.06A.1 Cabanes 

Norte. Taladros en way-tees.
Sin repercusión en la ERM existente ni en transporte. Finalizada. No 026

04 y 05 febrero
Pos. 26 Pedrola. Modificación trampa 

de rascadores. Lado Zaragoza

 Para futura ILI Pedrola - Castelnou 26" (semana del 23 marzo). 

Sin afección. Finalizada.
No 037

18 Febrero

ERM Pos. N07.1 Almendralejo (Zafra). 

Mantenimiento correctivo válvula 

entrada. 

4 hrs ERM indisponible. Demanda tramo se aprovisiona del pulmón. 

En coordinación con Distribuidora Gas Extremadura. Finalizada. 
No 055

03 marzo
Pos. P04 Boecillo. Modificación trampa 

de rascadores.

 Para futura ILI Boecillo - Coreses 20" (semana del 4 mayo). Sin 

afección. Finalizada.
No 038
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Periodo
Mantenimiento Implicaciones Operativas

Afección 

Usuarios

Nº

Ref.

04 marzo
Pos. O11 Coreses. Modificación trampa 

de rascadores.

 Para futura ILI Boecillo - Coreses 20" (semana del 4 mayo). Sin 

afección. Finalizada. 
No 039

05 marzo
Pos. O06 Valverde de la Virgen. 

Modificación trampa de rascadores.

 Para futura ILI León - Oviedo 20" (semana del 11 mayo). Sin 

afección. Finalizada. 
No 040

18 al 28 mayo

Tramo pos. D07 Villapresente - D07A 

Ruiloba. Reparación defecto protección 

anticorrosión del tubo en un punto.

Presión máx. en el tramo: del 18 al 26/05,68,9 bara; 27 y 28/05: 

57,6 bara. Finalizada.
No 089

3 Julio
Mantenimiento by pass Alta-Baja. Pos. 

I003 Cudillero

Sin afección. Se  colocan mangueras provisionales para la salida de 

gas a la red de Cudillero. Finalizada.
No 085

23 al 27 nov.
Mantenimiento by pass Alta-Baja. Pos. 

I005 Luarca

Sin afección. Se  colocan mangueras provisionales para la salida de 

gas a la red de Luarca. Finalizado.
No 086

14 al 17 Julio

Pos. 11 Constantí. Cambios en los 

reguladores y aumento del diámetro 

de las líneas

Debe ser viable que todo el flujo pase por 2 líneas. Finalizada. No 081

28 y 29 Julio
Pos. B22.1 - Getafe II. Inserción de la 

posición.
Sin transporte por PCV_FCV B22B Getafe. Finalizada. No 102

2.1. OPERACIONES EN TRANSPORTE
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Mantenimiento Implicaciones Operativas

Afección 

Usuarios

Nº

Ref.

19 al 21 agosto

Tramo pos. D14 Villarriba- D15 

Careses. Reparación definitiva defecto 

en gasoducto.

Presión máx. en el tramo 63,5 bara, hasta reparación definitiva 

(soldadura del plidco). Durante soldaduras presión 40 bara. 

Finalizada

No 096

5 al 9 Octubre
Pos. D07 Villapresente:  Modificación 

trampa rascadores 

Sin afección prevista. Para futura ILI desde origen Burgos.  

Finalizada.
No 197

13 al 17 dic. Pos. Y04 Badames. Nueva UM Corte gasoducto entre Treto y Badames. Finalizada. No 082

28 Julio
Posición 38 Foronda:  Sustitución de 

válvula de salida de línea A de la ERM

ERM Pos 38 indisponible.  Sumininistro a la red de Vitoria través de 

la ERM Pos 38X.01 Vitoria II. 5 horas. Finalizada.
No 198

11 junio

Pos. S08.1 Málaga. Mantenimiento 

correctivo: sustitución de la válvula de 

entrada de la línea B.

Afecta a la entrega al CCGN Campanillas. Actuación coordinada con 

el CCGN, Distribuidora Nedgia e informada REE. De 08 h a 15 h. 

Finalizada.

No 105

14 Octubre
Pos. 20 Castelnou:  Modificación 

trampa rascadores.

Sin afección prevista. Para futura ILI Pedrola - Castelnou. 

Finalizada.
No 122

2 diciembre
Pos. 32 Santa Engracia: Sustitución 

colector ERM

4 hrs. La ERM pos. 33 Lardero asume el aprovisionamiento de toda 

la red de pos. 32 y 33. Finalizado.
No 131
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Nº

Ref.

27 Febrero a 4 

Marzo

Reparación incidencia en red de 

distribución de ERM 15.17 Carlet. 

Nedgia.

Precisa disminuir presión de ERM desde 45 a 31 bara durante los 

trabajos. Finalizada.
No 067

25 junio y 22 

julio

Desplazamiento RAB-00 altura 

Montmeló - Rio Besós

Pos. 4.07 Montmeló.

Sin Limitación prevista. Entrará Montmeló aprox. 15.000 Nm3/h. 

Desde las 08:30 h a las 20:00 h. Finalizada.
No 203

1 Julio
Antena Arroyomolinos.

Pos. T08A Moraleja de Enmedio.
Conexión con ERM pos. T08A Moraleja de Enmedio. Finalizada. No 202

4 nov.
Conexión Getafe-Usera.

Pos B22 Getafe.
Sin Limitación prevista. Finalizada. No 201

2 al 26 nov.

Variante TS Huelva-Ayamonte en cruce 

arroyo Pontezuelas (Cartaya, Huelva).

Pos F00.3 ENCE

Sin Limitación prevista. Finalizada. No 200

PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO 2020 08

Enero

20212.- OPERACIONES EN TRANSPORTE - DISTRIBUCION

2.2. OPERACIONES EN DISTRIBUCIÓN

Dirección Dispatching Página 17 de 34



Fecha

Periodo
Mantenimiento Implicaciones Operativas

Afección 

Usuarios

Nº
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29 al 30 enero
EC Chinchilla. Reparación fuga en 

colector fuel gas de TCs

29 y 30/01. EC indisponible durante los trabajos. 31/01 EC 

disponible. Finalizado. 
No 027

22 enero al 07 

febrero

EC Villar de Arnedo. Reparación TC-

103
TC-103 (reserva) indisponible durante los trabajos.  Finalizado. No 042

12 febrero EC Villar de Arnedo. Actualización SCE Sin afección prevista. Finalizado. No 044

26 Febrero EC Euskadour. Actualización SCE Sin afección prevista. Finalizado. No 059

02 y 03 Marzo EC Sevilla. Actualización SCE Sin afección prevista. Finalizado. No 046

18 al 20 Mayo EC Denia. Actualización SCE Sin afección prevista. Finalizada. No 061

20 al 22 Mayo EC Chinchilla. Actualización SCE Sin afección prevista.  Finalizada. No 060

PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO 2020 08
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Afección 

Usuarios

Nº

Ref.

25 al 27 Mayo EC Bañeras. Actualización SCE Sin afección prevista.  Finalizada. No 062

27 al 29 Mayo EC Tivissa. Actualización SCE Sin afección prevista.  Finalizada. No 063

Del 7 al 25 sept.
EC Euskadour. Mantenimiento 

motocompresores

Motocompresor de reserva indisponible. 1 motocompresor 

disponible. Finalizada.
No 036

Del 23 al 26 nov.
EC Lumbier. Instalación sistema 

recuperación de venteos.
EC Indisponible. Finalizada. No 128

2.3. ESTACIONES DE COMPRESIÓN
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19 Febrero
Reganosa. ILI 26" Cabanas > 

Abegondo (01.1A > 03B). Pig Caliper

Pig Caliper. Emisión P. Reganosa aprox. 210.000 Nm3/h durante la 

ILI. Condiciones estables. Finalizado. 
No 025

17 al 25 febrero
Redexis. ILI 12" SEGAVI. 

Pos. B-14.03 Palazuelos de Eresma

(Placa Calibrada_Limpieza, Caliper, MFL). 12", 79 km. Redexis 

instalará regulador provisional para controlar presión de la ILI. 

Finalizado. 

No 207

17 al 21  Febrero
Almería - Lorca 42":  Inspección ILI. 

Pig Placa Calibrada_Limpieza

Velocidad óptima 1 - 3 m/s. Posible regulación de la entrada por 

C.I. Almería durante el horario del recorrido. Finalizado.
No 208

2 al 4 Junio
Sea Line Barcelona 20":  Inspección 

ILI

Velocidad óptima 0,6 - 2 m/s. Retaraje de Montmeló y Papiol + P. 

Bna 36 bara para conseguir flujo correcto en la ILI. Finalizado.
No 221

8 al 12 Junio León - Oviedo 20":  Inspección ILI

Velocidad óptima 1 - 3 m/s. P. Reganosa tendrá que adaptar su 

emisión a las necesidades de zona Noroeste. Muy vinculada a 

consumos CCGN Soto (disminución velocidad en ese punto) y 

trasnporte por EC Coreses (alta velocidad tramos iniciales).  

Finalizado.

No 218

7 al 11 

Septiembre
Boecillo-Coreses 20":  Inspección ILI

Velocidad máx. 2 m/s. Precisa de flujo lado Aranda en aspiración 

EC Coreses. Posible necesidad de modular emisión P. Reganosa y, 

de forma provisional, modulación de flujos a través de C.I. 

Badajoz. Finalizado.

No 217

14 al 18 

Septiembre

Aranda de Duero-Boecillo 20":  

Inspección ILI

Velocidad máx. 2 m/s. Precisa de flujo lado Aranda en aspiración 

EC Coreses. Posible necesidad de modular emisión P. Reganosa y, 

de forma provisional, modulación de flujos a través de C.I. 

Badajoz. Finalizado.

No 216

21 al 25 

septiembre
Villalba-Santiago 20":  Inspección ILI

Velocidad máx. 2 m/s. P. Reganosa aislada hasta sobrepasar pos. 

I13 (2,5 hrs) y tendrá que adaptar su emisión a las necesidades de 

la ILI. Necesario flujo por Tuy (España > Portugal, de 20.000 a 

40.000 Nm3/h). Finalizado.

No 219
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28 Septiembre al 

2 Octubre
Santiago Tuy 20":  Inspección ILI

Velocidad máx. 1,3 m/s. Necesario flujo por Tuy (España > 

Portugal, aprox. 35.000 Nm3/h). P. Reganosa tendrá que adaptar 

su emisión a las necesidades de la ILI. Finalizado.

No 220

6 al 9, y 26 

Octubre

Almería - Lorca 42":  Inspección ILI. 

Pig Caliper_MFL

Velocidad óptima 1 - 3 m/s. Posible regulación de la entrada por 

C.I. Almería durante el horario del recorrido. Finalizado. 
No 065

13 al 15 Octubre Lorca - Moratalla 42":  Inspección ILI
Velocidad óptima 1 - 3 m/s. Regulación de la entrada por C.I. 

Almería durante el horario del recorrido. Finalizado.
No 209

19 al 23 Octubre
Moratalla - Chinchilla 42":  Inspección 

ILI

Velocidad óptima 1 - 3 m/s. Regulación de la entrada por C.I. 

Almería durante el horario del recorrido. Finalizado.
No 210

3 al 6 Noviembre
Almendralejo - Caceres 26":  

Inspección ILI

Velocidad óptima 1 - 3 m/s. Posible regulación del flujo a través del 

gasoducto Ruta de la Plata durante el horario del recorrido. Posible 

necesidad de modular emisión P. Reganosa. Finalizado.

No 211

9 al 13 

noviembre
Cáceres-La Granja 26":  Inspección ILI

Velocidad óptima 1 - 3 m/s. Posible regulación del flujo a través del 

gasoducto Ruta de la Plata durante el horario del recorrido. Posible 

necesidad de modular emisión P. Reganosa. Finalizado. 

No 212

16 al 20 

Noviembre

Pedrola - Castelnou 26":  Inspección 

ILI

Velocidad óptima 1 - 3 m/s. Posible regulación del flujo a través del 

gasoducto Villar de Arnedo - Tivisa y ajuste de la extracción en AS 

Serrablo durante el horario del recorrido. Finalizado.

No 213

2.4. INSPECCIONES EN SERVICIO (ILI)
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28 enero Sustitución filtros UM A.S. Indisponible desde las 08 h a las 24 h. Finalizado. No 041

12 al 13 Mayo

Plataforma Offshore:  Pruebas de 

Estanqueidad Válvulas de Fondo y 

Cabezas de Pozo

Indisponibilidad Total Inyección/Extracción. Estos trabajos se 

pueden interrumpir caso necesario. Finalizado.
No 066

22 al 26 Mayo
Mantenimiento correctivo TC-2 

Plataforma.
Capacidad inyección máx. Gaviota 36 GWh/día. Finalizada. Si 097

18 al 19 Junio, 27 

Julio, 3 y 4 

Agosto

Pruebas del compresor de reserva de 

Planta y mediciones mediambientales. 

Prueba 24 hrs.

Es necesaria inyección de 53 GWh/día. Finalizada. No 098

6 agosto. 

12 horas

Pruebas de estanqueidad en 

Plataforma (válvula SDV-037).
Indisponibilidad Total Inyección/Extracción. Finalizada. Si 114

28 Septiembre 

a 12 Octubre

Plataforma Offshore:  Wireline G-6 

instalacion antirretorno fondo y cambio 

Xmas Tree G-10 y G-7. 

Indisponibilidad Total Inyección/Extracción. Finalizada. Si 222

28 Septiembre 

a 30 Octubre
Planta: Apagado de antorcha. Indisponibilidad Total Inyección/Extracción. Finalizada. Si 223

25 y 26 Nov.

Plataforma Offshore:  Pruebas de 

Estanqueidad Válvulas de Fondo y 

Cabezas de Pozo

Indisponibilidad Total Inyección/Extracción. Finalizado. Si 224

9 y 10 diciembre
Sustitución de válvula control flujo en 

pozo
Indisponibilidad Total Inyección/Extracción. Finalizado. Si 204
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29 y 30 Enero Actualización SCE Sin afección. Finalizado. No 043

Desde el 7 de 

mayo al 10 junio
Indisponibilidad del J-17

Debido a avería de la centralita contraincendios del TC del pozo 

Jaca 17. Implica disminución de la capacidad de inyección en 

Serrablo de aprox. 15 GWh/día. Finalizado.

Si 90

13 al 17 julio Sustitución cromatógrafo y conversor 
Indisponible para inyección, lunes 13 de Julio a las 8:00 h hasta 

viernes 17 de julio a las 10:00 h. Finalizado
Si 101

1 al 17 julio
Pozos Jaca:  Sustitución válvula 

controladora de Q y P Producción J-2
Sin extracción Jaca-2. Finalizado. No 225

7 al 9 octubre
Pozos Jaca:  Pruebas válvula 

controladora de Q y P Producción J-2
Necesaria extracción en Jaca-2, hasta 3 MNm3/día. Finalizada. No 108

Octubre

Pozos de Aurín y Jaca:  Pruebas de 

Estanqueidad Válvulas de Fondo y 

Cabezas de Pozo

Indisponibilidad Parcial Inyección/Extracción. Finalizada. No 226

7 al 9 octubre Pruebas nuevo regenerador TEG Necesarias 3 jornadas de extracción continuada. Finalizada No 154

Del 16 julio 2020 

hasta mayo 2021

Mantenimiento correctivo de la 

integridad del pozo.
Pozo Jaca 17 permanece indisponible. Si 110

Del 30 nov. Al 6 

dic.

Instalación de tapón en fondo de pozo 

Jaca 17.
Pozo Jaca 17 indisponible. Finalizada. Si 129

3.2. A.S. SERRABLO
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22 y 23 enero

6 y 13 febrero

Pruebas cámaras detección de 

emisiones fugitivas.
Necesaria extracción esa jornada y la jornada previa. Finalizada. No 024

07 Mayo.

2 hrs

Trabajos de corte y soldadura 

programados en la nave de 

compresores

Indisponibilidad de la inyección en AS Yela.  De 12 h a 14 h. 

Finalizada. 
No 091

1 al 3 Junio Descargo subestación eléctrica. Indisponible inyección. Finalizada Si 227

24 al 26 agosto

48 hrs
Prueba 48 hrs inyección 4 MNm3/día Inyección a ritmo de 4 MNm3/día. Finalizado. No 112

29 septiembre a 

1 octubre

Pruebas medición de fugas en 

compresores
Necesaria Inyección. Finalizada. No 115

Del 14 al 27 

Septiembre
Limpieza separadores. A.S. indisponible. Finalizada. No 057

9 al 11 

noviembre
Prueba 48 hrs extracción 6 MNm3/día Extracción a ritmo de 6 MNm3/día. Finalizado. No 113
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1 al 31 Octubre Mantenimientos generales.  AS Indisponible. Finalizado. Si 229

3.4. A.S. MARISMAS
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24 al 27 febrero

Inspecciones reglamentarias. Revisión 

HIPPS. Mantenimientos varios (SIS, 

actualizacións, filtros, etc)

Sin emisión. Finalizado. Si 023

22 mayo al 15 

junio
Monitorización de pozos. Sin emisión. Finalizado. Si 093

28 junio a 19 

agosto

Mantenimiento e inspecciones 

programadas. Trabajos upstream
Sin emisión. Finalizado. Si 231

26 septiembre al 

2 octubre
Actividades en nuevo pozo. Sin emisión. Finalizado. Si 123

24 octubre a 09 

noviembre

Revisión 30kh chiller C3H8. 

Actualización sistema de control.

Revisión HIPPS y cabeza de pozo

Revisión válvulas sobrepresión (PSV's)

Sin emisión. Finalizado. Si 124
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17 al 22 Febrero
Operaciones de mantenimiento 

programadas.
Sin producción. Finalizada. Si 232

15 al 18 Junio 
Operaciones de mantenimiento 

programadas.
Sin producción. Finalizada. Si 233

21 al 26 

Septiembre

Operaciones de mantenimiento 

programadas.
Sin producción. Finalizada. Si 234
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04 y 05 Marzo Actualización  SCE. K01 Tarifa Sin afección prevista. Finalizada. No 045

9 al 17 Marzo
Mantenimiento TC bajo caudal. EC 

Tánger (EMPL_Metragaz)

TC bajo caudal indisponible. Flujos mediante acuerdo entre 

operadores. Finalizada.
No 068

Desde las 15h del 

02/09 a las 15h 

del 04/09

Sustitución by-pass Mov-100. 

Pos. K01 Tarifa

48 hrs, sin flujo por CI Tarifa. Acuerdo entre operadores. 

Finalizada.
No 235
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17 al 19 Junio Actualización del SCE Sin afección prevista. Finalizada. No 064

21 al 28 

septiembre
Mantenimientos programados

28/10 Necesidad de varias paradas momentáneas del flujo. 

Finalizada.
No 236
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12 Mayo
Trabajos varios de GRTGaz en el 

sistema francés.

Capacidad máxima VIP Pirineos en sentido Francia > España es de 

175 GWh/día. Finalizada
Si 237

02 al 26 Junio
Trabajos varios de GRTGaz en el 

sistema francés.

Capacidad máxima VIP Pirineos en sentido Francia > España es de 

175 GWh/día. Finalizado.
Si 238

20 al 24 Julio
Trabajos varios de GRTGaz en el 

sistema francés.

Capacidad máxima VIP Pirineos en sentido Francia > España es de 

175 GWh/día. Finalizado. 
Si 088

31 Agosto al 25 

Septiembre

Trabajos varios de GRTGaz en el 

sistema francés.

Capacidad máxima VIP Pirineos en sentido Francia > España es de 

175 GWh/día. Finalizado.
Si 239

21 al 25 

Septiembre
Mantenimiento EC Mont. Terega

Capacidad máxima VIP Pirineos en sentido Francia > España es de 

175 GWh/día. Finalizado.
Si 117
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Del 4 al 7 febrero
Pos. 41.10.01 Irún. Mantenimiento 

válvulas. 

Sin flujo por C.I. Irún desde las 08 h a las 18 h. Se realizará en 

fechas compatibles con las nominaciones en VIP Pirineos. 

Coordinado con Terega. Finalizado.

No 048

Del 18 al 20 

febrero

Pos. 41.10.01 Irún. Mantenimiento 

FCVs

Sin flujo por C.I. Irún desde las 08 h a las 18 h. Se realizará en 

fechas compatibles con las nominaciones en VIP Pirineos. Será 

necesario realizar pruebas de respuesta. Coordinado con Terega. 

Finalizado.

No 050

12 Mayo
Trabajos varios de GRTGaz en el 

sistema francés.

Capacidad máxima VIP Pirineos en sentido Francia > España es de 

175 GWh/día. Finalizado.
Si 237

02 al 26 Junio
Trabajos varios de GRTGaz en el 

sistema francés.

Capacidad máxima VIP Pirineos en sentido Francia > España es de 

175 GWh/día. Finalizado. 
Si 238

29 junio al 02 

julio
ILI Terega en zona Urrugne

Precisa presión de aprox. 65 bara en zona Urrugne. Transporte por 

conexiones VIP Pirineos esas jornadas mediante acuerdo entre 

Operadores. Sin afección comercial. Finalizado.

No 103

20 y 21 Julio
Mediciones en FCVs en pos. 41.10.01 

Irún y EC Euskadour
Sin flujo por CI Irún. Acuerdo entre operadores. Finalizado. No 116

20 al 24 Julio
Trabajos varios de GRTGaz en el 

sistema francés.

Capacidad máxima VIP Pirineos en sentido Francia > España es de 

175 GWh/día. Finalizado.
Si 088

31 Agosto al 25 

Septiembre

Trabajos varios de GRTGaz en el 

sistema francés.

Capacidad máxima VIP Pirineos en sentido Francia > España es de 

175 GWh/día. Finalizado.
Si 239

21 al 25 

Septiembre
Mantenimiento EC Mont. Terega

Capacidad máxima VIP Pirineos en sentido Francia > España es de 

175 GWh/día. Finalizado.
Si 117

5.4. C.I. IRÚN

5.- CONEXIONES INTERNACIONALES

PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO 2020 08

Enero
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Fecha

Periodo
Mantenimiento Implicaciones Operativas

Afección 

Usuarios

Nº

Ref.

12 al 16 octubre
REN. Inspección en servicio en Campo 

Mayor

3 pistones. Caudales de 250.000 a 300.000 Nm3/h, aprox. 11 hrs 

por pistón. Se acordará regularización de OBA caso necesario. 

Finalizada.

No 240

PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO 2020 08

Enero
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Fecha

Periodo
Mantenimiento Implicaciones Operativas

Afección 

Usuarios

Nº

Ref.

16 al 20 nov. 

Cambio de los actuadores en las FCVs 

de control flujo POR > ESP. Pos. I025 

Tuy. L-B

Sin afección. La línea de los trabajos estará indisponible 2 días. 

Serán necesarias pruebas de transporte real. Finalizado.
No 084

5.6. C.I. TUY
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