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Las fechas de mantenimientos que impidan las cargas/descargas, limiten de 

forma importante la capacidad de emisión de la Planta, o impongan restricciones 

de importancia al Transporte, deben de ser viabilizadas en la programación 

mensual previa. 

En general no son viables operaciones que provoquen importantes restricciones 

en la capacidad de las infraestructuras de entrada al Sistema o al Transporte en 

época invernal (1 noviembre a 31 de marzo), precisando en estos casos que las 

mismas sean viabilizadas, además de en la programación mensual previa, en las 

fechas previas a su realización.

No se simultanearán mantenimientos u operaciones en la misma zona de 

influencia que supongan restricciones en gasoductos o infraestructuras de 

entrada al Sistema incompatibles con la seguridad de suministro a la zona.

En las operaciones de infraestructuras de transporte que impliquen 

interceptación de gasoductos y en las inspecciones en servicio, las 

infraestructuras de entrada al sistema podrían tener que ajustar sus flujos a las 

necesidades puntuales de estas operaciones. 

El término usuario se refiere indistintamente a comercializador, cliente directo en 

mercado o cliente final. La condición de afección o no de una operación especial 

a usuarios será revisada cada mes en la actualización mensual de este 

documento.
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Fecha

Periodo
Mantenimiento Implicaciones Operativas

Afección 

Usuarios

Nº

Ref.

Del 26 de mayo al 8 de junio
Mantenimiento, revisión y limpieza 

sistema captación agua de mar.

Regasificación mediante vaporizador de combustión sumergida. 

Producción máxima 200.000 Nm3/h. Sin descarga Metaneros.

Fechas coinciden con la parada del CCGN BBE. 

Si 256

Octubre

4 hrs

Revisión preventiva anual del 

Relicuador.

Producción máxima 560.000 Nm3/h. La fecha concreta dependerá de 

la programación de producción de Planta.
No 257

A lo largo del año
Mantenimientos preventivos de los 

brazos de descarga.

No afecta a emisión. Se coordinará de forma que no afecte a las 

operaciones de carga/descarga de los buques. 
No 258

A lo largo del año
Mantenimientos preventivos de los 

compresores de boil-off GB-103A/B/C 

No afecta a emisión. Se coordinará de forma que no afecte a las 

operaciones de carga/descarga de los buques. 
No 259

A lo largo del año
Mantenimientos preventivos del 

cargadero de cisternas

Se coordinará para que la afección a las operaciones de carga de 

cisternas sea mínima.
No 260

A lo largo del año
Mantenimientos preventivos bombas 

primarias
No afecta a emisión No 261

A lo largo del año
Mantenimientos recubrimientos en 

Vaporizadores

Se adecuará para no afectar a la emisión. Caso necesario se empleará 

el vaporizador de combustión sumergida.
No 262
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Usuarios

Nº

Ref.

Febrero Mantenimiento Brazos Cargadero Cisternas

Parada de carga de cisternas 1 día desde las 05:00h a las 13:30h. Durante ese tiempo 

está inoperativa una de las dos bahías. No se descarta realizar el mantenimiento en 2 

días (1 bahía cada día).

No 263

Marzo Inspección Básculas Cargadero Cisternas
Parada de carga de cisternas 1 día desde las 08:00h a las 14:30h. Durante ese tiempo 

están inoperativas las dos bahías.
No 264

Abril Mantenimiento Brazos Cargadero Cisternas

Parada de carga de cisternas 1 día desde las 05:00h a las 13:30h. Durante ese tiempo 

está inoperativa una de las dos bahías. No se descarta realizar el mantenimiento en 2 

días (1 bahía cada día).

No 265

Mayo
Mantenimiento Brazos Cargadero Cisternas 

(anual)

Parada de carga de cisternas 1 día desde las 05:00h a las 13:30h. Durante ese tiempo 

está inoperativa una de las dos bahías. No se descarta realizar el mantenimiento en 2 

días (1 bahía cada día).

No 266

Junio Mantenimiento Brazos Cargadero Cisternas

Parada de carga de cisternas 1 día desde las 05:00h a las 13:30h. Durante ese tiempo 

está inoperativa una de las dos bahías. No se descarta realizar el mantenimiento en 2 

días (1 bahía cada día).

No 267

Del 2 al 6 Agosto

Revisión del sistema de agua de mar

Prueba de lazos de seguridad

Mantenimiento de línea de alimentación 

eléctrica

Paradas de 12 horas durante 5 días. 2 días parado el cargadero de cisternas durante 

12h
Si 268

Agosto Mantenimiento Brazos Cargadero Cisternas

Parada de carga de cisternas 1 día desde las 05:00h a las 13:30h. Durante ese tiempo 

está inoperativa una de las dos bahías. No se descarta realizar el mantenimiento en 2 

días (1 bahía cada día).

No 269
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Septiembre Calibración Básculas Cargadero Cisternas
Parada de carga de cisternas 1 día desde las 09:00h a las 16:00h. Durante ese tiempo 

estarán inoperativas las dos bahías.
No 270

Octubre Mantenimiento Brazos Cargadero Cisternas

Parada de carga de cisternas 1 día desde las 05:00h a las 13:30h. Durante ese tiempo 

está inoperativa una de las dos bahías. No se descarta realizar el mantenimiento en 2 

días (1 bahía cada día).

No 271

Diciembre Mantenimiento Brazos Cargadero Cisternas

Parada de carga de cisternas 1 día desde las 05:00h a las 13:30h. Durante ese tiempo 

está inoperativa una de las dos bahías. No se descarta realizar el mantenimiento en 2 

días (1 bahía cada día).

No 271

Pendiente 

confirmación
Actualización del cargadero de cisternas Parada de 1 día cada bahía en días alternos. No 273

1.2. PLANTA REGANOSA
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2º Trimestre Revisión Anual Brazos de descarga

Sin operaciones de carga/descarga metaneros. Se coordinará de 

forma que no afecte a las

operaciones de carga/descarga de los buques.

No 274

2º Trimestre

Mantenimiento Defensas de Atraque de 

Muelle y actualización armario 

SeaTechnik. 

Sin operaciones de carga/descarga metaneros. Se coordinará de 

forma que no afecte a las

operaciones de carga/descarga de los buques. Duración: 3 

semanas.

No 275

2º Trimestre 

(Junio)
Pruebas Periódicas Matriz ESD

Sin emisión de planta, ni Carga de Cisternas, ni descarga/carga de 

Buques de 08:00 h a 14:00 h
Si 276

3er Trimestre Overhaul brazo de descarga 10-J-01B Ratio descarga limitado a 8.000 m3/h. Duración: 2 meses No 277

3er Trimestre Limpieza de la Piscina de Captación
2 jornadas discontinuas emisión máxima 400.000 Nm3/h, 1 mes 

emisión máxima 800.000 Nm3/h.
Si 278

3er Trimestre
Actualización Controladores Sistema de 

Control

Sin emisión de planta, ni Carga de Cisternas, ni descarga/carga de 

Buques de 08:00 h a 18:00 h
Si 279

4º Trimestre Overhaul brazo de descarga 10-J-02 Ratio descarga limitado a 8.000 m3/h. Duración: 2 meses No 280

4º Trimestre Trabajos de Adaptación Bunkering

Sin operaciones de carga/descarga metaneros. Se coordinará de 

forma que no afecte a las

operaciones de carga/descarga de los buques.

No 281
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24 mayo a 

febrero 2021

Sustitucion Compresor Red 35 Bar 

C2002A por el nuevo C6000
Sin recarga y enfriamiento de Buques L y XL. Si 173

Junio 2020 a 

Marzo 2021
Revamping SUB 3

Limitación total de producción a 1.500.000 Nm3/h. Esta afección se 

aplicaría a periodos que se determinarán e informarán previamente.
No 176

Febrero

Sustitución válvula controladora de 

presión de salida de Planta a R72: PIC 

2261.2 (back up)

Duración: 7 dias. Limitación total de producción a 1.500.000Nm3/h. Si 282

Marzo
Sustitución Válvula  MOV 3916 entrada 

de agua a E2200 E (ORV)
Duración: 7 dias. Limitación total de producción a 1.050.000Nm3/h. Si 283

Marzo Limpieza piscina 3 Sur Duración: 18 dias. Limitación total de producción a 1.800.000Nm3/h. Si 284

Abril
Desmontaje toma Muestra  

Cromatografo de Carga Cisternas
Duración: 3 dias. Sin carga de cisternas Si 285

Abril
Hot Tap entrada Relicuador, nueva 

toma Muestras Cromatografos

Duración: 7 dias. Capacidad gestión BOG (Limitacion Carga de 

Buques)
No 286

Abril
Instalación Brazo de carga  y acople 

seco Cisternas Báscula B

Duración: 3 dias. 1 báscula fuera de servicio (2 operativas). Sin 

restricción a la carga de cisternas.
No 287

PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO 2021 30

Noviembre

20201.- PLANTAS DE REGASIFICACIÓN

1.4. PLANTA BARCELONA

Dirección Dispatching Página 6 de 29



Fecha

Periodo
Mantenimiento Implicaciones Operativas

Afección 

Usuarios

Nº

Ref.

Abril
Instalación Brazo de carga  y acople 

seco Cisternas Báscula A

Duración: 3 dias. 1 báscula fuera de servicio (2 operativas). Sin 

restricción a la carga de cisternas.
No 288

Mayo Limpieza PISC 2 Duración: 18 dias. Limitación total de producción a 1.800.000Nm3/h. Si 289

Junio Limpieza PISC 4 Duración: 18 dias. Limitación total de producción a 1.800.000Nm3/h. Si 290

Julio
Instalación 4 PSV en Línea descarga 

A80
Duración: 21 dias. Sin buque en pantalán A80 No 291

Octubre
Montaje linea GNL 12" 1R1J para 

aumento de caudal de carga de buques
Duración: 10 dias: limitación total de producción a 1.500.000Nm3/h. Si 292

Octubre Limpieza PISC 5 Duración: 21 dias: Limitación total de producción a 1.500.000Nm3/h. Si 293

Fecha a definir Trasformación E200 en E2200 Duración: 30 dias: Limitación 1.350.000 Nm3/h Si 294

1.4. PLANTA BARCELONA
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9 febrero
Pruebas generadores eléctricos de 

emergencia (grupos Deutz)
Duración: 1 dia. Producción mínima escalón II No 295

Marzo Compresor GB-203-A: Gran mantenimiento
Duración: 24 dias. Limitación en recuperación BOG:  20.000 Nm3/h. 

Sin puesta en frío de buques.
No 296

1 marzo Mantenimiento filtros agua de mar Duración: 5 dias. Limitación emisión a 900.000 Nm3/h Si 297

15 abril

Intervenciones en conductos Retorno agua 

de mar: Envío/Retorno de  agua a/de CTCC: 

Fase 1 Colector A

Duración: 19 dias: Capacidad de regasificación máxima: 750.000 Nm3/h. Si 298

F1: abril

F2: mayo

F3: junio

Lazo 3: ampliación y adecuación del sistema 

de lazos de control actuadores Rotork.

Duración: 3 meses (3 ventanas de 5 días): Sin Carga/descarga de buques 

en ambos atraques. Limitación regasificación 300.000 Nm3/h 
Si 299

Abril

Reparación brazos pantalán 263 M: Cambio 

de centralita hidráulica y mantenimiento 

preventivo

Duración: 8 dias. Sin descarga de buque Si 300

Abril Revamping cuadro eléctrico NC-218 Duración: 1 dia. Paro total de planta durante 6 horas Si 301
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10 mayo

Intervenciones en conductos Retorno agua 

de mar: Envío/Retorno de  agua a/de CTCC: 

Fase 2 Colector B

Duración: 19 dias. Capacidad de regasificación máxima: 900.000 Nm3/h. Si 302

24 mayo Mantenimiento vaporizadores y ERM Duración: 5 dias. Capacidad de regasificación máxima: 1.050.000 Nm3/h. Si 303

Junio

Reparación brazos pantalán 263 M: Cambio 

de centralita hidrálica y mantenimiento 

preventivo

Duración: 8 dias. Máximo caudal de descarga de buque 10.000 m3gnl/h 

(un brazo indisponible)
No 304

Septiembre
Mantenimiento instrumentación y valvulería 

Relicuador

Duración: 5 dias. Disponibilidad de compresores exportación. Sin 

descargas de barcos. Emisión mínima escalón I
No 305

Octubre Revamping cuadro eléctrico NC-228 Duración: 1 dia. Paro total de planta durante 6 horas Si 306

1 noviembre
Adaptación y Mejora Dársena de 

Escombreras. Puerto de Cartagena.

Duración:8 meses. Periodos de indisponibilidad puntuales del pantalán 

40M (sin carga/descarga) a definir por Puerto de Cartagena.
No 307

A definir
Instalación de generador de emergencia GE-

201.
Duración: 1 dia. limitaciones a definir No 308

1.5. PLANTA CARTAGENA
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Usuarios

Nº

Ref.

Enero
Renovación de Cuadros e Interruptores 

en Sub. I, II y III
Duración: 10 dias. Limitación emisión a 1.050.000 Nm3/h. Si 309

6 marzo
Sustitución válvula automática FV-

2111 del cargadero de cisternas "B"
Duración: 1 dia. Sin carga de cisternas en ningun cargadero Si 310

27 marzo Interconexiones bunkering
Duración: 16 dias. Sin descarga de buques. Sin cargas small scale.  

Se adecuará a fechas sin descargas programadas.
Si 311

Junio Limpieza emisario I Duración: 5 dias: Limitación emisión a 1.050.000 Nm3/h Si 312

julio Limpieza emisario II Duración: 5 dias: Limitación emisión a 650.000 Nm3/h Si 313

Agosto Limpieza emisario III Duración: 5 dias: Limitación emisión a 1.050.000 Nm3/h Si 314

A definir Renovación cuadros sub I
Duración: 12 dias: Sin descarga de buques. Sin cargas small scale. 

Se adecuará a fechas sin descargas programadas.
Si 315
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Afección 

Usuarios

Nº

Ref.

Julio 
Pos. 20.05 Altorricón (Huesca):  

Sustitución válvula HV-7 
Duración: 1 dia. Salida Redexis No 316

A definir
Gasoducto Algete Yela:  Inserción 

nueva posición Daganzo (J00)

Duración: 3 dias. Corte e inertización Gasoducto Algete Yela entre Algete y J01 

(Meco)
No 317

A definir

Ramal Totana Murcia:  Variante 

Gasoducto Ramal Totana Murcia en 

término municipal de Alcantarilla

Duración:  A definir. Corte de Ramal Totana Murcia No 318

A definir
Gasoducto León Oviedo:  Variante Pola 

de Lena (Obras de AVE "León Oviedo")

Duración: 7 dias: Corte Gasoducto "León Oviedo". P. Reganosa debe adecuar su 

emisión a demanda tramo Tuy-Oviedo-Pola
Si 319

PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO 2021 30

Noviembre

20202.- OPERACIONES EN TRANSPORTE - DISTRIBUCION

2.1. OPERACIONES EN TRANSPORTE

Dirección Dispatching Página 11 de 29



Fecha

Periodo
Mantenimiento Implicaciones Operativas

Afección 

Usuarios

Nº

Ref.

Primer trimestre
Cambio de válvula a la entrada de ERM 

Torrejón I. Madrileña Red de Gas
1 SEMANA. Sin Limitación prevista. No 320

2º trimestre
Instalación de una nueva ERM MPB-BP 

en Fuencarral. Madrileña Red de Gas
1 SEMANA. Sin Limitación prevista. No 321

Junio - 

Septiembre

Mantenimiento Válvula en la RAB-00. 

Nedgia.

Red de pos. EM-14A 

15 días (aprox.) - Sin Limitación prevista. No 322

Junio - 

Septiembre

ERP-07-01 Inquitasa. Nedgia.

Red de pos. 12 (EM-07) 
21 días (aprox.)  - Sin Limitación prevista. No 323

Junio - 

Septiembre

ERP-07-02 Vial Bellisens. Nedgia.

Red de pos. 12 (EM-07) 
21 días (aprox.)  - Sin Limitación prevista. No 324

Junio - 

Septiembre

VS-002-03 Torrelavit. Nedgia.

Red de pos.  6
21 días (aprox.)  - Sin Limitación prevista. No 325

Diciembre
Gasoducto Arakil - Lekunberri. Nedgia.

Red de pos. G-07.03 
16 días (aprox.) - Sin Limitación prevista. No 326
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Usuarios

Nº

Ref.

A definir

EC Villar de Arnedo:  TC-103. 

Sustitución de los sellos.  Resolución a 

las  altas vibraciones de la máquina.

Duración: A definir. TC-103 indisponible. Dos TCs disponibles. No 327
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Afección 

Usuarios

Nº

Ref.

25 enero
Albelda-Monzón 12":  Inspección en Servicio 

(ILI)
Duración: 5 dias. Velocidad del gas entre 1 - 3 m/s No 328

1 febrero
Collado Hermoso-Turegano 12":  Inspección 

en Servicio (ILI)
Duración: 5 dias. Velocidad del gas entre 1 - 3 m/s No 329

8 febrero

Ramal al Campo del Gibraltar 

Desdoblamiento 16":  Inspección en Servicio 

(ILI)

Duración: 5 dias. Velocidad del gas entre 1 - 3 m/s No 330

15 febrero
Burgos - Villapresente 16":  Inspección en 

Servicio (ILI)
Duración: 5 dias. Velocidad del gas entre 1 - 3 m/s No 331

22 febrero
Luarca - Llanera 20":  Inspección en Servicio 

(ILI)

Duración: 5 dias. Velocidad del gas entre 1 - 3 m/s. Posible modulación de P. 

Reganosa.
No 332

1 marzo
Villalba - Luarca 20":  Inspección en Servicio 

(ILI)

Duración: 5 dias. Velocidad del gas entre 1 - 3 m/s. Posible modulación de P. 

Reganosa.
No 333

8 marzo
Santiago - Tuy 20":  Inspección en Servicio 

(ILI)

Duración: 5 dias. Velocidad del gas entre 1 - 3 m/s. Posible modulación de P. 

Reganosa. Debe existir flujo en CI Tuy, sentido ESP > POR.
No 334

19 abril
Castelnou - Tivissa Desdoblamiento 26":  

Inspección en Servicio (ILI)
Duración: 5 dias. Velocidad del gas entre 1 - 3 m/s No 335
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Mantenimiento Implicaciones Operativas

Afección 

Usuarios

Nº

Ref.

26 abril
Yela - Algete 26":  Inspección en Servicio 

(ILI)
Duración: 5 dias. Velocidad del gas entre 1 - 3 m/s No 336

3 mayo
Sentmenat - San Adriá del Besós 26":  

Inspección en Servicio (ILI)
Duración: 5 dias. Velocidad del gas entre 1 - 3 m/s No 337

10 mayo
Villafranca de Córdoba - Córdoba 36":  

Inspección en Servicio (ILI)
Duración: 5 dias. Velocidad del gas entre 1 - 3 m/s No 338

17 mayo
Castellvi Rosanes - Hostalric  36":  

Inspección en Servicio (ILI)
Duración: 5 dias. Velocidad del gas entre 1 - 3 m/s No 339

24 mayo
Vilanova - Tivissa 40":  Inspección en 

Servicio (ILI)
Duración: 5 dias. Velocidad del gas entre 1 - 3 m/s No 340

31 mayo
Paterna - Vilanova 40":  Inspección en 

Servicio (ILI)
Duración: 5 dias. Velocidad del gas entre 1 - 3 m/s No 341

Junio
ILI SANSON San Juan de Dios-Son Reus 

(SANSON-01 a SANSON-02). 

Dos a tres dias (Combo Placa+Limpieza, Combo Caliper+MFL si la trampa lo 

permite, sino Caliper primero y MFL despues). Punto entrega pos. 15.20.6 

Palma (Mallorca) Enagás.

No 342

Junio Redexis. ILI CALIBI.  

Dos a tres dias (Combo Placa+Limpieza, Combo Caliper+MFL si la trampa lo 

permite, sino Caliper primero y MFL despues). Punto entrega pos. 15.20.5 Sant 

Antoni de Portmany (Ibiza) Enagás.

No 343

2.4. INSPECCIONES EN SERVICIO (ILI)

PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO 2021 30

Noviembre

20202.- OPERACIONES EN TRANSPORTE - DISTRIBUCION

Dirección Dispatching Página 15 de 29



Fecha

Periodo
Mantenimiento Implicaciones Operativas

Afección 

Usuarios

Nº

Ref.

Enero Planta de tierra:  Mediciones medioambientales Duración: 36 horas. Necesidad de extracción continua No 344

Enero
Plataforma Offshore:  Overhaul compresor 

plataforma
Duración: 90 días: Inyección no disponible en periodo de extracción No 345

Abril
Plataforma Offshore:  Pruebas de Estanqueidad 

Válvulas de Fondo y Cabezas de Pozo
Duración: 2 días. Si 346

Mayo Planta de tierra:  Mediciones medioambientales Duración: 36 horas. Necesidad de inyección continua No 347

Junio Plataforma Offshore:  Sustitución líneas metanol Duración: 30 días: Extracción no disponible en periodo de inyección No 348

Agosto
Plataforma Offshore:  Sustitución líneas y válvula 

fuel gas 

Duración: 7 días: Indisponibilidad Total Inyección/Extracción. Se hará coincidir con 

operación ref. 350
Si 349

Agosto Planta de tierra:  Sustitución quemador antorcha
Duración: 7 días: Indisponibilidad Total Inyección/Extracción. Se hará coincidir con 

operación ref. 349
Si 350
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Mantenimiento Implicaciones Operativas

Afección 

Usuarios

Nº

Ref.

Noviembre
Plataforma Offshore:  Overhaul compresor 

plataforma
Duración: 60 días: Inyección no disponible en periodo de extracción No 351

Noviembre
Plataforma Offshore:  Pruebas de Estanqueidad 

Válvulas de Fondo y Cabezas de Pozo
Duración: 2 días: Indisponibilidad Total Inyección/Extracción Si 352

Noviembre Plataforma Offshore:  Inspección en servicio Duración: 12 horas. Necesidad de extracción continua No 353
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Mantenimiento Implicaciones Operativas

Afección 

Usuarios

Nº

Ref.

Del 16 julio 2020 

hasta Mayo 2021
Mantenimiento correctivo de la integridad del pozo. Pozo Jaca 17 permanece indisponible para inyección. Está disponible para extracción. Si 110

Abril Lanzamiento rascadores de limpieza Duración: 3 días. Emisión constante 55.000 Nm3/h aprox No 354

Mayo Pozo Jaca 17:  Workover Duración: 10 días. Pozo indisponible para extracción hasta finalizar el workover. Si 355

3.2. A.S. SERRABLO
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Periodo
Mantenimiento Implicaciones Operativas

Afección 

Usuarios

Nº

Ref.

22 marzo Descargo subestación eléctrica. Duración: 5 días: Indisponible Inyección Si 356
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Mantenimiento Implicaciones Operativas

Afección 

Usuarios

Nº

Ref.

Del 1 de marzo al 

30 de abril

Operaciones Workover y mantenimientos 

programados. 
AS indisponible Si 357

Del 1 al 31 

octubre
Mantenimientos programados. AS indisponible Si 358

3.4. A.S. MARISMAS
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Mantenimiento Implicaciones Operativas

Afección 

Usuarios

Nº

Ref.

01/08

1 mes

Inspecciones reglamentarias. Revisión 

HIPPS. Revisión cabeza de pozo. 

Mantenimientos programados en 

diversas unidades. Mejora sistema de 

control distribuido.

Sin emisión Si 359
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Mantenimiento Implicaciones Operativas

Afección 

Usuarios

Nº

Ref.

4.2. YACIMIENTO POSEIDÓN

No hay previstas operaciones de mantenimiento con repercusión a la emisión.
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Afección 

Usuarios

Nº

Ref.

22 Febrero al 3 

Marzo

Mantenimiento preventivo motores y 

compresor Booster (gas)
Sin producción. Si 360

7 al 13 Junio Mantenimiento filtros y secadores líneas Sin producción. Si 361

27 Septiembre al 

8 de Octubre

Mantenimiento preventivo tratamiento 

aire y compresor Booster (over all)
Sin producción. Si 362
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Usuarios

Nº

Ref.

1ª quincena de 

Abril

Trabajos relativos a la ampliación de la 

capacidad de transporte.
Parada de caudal de 48 horas, con afección a tres días de gas. Si 363

5.2. C.I. ALMERIA
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Afección 

Usuarios

Nº
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26/4 al 07/5
Trabajos varios de GRTGaz y Teréga en el 

sistema francés.
Capacidad máxima VIP Pirineos en sentido Francia > España es de 175 GWh/día. Si 364

31/5 al 02/7
Trabajos varios de GRTGaz en el sistema 

francés.
Capacidad máxima VIP Pirineos en sentido Francia > España es de 175 GWh/día. Si 365

14/6 al 7/7
Teréga : LACAL - Rehabilitación de gasoducto 

(Local Pirineos)
Capacidad máxima VIP Pirineos en sentido Francia > España es de 175 GWh/día. Si 366

8/7 al 30/7
Teréga : Mantenimiento EC Mont (Local 

Pirineos)
Capacidad máxima VIP Pirineos en sentido Francia > España es de 175 GWh/día. Si 367

23/8 al 22/10
Trabajos varios de GRTGaz en el sistema 

francés.
Capacidad máxima VIP Pirineos en sentido Francia > España es de 175 GWh/día. Si 368
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Afección 

Usuarios

Nº

Ref.

2º trimestre

2 días

CI. Irún y EC Euskadour:  Sustitución 

actuadores 
C.I. Irún y EC Euskadour indisponibles.  Se adecuarán fechas para no afectar a usuarios. No 369

26/4 al 07/5
Trabajos varios de GRTGaz y Teréga en el 

sistema francés.
Capacidad máxima VIP Pirineos en sentido Francia > España es de 175 GWh/día. Si 364

31/5 al 02/7
Trabajos varios de GRTGaz en el sistema 

francés.
Capacidad máxima VIP Pirineos en sentido Francia > España es de 175 GWh/día. Si 365

14/6 al 7/7
Teréga : LACAL - Rehabilitación de gasoducto 

(Local Pirineos)
Capacidad máxima VIP Pirineos en sentido Francia > España es de 175 GWh/día. Si 366

8/7 al 30/7
Teréga : Mantenimiento EC Mont (Local 

Pirineos)
Capacidad máxima VIP Pirineos en sentido Francia > España es de 175 GWh/día. Si 367

23/8 al 22/10
Trabajos varios de GRTGaz en el sistema 

francés.
Capacidad máxima VIP Pirineos en sentido Francia > España es de 175 GWh/día. Si 368

30

Noviembre

2020

5.4. C.I. IRÚN

5.- CONEXIONES INTERNACIONALES
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Afección 

Usuarios

Nº

Ref.

Primer semestre

4 días

Cambio de los actuadores en las FCVs de 

control flujo POR > ESP. Pos. I025 Tuy. L-B

Sin afección. La línea de los trabajos estará indisponible. Serán necesarias pruebas de 

transporte real.
No 370

5.6. C.I. TUY
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