
22 de noviembre de 2.016

PLANTA DE BILBAO – BBG

FECHA TENTATIVA MANTENIMIENTO PERÍODO/IMPLICACIONES OPERATIVAS AFECTA A 
USUARIOS 

Nº REF

Marzo-Abril Mantenimiento del sistema de agua 

de mar

14 días de duración que coincide con la parada de BBE. La 

producción maxima tendrá una limitación de 200.000 

Nm3/h, ya que se funcionará sólo con el SCV.

SI
1577

Mayo-Junio Revisión del sistema de alta tensión 7 días, 10 horas por cada día, con una producción 

máxima teórica de 600,000nm3/h

NO
1578

4º trimestre Revisión del relicuador 4 horas, con una producción máxima teórica de 

400,000nm3/h

NO
1579

Sin definir Mantenimientos preventivos de los 

brazos de descarga

No afecta a emisión y se coordinará de forma que no 

afecte a las operaciones de carga/descarga de los buques

NO

1580

Sin definir Mantenimientos preventivos de los 

compresores de boil-off

No afecta a emisión y se coordinará de forma que no 

afecte a las operaciones de carga/descarga de los buques

NO

1581

ENAGAS GTS podrá variar la planta de destino de los buques que se vean afectados por estos mantenimientos, con la 

menor repercusión y la mayor antelación posibles. No se simultanearán mantenimientos u operaciones que supongan 

restricciones en gasoductos o plantas en la misma zona de influencia. Se descarta la programación de actividades a 

largo plazo que limiten las capacidades de emisión o descarga de buques durante el periodo invernal (1 de Noviembre a 

31 de Marzo). Las fechas de mantenimientos que impidan las cargas/descargas, o limiten de forma importante la 

capacidad de emisión de la Planta, deben de ser viabilizadas en la programación mensual previa. El término usuario se 

refiere indistintamente a comercializador, cliente directo en mercado o cliente final. La condición de afección a usuarios 

será revisada cada mes en la actualización mensual de este documento.

PLAN ANUAL – 2017
Operaciones de Mantenimiento.

1.- PLANTAS DE REGASIFICACIÓN

DGO y GTS  -  DISPATCHING



22 de noviembre de 2.016

PLANTA DE BILBAO – BBG

FECHA TENTATIVA MANTENIMIENTO PERÍODO/IMPLICACIONES OPERATIVAS AFECTA A 
USUARIOS 

Nº REF

Sin definir Mantenimientos preventivos del 

cargadero de cisternas

No afecta a emisión y se coordinará de forma que no 

afecte a las operaciones de carga de cisternas

NO

1582

Sin definir Mantenimientos en el sistema de 

agua de mar

De forma puntual, podría surgir la necesidad de realizar 

algún mantenimiento en el sistema de agua de mar, que 

implicaría la regasificación mediante el vaporizador de 

combustión sumergida con una producción máxima de 

200.000Nm3/h

NO

1583

PLAN ANUAL – 2017
Operaciones de Mantenimiento.

DGO y GTS  -  DISPATCHING



22 de noviembre de 2.016

PLANTA DE SAGUNTO – SAGGAS

FECHA TENTATIVA MANTENIMIENTO PERÍODO/IMPLICACIONES OPERATIVAS AFECTA A 
USUARIOS 

Nº REF

1er Trimestre Ampliación de la Instalación. Sistema 

de Compresión

1 día sin regasificación de 08:00 a 17:30. Si no se puede 

desplazar fuera del periodo invernal, su autorización 

quedará condicionada a la situación general del sistema

SI

1455

1er y 2º Trimestre Revisión de Brazos de descarga 2 brazos x 1 semana por brazo. Sin descargas. Se 

realizará en fechas sin descargas previstas.

NO
1587

Junio Mantenimiento Cargadero Cisternas 2 días con una isleta fuera de servicio (de 08 - 17:30)  1 

día con ambas isletas fuera de servicio (08 - 17:30).

SI
1584

Septiembre Limpieza Piscina Agua de Mar 2 días. Emisión Máxima 400.000 Nm3/h de 08:00 - 

17:30h y 2 semanas máximo 750.000 Nm3/h

NO
1586

3er Trimestre Pruebas Periódicas Matriz ESD  Emisión de planta restringida al uso del Compresor de 

envio a red de transporte (de 08:00 a 17:30)

SI
1585

3er Trimestre Actualización sistema de seguridad 

(ESD)

1 día sin regasificación de 08:00 a 17:30 NO
1454

PLAN ANUAL – 2017
Operaciones de Mantenimiento.

DGO y GTS  -  DISPATCHING



22 de noviembre de 2.016

PLANTA DE MUGARDOS – REGANOSA

FECHA TENTATIVA MANTENIMIENTO PERÍODO/IMPLICACIONES OPERATIVAS AFECTA A 
USUARIOS 

Nº REF

01/07/2017 al 

31/07/2017

Revisión bomba alta presión Todo el periodo todo el día.

No limita la producción de la Planta equipo redundante

NO
1590

31/07/2017 al 

04/08/2017

Revisión del sistema de agua de mar. 

Prueba de lazos de seguridad

Mantenimiento de linea de 

alimentación electrica

Paradas de 12 horas durante 5 días.  Fecha condicionada 

a las previsiones de consumo del mercado eléctrico y la 

situación del sistema.

SI

1588

01/10/2017 al 

31/10/2017

Revisión bomba de agua de mar Todo el periodo todo el día.

No limita la producción de la Planta equipo redundante

NO
1589

PLAN ANUAL – 2017
Operaciones de Mantenimiento.
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22 de noviembre de 2.016

PLANTA DE BARCELONA – ENAGAS

FECHA TENTATIVA MANTENIMIENTO PERÍODO/IMPLICACIONES OPERATIVAS AFECTA A 
USUARIOS 

Nº REF

03/04/2017 Limpieza Cajon de captacion 2 15 dias: Limitación total de la Producción a 1.650.000 

Nm3/h. 

NO
1591

03/04/2017 Inspección legal AT de SUB2 5 dias: Sin limitaciones NO
1595

10/04/2017 Inspección legal AT de SUB4 5 dias: Sin limitaciones NO
1596

05/06/2017 Limpieza Cajon de captacion 5 15 dias: Limitación total de la Producción a 1.650.000 

Nm3/h. 

NO
1592

03/07/2017 Limpieza Cajon de captacion 3 31 dias: Limitación total de la Producción a 1.650.000 

Nm3/h. 

NO
1593

04/09/2017 Limpieza Cajon de captacion 4 15 dias: Limitación total de la Producción a 1.650.000 

Nm3/h. 

NO
1594

13/11/2017 Instalación MUS BOG A263 5 dias: Limitación Descarga/Carga de buques en Atraque 

263.000 m3. Se coordinará de forma que no afecte a las 

operaciones de carga/descarga de los buques y se 

desplazará fuera del periodo invernal

NO

1597

PLAN ANUAL – 2017
Operaciones de Mantenimiento.
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22 de noviembre de 2.016

PLANTA DE CARTAGENA – ENAGAS

FECHA TENTATIVA MANTENIMIENTO PERÍODO/IMPLICACIONES OPERATIVAS AFECTA A 
USUARIOS 

Nº REF

1er trimestre  Instalación SAI  Pantalán 263 M 2 dias: Indisponibilidad Operativa buques. Se coordinará 

de forma que no afecte a las operaciones de 

carga/descarga de los buques.

NO

1603

1er trimestre  Instalación SAI Sala Control 1 dias: Sin producción, y sin carga o descarga. Se 

coordinará de forma que no afecte a las operaciones de 

carga/descarga de los buques.

SI

1604

2º-3er trimestre Instalación SAI Cargadero Cisternas 2 dias: Indisponibilidad cargas Cisternas. SI
1602

2 ó 3 trimestre Revisión compresores 20+20: Indisponibilidad de un compresor durante 2 

semanas ( total 4 semanas)

NO
1601

Julio Sustitución col B retorno Agua Mar 10 dias: Limitación regasificación planta hasta 252 Gw/d NO 1598

3er trimeste Reubicación vapo muestras CEGELEC 

del FB-201

7 dias: Sin producción tanque FB-201/221 NO
1599

4er trimeste Gran Mantenimiento Atraque 2. 

Adecuación frente atraque.

21 dias: Sin posibilidad descarga/carga atraque pequeño 

metaneros.  Se coordinará de forma que no afecte a las 

operaciones de carga/descarga de los buques.

NO
1605

A definir Sustitución piloto antorcha CB-231 3 dias: No control de presión tanques con antorcha. Sin 

carga/descarga buque. Se coordinará de forma que no 

afecte a las operaciones de carga/descarga de buques.

NO

1600

PLAN ANUAL – 2017
Operaciones de Mantenimiento.
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22 de noviembre de 2.016

PLANTA DE HUELVA – ENAGAS

FECHA TENTATIVA MANTENIMIENTO PERÍODO/IMPLICACIONES OPERATIVAS AFECTA A 
USUARIOS 

Nº REF

28 de abril Revisión  y cambios de los elementos 

internos de FV-4143 

3 dias: Limitación de Producción de Planta a 750.000 

NM3/h

NO
1606

19 de junio Sustitución  MOV-4000 y by-pass, 

revisón elementos internos de la  

válvula de bloqueo PA-116-C1.

7 dias: Limitación de Producción de Planta a 450.000 

NM3/h

SI

1471

4 de julio Cambio conjunto válvulas hidraúlico 

brazos de descarga  PX-201

4 dias: Sin descarga  de buques. Se coordinará de forma 

que no afecte a las operaciones de carga/descarga de los 

buques.

NO

1607

PLAN ANUAL – 2017
Operaciones de Mantenimiento.
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22 de noviembre de 2.016

FECHA TENTATIVA MANTENIMIENTO PERÍODO/IMPLICACIONES OPERATIVAS AFECTA A 
USUARIOS Nº REF

Marzo Variante BBV río Guadalope entre las 

Posiciones 18 y 19.

5 dias: Afecta a capacidad de transporte y bajada presión 

suministro a gasoducto Cuencas Mineras

NO
1555

Septiembre Gasoducto Aranda - Soria entre 

posiciones R03 y R04 por A-11.

5 dias: Afecta a capacidad de transporte secundario y 

suministro a clientes

SI
1475

A definir Variante en Gasoducto Villalba Tuy 

entre las Pos.I-23 e I24 por A-59

5 dias: Afecta a capacidad de transporte. Necesidad de 

alimentación por Tuy.

NO
1383

A definir Variante en gasoducto BBV por 

conexión ferroviaria, 24" y 26", entre 

pos 12 y 13

5 dias: Afecta a capacidad de transporte NO
1480

A definir Variante en Gasoducto BBV 24" y 36" 

por Viario de acceso al puerto de 

Barcelona

5 dias: Afecta a capacidad de transporte NO
1384

A definir Variante en el Gasoducto BVV entre 

las posiciones 34 y 35 por la N-232.

5 dias: Afecta a capacidad de transporte NO
1478

Las fechas definitivas así como las posibles afecciones a redes de distribución, serán comunicadas antes de cada 

programa mensual. En todos los casos existe afección al gasoducto o ramal y se puede estimar una duración de entre 

1 a 6 jornadas en cada intervención. 
La afección a los medios de  producción especificados  es inevitable, al tener  éstos que adecuar  su  emisión a la 

demanda  del  tramo interceptado.  En general no son viables aquellas operaciones que imponen restricciones de 

importancia al Transporte en periodo invernal (1 Noviembre a 31 de Marzo). 
No se simultanearán mantenimientos u operaciones que supongan restricciones en gasoductos o puntos de entrada en 

la misma zona de influencia. El término usuario se refiere indistintamente a comercializador, cliente directo en 

mercado o cliente final. La condición de afección a usuarios será revisada cada mes en la actualización mensual de 

este documento.

PLAN ANUAL – 2017
Operaciones de Mantenimiento.

2.- TRANSPORTE: GASODUCTOS

2.1. Variantes – Inserciones Directas.
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22 de noviembre de 2.016

FECHA TENTATIVA MANTENIMIENTO PERÍODO/IMPLICACIONES OPERATIVAS AFECTA A 
USUARIOS Nº REF

A definir Variante en Gasoducto BBV- 30” 

entre Pos. 36 y Pos. 37 por 

desdoblamiento de la N-124

5 dias: Afecta a capacidad de transporte NO

1481

A definir Variante en BBV  26"entre Pos.15.02 

y Pos. 15.02A. Anulación de 

Pos.15.02 B y C

5 dias: No disponible gasoducto 26" durante las 

operaciones. Operativa la duplicación en 40".

NO

1474

A definir Variante: Gasoducto Ramal a Murcia: 

Variante Ramal a Murcia 10", por 

desarrollo polígono industral Benferri

5 dias: Implica corte de Gasoducto entre las Posiciones 

15.28 y 15.28.1.

NO

1608

A definir por cliente 

afectado

Variante en Gasoducto Granada-

Motril entre las Pos. L-08 - L-08A por 

A-44 tramo Las Gabias-Alhendín.

5 dias: Afecta a capacidad de transporte y suministro a 

clientes

SI

1482

A definir por cliente 

afectado

Variante en Gasoducto Granada-

Motril entre las Pos. L-08 - Pos. L-

08A por Autovía A-44. Tramo: Santa 

Fe - Las Gabias

5 dias: Afecta a capacidad de transporte y suministro a 

clientes

SI

1609

PLAN ANUAL – 2017
Operaciones de Mantenimiento.
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22 de noviembre de 2.016

FECHA TENTATIVA MANTENIMIENTO PERÍODO/IMPLICACIONES OPERATIVAS AFECTA A 
USUARIOS Nº REF

A definir (fuera del 

periodo invernal)

Nueva posición T-08A Arroyomolinos 

en el Semianillo 20" Suroeste de 

Madrid

5 dias: Afecta a capacidad de transporte debido a la 

interceptacion durnte los dias de intervención.

NO

1484

A definir (fuera del 

periodo invernal)

Modificación de la Pos 38 A definir. NO
1483

Las fechas definitivas así como las posibles afecciones a redes de distribución, serán comunicadas antes de cada 

programa mensual. En los casos de inserciones directas existe afección al transporte y se puede estimar una duración 

de entre 1 a 6 jornadas en cada intervención. 

La afección a los medios de producción especificados es inevitable, al tener éstos que adecuar su emisión a la 

demanda del tramo interceptado. Se indican fechas tentativas. En los casos de tomas en carga, los trabajos de 

soldadura de accesorios y taladro pueden necesitar condiciones de velocidad y presión del gas determinadas,
lo que puede provocar restricciones en el flujo de gas y por lo tanto en el transporte por la zona. No se simultanearán 

mantenimientos u operaciones que supongan restricciones en gasoductos ó plantas en la misma zona de influencia. El 

término usuario se refiere indistintamente a comercializador, cliente directo en mercado o cliente final. La condición de 

afección a usuarios será revisada cada mes en la actualización mensual de este documento.

PLAN ANUAL – 2017
Operaciones de Mantenimiento.

2.2. Nuevos puntos de entrega

DGO y GTS  -  DISPATCHING



22 de noviembre de 2.016

FECHA TENTATIVA MANTENIMIENTO PERÍODO/IMPLICACIONES OPERATIVAS AFECTA A 
USUARIOS Nº REF

1 de marzo EC Córdoba: Correctivo del TC-1 154 dias: Indisponibilidad de 1 de 5 TC's. NO
1615

2 de mayo EC Coreses: Cambio válvula 

aspiración del TC-3

1 dias: Indisponibilidad de la EC. La fecha se confirmará 

los días previos, en función del estado del sistema y 

previsiones de consumos.

NO
1614

1 de septiembre EC Córdoba: Correctivo del TC-3 154 dias: Indisponibilidad de 1 de 5 TC's NO 1616

A definir EC Lumbier: Inspección EAS 

emisiones TC1 y TC2 

2 dias por cada TC : > 80 % potencia del TC con cierta 

variabilidad en función de la OCA para las mediciones

NO
1610

A definir EC Lumbier: Inspección NGC2 TC2 5 dias: > 80 % potencia del TC con cierta variabilidad en 

función de la OCA para las mediciones

NO
1611

A definir EC Lumbier: Mapping del TC1 y 2 5 dias: Se necesita recorrer todo el rango de potencias del 

TC

NO
1612

A definir EC Lumbier, Pruebas ruido EC: se 

necesita un TC en marcha

3 horas: aprox 90% de potencia mínimo NO
1613

A definir EC Lumbier: Sustitución/Duplicación 

válvula FCV

A definir: Pendiente definir NO
1045

Las fechas definitivas serán comunicadas antes de cada programa mensual. En las instalaciones de las Estaciones de 

compresión es necesario realizar los trabajos de mantenimiento y verificación de los turbocompresores. Estas labores 

se realizan normalmente sobre las unidades en reserva implicando la indisponibilidad de los mismos, pero sin afección 

prevista al funcionamiento de la EC.
No se simultanearán mantenimientos u operaciones que supongan restricciones en gasoductos ó plantas en la misma 

zona de influencia. El término usuario se refiere indistintamente a comercializador, cliente directo en mercado o cliente 

final. La condición de afección a usuarios será revisada cada mes en la actualización mensual de este documento.

PLAN ANUAL – 2017
Operaciones de Mantenimiento.

2.3. Estaciones de Compresión
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22 de noviembre de 2.016

FECHA TENTATIVA MANTENIMIENTO PERÍODO/IMPLICACIONES OPERATIVAS AFECTA A 
USUARIOS Nº REF

9-ene-17 Ramal a Ferrol 8": 5 dias: Velocidad de gas requerida entre 1 - 3 m/s NO
1390

16-ene-17 Pontevedra - Amoeiro 10" 5 dias: Velocidad de gas requerida entre 1 - 3 m/s NO
1489

23-ene-17 Albolote - Salobreña 10" 5 dias: Velocidad de gas requerida entre 1 - 3 m/s NO
1490

20-feb-17 Bergara - Irún 16" 5 dias: Velocidad de gas requerida entre 1 - 3 m/s NO
1617

27-feb-17 Martos - Jabalquinto 12" 5 dias: Velocidad de gas requerida entre 1 - 3 m/s NO
1509

20-mar-17 Arcos - Jerez de la Frontera 10" 5 dias: Velocidad de gas requerida entre 1 - 3 m/s NO
1618

27-mar-17 Planta - Pozos Aurín 10" 2 dias: Velocidad de gas requerida entre 1 - 3 m/s NO
1387

17-abr-17 Dos Hermanas - Cordoba 26" 5 dias: Velocidad de gas requerida entre 1 - 3 m/s NO
1619

24-abr-17 Almodovar - Cordoba 26" 5 dias: Velocidad de gas requerida entre 1 - 3 m/s NO
1620

Las fechas definitivas serán comunicadas antes de cada programa mensual. En todos los casos podría existir afección  

puntos de entrada y/o transporte (Plantas/EC´s) al tener que adecuar la velocidad del gas a las necesidades de la 

inspección. Las velocidades definitivas serán función de los consumos y presiones reales del sistema.

No se simultanearán mantenimientos u operaciones que supongan restricciones en gasoductos ó plantas en la misma 

zona de influencia. El término usuario se refiere indistintamente a comercializador, cliente directo en mercado o 

cliente final. La condición de afección a usuarios será revisada cada mes en la actualización mensual de este 

documento.

PLAN ANUAL – 2017
Operaciones de Mantenimiento.

2.4. Inspecciones en Servicio

DGO y GTS  -  DISPATCHING



22 de noviembre de 2.016

FECHA TENTATIVA MANTENIMIENTO PERÍODO/IMPLICACIONES OPERATIVAS AFECTA A 
USUARIOS Nº REF

1-may-17 Urda-Almodovar 26" 5 dias: Velocidad de gas requerida entre 1 - 3 m/s NO
1621

8-may-17 Getafe-Urda 26" 5 dias: Velocidad de gas requerida entre 1 - 3 m/s NO

1622

15-may-17 Salamanca - Zamora 26" 5 dias: Velocidad de gas requerida entre 1 - 3 m/s NO

1623

22-may-17 Castelnou - Tamarite 20" 5 dias: Velocidad de gas requerida entre 1 - 3 m/s NO

1624

29-may-17 Ramal  Papiol Montmelo 20" 5 dias: Velocidad de gas requerida entre 1 - 3 m/s NO

1625

5-jun-17 Castellón-Onda 20" 5 dias: Velocidad de gas requerida entre 1 - 3 m/s NO
1626

12-jun-17 Paterna-Agullent 20" 5 dias: Velocidad de gas requerida entre 1 - 3 m/s NO
1627

PLAN ANUAL – 2017
Operaciones de Mantenimiento.

DGO y GTS  -  DISPATCHING



22 de noviembre de 2.016

A.S. GAVIOTA

FECHA TENTATIVA MANTENIMIENTO PERÍODO/IMPLICACIONES OPERATIVAS AFECTA A 
USUARIOS 

Nº REF

Abril Plataforma Offshore: Pruebas 

Estanqueidad SCSSV y Seguridad 

1 dia: Indisponibilidad Inyección/Extracción SI
1628

Octubre Plataforma Offshore: Diagrafías 

Evaluación Estado Pozos

20 dias: Indisponibilidad Total Inyección/Extracción SI
1629

Noviembre Plataforma Offshore: Pruebas 

Estanqueidad SCSSV y Seguridad 

1 dias: Indisponibilidad  Total Inyección/Extracción SI

1630

En el caso de AASS es necesario realizar los procesos de registro de presión y temperatura en fondo de pozos, así 

como pruebas del sistema de seguridad y válvulas de fondo de pozo, operaciones que implican indisponibilidad  

durante aproximadamente 1 día.

Las fechas definitivas de estos trabajos serán comunicadas antes de cada programa mensual. No se simultanearán 

mantenimientos u operaciones que supongan restricciones en gasoductos ó plantas en la misma zona de influencia. El 

término usuario se refiere indistintamente a comercializador, cliente directo en mercado o cliente final. La condición de 

afección a usuarios será revisada cada mes en la actualización mensual de este documento.

PLAN ANUAL – 2017
Operaciones de Mantenimiento.
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22 de noviembre de 2.016

A.S. SERRABLO

FECHA TENTATIVA MANTENIMIENTO PERÍODO/IMPLICACIONES OPERATIVAS AFECTA A 
USUARIOS 

Nº REF

Marzo Pozo J-17: Cambio de Xmas Tree 5 dias: Indisponibilidad J-17 para inyección/Extracción SI
1631

Septiembre Pozos de Aurín y Jaca: Diagrafías 

Evaluación Estado Pozos

15 dias: Indisponibilidad parcial Inyección/Extracción SI
1632

A.S. MARISMAS

FECHA TENTATIVA MANTENIMIENTO PERÍODO/IMPLICACIONES OPERATIVAS AFECTA A 
USUARIOS 

Nº REF

Enero a marzo Proyecto marismas occidental 3 meses. Extracción indisponible 100% SI 1633

Abril Semestral 1 mes. Extracción 100% indisponible SI
1634

Julio a diciembre Proyecto marismas occidental 6 meses. AS indisponible SI
1635

A.S. YELA

FECHA TENTATIVA MANTENIMIENTO PERÍODO/IMPLICACIONES OPERATIVAS AFECTA A 
USUARIOS 

Nº REF

13 de marzo AASS: AS Yela: Mantenimiento 

subestación eléctrica

7 dias: Indisponibilidad total Inyección SI
1636

20 de marzo AASS: AS Yela: Mantenimiento baja 

tensión

7 dias: Indisponibilidad total Inyección SI
1637

PLAN ANUAL – 2017
Operaciones de Mantenimiento.
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22 de noviembre de 2.016

C. I. TARIFA

FECHA TENTATIVA MANTENIMIENTO PERÍODO/IMPLICACIONES OPERATIVAS AFECTA A 
USUARIOS 

Nº REF

C. I. MEDGAZ

FECHA TENTATIVA MANTENIMIENTO PERÍODO/IMPLICACIONES OPERATIVAS AFECTA A 
USUARIOS 

Nº REF

C.I. LARRAU

FECHA TENTATIVA MANTENIMIENTO PERÍODO/IMPLICACIONES OPERATIVAS AFECTA A 
USUARIOS 

Nº REF

C.I. IRUN

FECHA TENTATIVA MANTENIMIENTO PERÍODO/IMPLICACIONES OPERATIVAS AFECTA A 
USUARIOS 

Nº REF

No hay operaciones programadas con afección a la capacidad diaria de esta conexión. Están previstas varias intervenciones sobre equipos de 

reserva en el lado EMPL.

No hay operaciones programadas con afección a la capacidad diaria de esta conexión.

No hay operaciones programadas con afección a la capacidad diaria de esta conexión.

No hay operaciones programadas con afección a la capacidad diaria de esta conexión.
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22 de noviembre de 2.016

C.I. BADAJOZ Y TUY

FECHA TENTATIVA MANTENIMIENTO PERÍODO/IMPLICACIONES OPERATIVAS AFECTA A 
USUARIOS 

Nº REF

A definir Inspecciones en servicio Operación en red de REN NO 1642

YACIMIENTO VIURA

FECHA TENTATIVA MANTENIMIENTO PERÍODO/IMPLICACIONES OPERATIVAS AFECTA A 
USUARIOS 

Nº REF

30 de enero Revisión 15 días. Indisponibilidad 100% SI 1638

BIOGAS VALDEMINGOMEZ

FECHA TENTATIVA MANTENIMIENTO PERÍODO/IMPLICACIONES OPERATIVAS AFECTA A 
USUARIOS 

Nº REF

13 al 17 de febrero preventivo 5 días. Indisponible 100% SI 1639

19 al 23 de junio preventivo 5 días. Indisponible 100% SI 1640

18 al 30 de 

septiembre

preventivo 13 días. Indisponible 100% SI
1641
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