
Instalación
Servicios 

afectados
Operación

Limitaciones operativas y 

afeccion a terceros

Fecha 

Inicio
Fecha Fin Duración Estado

Planta de 

Barcelona
Regasificación Vaporizador indisponible Reducción de capacidad de emisión 05/11/2024 30/09/2026 En curso

Planta de 

Barcelona
Regasificación

Compresor de exportación a red 

indisponible

Emisión mínima 110.000 Nm3/h

*Fecha estimada
02/03/2025 31/10/2026 En curso

Planta de 

Barcelona

Descarga de 

buques, Carga 

de buques

FII: Inspección Legal AT Sub-IV

5 días con afección a la carga de 

buques en ambos pantalanes en el 

rango de fechas informado

28/09/2026 16/10/2026 5 d Sin iniciar

Planta de 

Barcelona
Regasificación FI: Inspección Legal AT Sub-IV

Emisión máxima 1.350.000 Nm3/h 

durante 16 días
28/09/2026 16/10/2026 16 d Sin iniciar

Planta de 

Barcelona

Regasificación, 

carga de 

buques, 

descarga de 

buques

Sustitucion relés de subestación

30 dias regasificación minimo 

posible. 

3 dias sin operaciones en A263

3 dias sin operaciones en A80

01/10/2026 01/11/2026 30 d Sin iniciar

Planta de 

Barcelona

Regasificación; 

Carga de 

buques

Mantenimiento en compresor 

C3000-A

Emisión mínima 170.000 Nm3/h.

Sin cargas LS, sin CD ni GU.

Sin operaciones simultáneas debido 

a la gestión de BOG (casuística a 

estudiar caso a caso)

09/11/2026 30/11/2026 21 d Sin iniciar

Planta de 

Barcelona

Carga de 

buques LS

Mantenimiento en compresor C-

6000
Sin carga de buques LS 10/01/2027 31/01/2027 21 d Sin iniciar

Planta de 

Barcelona

Carga de 

buques

Engrase, verificación sistema 

hidraúlico (A80)
Sin operaciones de buques 11/01/2027 14/01/2027 4 d Sin iniciar

Planta de 

Barcelona

Carga de 

buques LS: 

Regasificación

Actuaciones derivadas de 

eHAZPP en Subestación SE-02

Emisión máxima escalón IX 

(1.350.000 Nm3/h)
01/03/2027 02/07/2027 120 d Sin iniciar

Planta de 

Barcelona

Descarga de 

buques;#Carga 

de buques

CAPTACIÓN 1. Limpieza Bienal Sin operaciones de buques 05/04/2027 09/04/2027 5 d Sin iniciar

Planta de 

Cartagena
Regasificación Intervención en vaporizadores

Emisión máxima escalón VI 

(900.000 Nm3/h)
26/04/2026 27/11/2026 14 d En curso

Planta de 

Cartagena

Almacenamient

o
Reparación tubuladuras FB-201

Reducción de almacenamiento de 

287.000m3 a 237.000m3
31/08/2026 02/10/2026 33 d En curso

Planta de 

Cartagena

Descarga de 

buques; Carga 

de buques; 

Regasificación; 

Carga de 

cisternas

Medición ruido de fondo 

Sin operaciones de buques. Sin 

carga de cisternas ni emisión 

durante 4 horas.

07/10/2026 07/10/2026 1 d Sin iniciar

Planta de 

Cartagena

Carga de 

cisternas

Mantenimiento equipos 

contraincendios Cisternas / 

limpieza balsa de derrames 

cisternas  / FB-221

Servicio de carga de cisternas 

indisponible 7:00h-19:00h
04/11/2026 05/11/2026 2 d Sin iniciar

Planta de 

Cartagena

Descarga de 

buques;#Carga 

de 

buques;#Regasi

ficación

Mantenimiento preventivo C-

BOG 4 y pantalan 1

Sin operaciones de buques. 

Emisión mínima escalón I (150.000 

Nm3/h)

12/12/2026 18/12/2026 7 d Sin iniciar

Planta de 

Cartagena
Carga Cisternas

Mantenimiento cargadero de 

cisternas (Verificación y 

calibración de básculas)/ 

limpieza balsa de derrames FB-

221 / cisternas

Servicio de carga de cisternas 

indisponible 7:00h-19:00h
12/01/2027 13/01/2027 2 d Sin iniciar

Planta de 

Cartagena
Regasificación Sustitución NC 205/245 Emisión máxima 900.000 Nm3/h 01/02/2027 31/05/2027 120 d Sin iniciar

Planta de 

Cartagena

Carga de 

Cisternas
Mantenimiento SCI cisternas 

Servicio de carga de cisternas 

indisponible 7:00h-19:00h
08/03/2027 09/03/2027 2 d Sin iniciar

Planta de 

Cartagena

Descarga de 

buques, Carga 

de buques, 

Regasificación

Mantenimiento preventivo C-

BOG 1 y Pantalán 1 (Trelleborg 

y engrase brazos)

Sin operaciones de buques. 

Emisión mínima escalón I (150.000 

Nm3/h)

29/03/2027 02/04/2027 7 d Sin iniciar

Planta de 

Cartagena

Carga de 

buques

Mantenimiento pasarela P2

Engrase brazos P2

Correctivos P2

Carga de buques P2 29/03/2027 02/04/2027 5 d Sin iniciar

Planta de 

Cartagena

Descarga de 

buques, Carga 

de buques, 

Regasificación

Trabajos parque de 66kV 

(Parada de planta)

Sin emisión durante 14 horas (7:00-

21:00h)

Sin carga / descarga de buques. 

13/04/2027 14/04/2027 2 d Sin iniciar

Planta de 

Cartagena

Carga de 

Cisternas
Resolución de avisos cisternas

Servicio de carga de cisternas 

indisponible 7:00h-19:00h
13/04/2027 14/04/2027 1 d Sin iniciar
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Planta de 

Cartagena
Regasificación

Limpieza / mantenimiento en 

cajón de captación 1 y retorno 

agua de mar

Mantenimiento filtros agua de 

mar

Limitación emisión máxima 450.000 

Nm3/h
19/04/2027 30/04/2027 10 d Sin iniciar

Planta de 

Cartagena
Carga Cisternas Mantenimiento Cisternas SCI

Servicio de carga de cisternas 

indisponible 7:00h-19:00h
13/09/2027 13/09/2027 12 h Sin iniciar

Planta de 

Cartagena

Descarga de 

buques, Carga 

de buques, 

Regasificación

Mantenimiento preventivo C-

BOG 3 y Pantalán 1

Sin operaciones de buques. 

Emisión mínima escalón I (150.000 

Nm3/h)

17/09/2027 23/09/2027 7 d Sin iniciar

Planta de 

Cartagena

Descarga de 

buques, Carga 

de buques, 

Regasificación

Gran mantenimiento compresor 

GB-203

Sin operaciones de buques . 

Emisión mínima escalón I (150.000)
01/10/2027 18/10/2027 18 d Sin iniciar

Planta de 

Cartagena

Descarga de 

buques, Carga 

de buques

Patologías de hormigón en 

atraque 1
Sin operaciones de buques en P1 01/10/2027 30/10/2027 29 d Sin iniciar

Planta de El Musel
Carga de 

cisternas

Verificación y calibración de 

básculas

Un cargadero indisponible, uno 

disponible durante 8 horas cada día
19/01/2027 20/01/2027 8 h Sin iniciar

Planta de El Musel
Carga de 

cisternas

Revision anual de cargaderos 

de cisternas 
Sin carga de cisternas durante 8 h. 03/02/2027 03/02/2027 8 h Sin iniciar

Planta de El Musel Regasificación
Inspección anual captación 

agua de mar y emisario.
Parada de Planta durante 10 h 10/08/2027 10/08/2027 1 d Sin iniciar

Planta de Huelva

Descarga de 

buques;#Carga 

de buques

(Fase I) Sustitución torres 

monitoras e instalación DDA
Sin operaciones de buques. 24/09/2026 27/10/2026 34 d Sin iniciar

Planta de Huelva Regasificación
Fase I: Sustitución válvulas 

PERAR. 

Limitación emisión máxima a 

escalón II (300.000 Nm3/h)
01/10/2026 27/10/2026 27 d Sin iniciar

Planta de Huelva

Descarga de 

buques;#Carga 

de buques

Mantenimiento cuadros 

eléctricos subestación 2
Sin operaciones de buques. 06/10/2026 08/10/2026 3 d Sin iniciar

Planta de Huelva

Descarga de 

buques;#Carga 

de buques

Fase II: Sustitución válvulas 

PERAR
Sin operaciones de buques. 12/10/2026 27/10/2026 15 d Sin iniciar

Planta de Huelva
Carga de 

buques
Mantenimiento GB-103-C Sin carga de buques LS 19/10/2026 30/10/2026 21 s Sin iniciar

Planta de Huelva

Descarga de 

buques;#Carga 

de buques

Fase II - Sustitución torres 

monitoras e instalación DDA
Sin operaciones de buques. 13/11/2026 17/11/2026 5 d Sin iniciar

Planta de Huelva

Descarga de 

buques;#Carga 

de buques

Verificación sistema hidráulico y 

engrase (P1)
Sin operaciones de buques 22/02/2027 24/02/2027 3 d Sin iniciar

Planta de Huelva

Descarga de 

buques;#Carga 

de buques

Verificación sistema hidráulico y 

engrase (P2)
Sin operaciones de buques 22/03/2027 24/03/2027 3 d Sin iniciar

Planta de Huelva Regasificación 
Reparaciones tuberias (FB101-

111)

Emision limitada a 900.000 Nm3/h 

(escalon VI)
10/08/2027 31/08/2027 21 d Sin iniciar

Planta de Huelva

Descarga de 

buques;#Carga 

de buques

Verificación sistema hidráulico y 

engrase (P1)
Sin operaciones de buques 30/08/2027 01/09/2027 3 d Sin iniciar

Planta de Huelva Regasificación

Mantenimiento cuadros 

eléctricos subestación 3, 6 y 

Mínimo Técnico

Limitación emisión máxima a 

escalón II (300.000 Nm3/h)
20/09/2027 01/10/2027 12 d Sin iniciar

Planta de Huelva

Descarga de 

buques;#Carga 

de buques

Verificación sistema hidráulico y 

engrase (P2)
Sin operaciones de buques 28/09/2027 01/10/2027 4 d Sin iniciar



Instalación
Servicio 

afectado
Operación

Limitaciones operativas y 

afecciones a terceros

Fecha 

Inicio
Fecha Fin Duración Estado

Gasoducto León 

Oviedo
Transporte de 

gas

Variante Pola de Lena (Obras 

de AVE "León Oviedo")

Se coordinará con clientes aguas 

abajo. 01/10/2026 08/10/2026 3 d Sin iniciar

Posición 4502 

Barakaldo

Monitorización/t

elecontrol
Sustitución CAPI

Es necesario hacer un "0" en la 

alimentación 24 Vcc, lo que implica 

pérdida de todas las señales y 

telemando de la posición
05/10/2026 07/10/2026 2 d Sin iniciar

Posición C1 Arrieta

Monitorización/t

elecontrol
Sustitución actuadores ESC

No es posible la maniobra en 

distancia de los actuadores de las 

válvulas de la ESC 05/10/2026 09/10/2026 5 d Sin iniciar

Pos. 41101 Irún
Transporte de 

gas

Modificación de la trampa de 

rascadores 05/10/2026 09/10/2026 1 d Sin iniciar

Gasoducto Haro - 

Burgos - Madrid 

20"

Transporte de 

gas

Variante Fuente el Saz (Barbolla 

- Algete 20")
05/10/2026 08/10/2026 3 d Sin iniciar

15.20A <> Agullent Transporte de 

gas

ILI H₂ Agullent–Paterna 20"
Velocidad del gas entre 1 - 3 m/s.

05/10/2026 16/10/2026 5 d Sin iniciar

Pos. 41101 Irún CI
Transporte de 

gas

Sustitución actuadores MOV´s 

101 y 104

EC disponibile sin regulación de 

caudal y/o presión. 12/10/2026 16/10/2026 5 d Sin iniciar

Posición 41101 Irún 

CI
Monitorización/t

elecontrol

Instalación de cromatógrafos en 

caseta cubierta
Sin análisis de calidad

12/10/2026 16/10/2026 5 d Sin iniciar

Posición 4503 

Trapagarán
Monitorización/t

elecontrol
Sustitución CAPI Sin monitorización ni telecontrol

12/10/2026 14/10/2026 2 d Sin iniciar

Posición 450501 

Superpuerto
Monitorización/t

elecontrol
Sustitución CAPI Sin monitorización ni telecontrol

19/10/2026 21/10/2026 2 d Sin iniciar

Posición 4101 

Legazpia
Monitorización/t

elecontrol
Sustitución cuadro de control Sin monitorización ni telecontrol

19/10/2026 23/10/2026 5 d Sin iniciar

15.14 <> Paterna Transporte de 

gas

ILI H₂ Paterna–Puzol 26"
 Velocidad del gas entre 1 - 3 m/s.

19/10/2026 30/10/2026 5 d Sin iniciar

15.05 <> Salsadella Transporte de 

gas

ILI H₂ Saldadella–Puzol 26"
 Velocidad del gas entre 1 - 3 m/s.

02/11/2026 13/11/2026 5 d Sin iniciar

I014 <> Irixoa Transporte de 

gas

ILI Ramal a Ferrol 8" (2/2)
 Velocidad del gas entre 1 - 3 m/s.

09/11/2026 11/11/2026 5 d Sin iniciar

30A <> Calahorra-

BVV
Transporte de 

gas

ILI Calahorra–Beriáin 8" (2/2)
 Velocidad del gas entre 1 - 3 m/s.

16/11/2026 20/11/2026 5 d Sin iniciar

Gasoducto Valencia 

- Alicante
Transporte de 

gas

Reparación Paterna - Agullent 

20" 18/01/2027 18/01/2027 A definir Sin iniciar

Gasoducto 

Barcelona - Bilbao - 

Valencia

Transporte de 

gas
Reparación Puzol - Paterna 26"

18/01/2027 18/01/2027 A definir Sin iniciar

Gasoducto 

Barcelona - Bilbao - 

Valencia

Transporte de 

gas

Reparación Salsadella - Puzol 

26"
18/01/2027 18/01/2027 A definir Sin iniciar

15.04D.3 <> 

Vilanova d'Alcolea
Transporte de 

gas

ILI Vilanova 

d’Alcolea–Ulldecona 40"
 Velocidad del gas entre 1 - 3 m/s.

01/02/2027 05/02/2027 5 d Sin iniciar

EC Banyeres
Transporte de 

gas

Fugas MOV-1003, antirretorno y 

aeros EC1
Indisponibilidad de la EC Banyeres

08/02/2027 12/02/2027 5 d Sin iniciar

9.03 (Cubelles)
Transporte de 

gas

Inertizar antiguo ramal 10" a CT 

Cubelles

No afecta a la operación normal de 

ERM 9.03 ni ramal a Vilanova 08/03/2027 12/03/2027 5 d Sin iniciar

F01 <> Planta de 

Huelva
Transporte de 

gas

ILI Huelva–Dos Hermanas Des. 

30"
 Velocidad del gas entre 1 - 3 m/s.

19/04/2027 23/04/2027 5 d Sin iniciar

Posición 41101 Irún 

CI

Transporte de 

gas

Mantenimiento válvulas FCV 

ESP-FRA

Mantenimiento válvulas FCV. Solo 

afecta si CPC quiere vehicular gas 

sin activar la EC. 26/04/2027 26/04/2027 3 h Sin iniciar

Posición 41101 Irún 

CI

Transporte de 

gas

Mantenimiento válvulas FCV 

FRA-ESP

Mantenimiento válvulas FCV. Solo 

afecta si CPC quiere vehicular gas 

sin activar la EC. 26/04/2027 26/04/2027 3 h Sin iniciar

F07.3 <> Fuentes 

de Andalucía
Transporte de 

gas

ILI Fuentes de 

Andalucía–Villafranca de 

Córdoba 30"

 Velocidad del gas entre 1 - 3 m/s.

26/04/2027 30/04/2027 5 d Sin iniciar

EC Euskadour

Transporte de 

gas

Mantenimiento válvulas 

ANTIBOMBEO MC101 - MC102

Mantenimiento válvulas FCV 

antibombeo MC
27/04/2027 27/04/2027 6 h Sin iniciar

Pos. 45 Arrigorriaga

Transporte de 

gas
Mantenimiento de válvulas

Mantenimiento válvulas FCV. 

Regulación indisponible de 8 a 

16:00. Podría requerir coordinación 

aguas abajo. 28/04/2027 28/04/2027 8 h Sin iniciar

Plan de Mantenimiento 2027

Red de transporte



Pos. 41B Bergara

Transporte de 

gas
Mantenimiento de válvulas

Mantenimiento válvulas FCV. 

Regulación indisponible de 8 a 

16:00. Podría requerir coordinación 

aguas abajo. 29/04/2027 29/04/2027 8 h Sin iniciar

F07 <> Dos 

Hermanas
Transporte de 

gas

ILI Dos Hermanas–Fuentes de 

Andalucía 30"
 Velocidad del gas entre 1 - 3 m/s.

03/05/2027 07/05/2027 5 d Sin iniciar

45 <> Arrigorriaga Transporte de 

gas

ILI Arrigorriaga–Santurci 30"
 Velocidad del gas entre 1 - 3 m/s.

10/05/2027 14/05/2027 5 d Sin iniciar

Pos.38 - Foronda
Transporte de 

gas
Reforma de posicion Proyecto de reforma integral

01/06/2027 01/06/2027 Pte. definir Sin iniciar

EC Euskadour

Transporte de 

gas
Mantenimiento legal AT

Matenimiento legal AT, BT. 

Trabajos eléctricos con maniobras 

de conmutación, indisponibilidades 

de 30 minutos intermitentes
06/06/2027 08/06/2027 3 d Sin iniciar

EC Euskadour

Transporte de 

gas

Mantenimiento SAI y Grupo 

electrógeno

Matenimiento trabajos eléctricos 

con maniobras de conmutación, 

indisponibilidades de 30 minutos 

intermitentes 06/06/2027 08/06/2027 3 d Sin iniciar

5D.03.04 (Sant 

Adrià de Besòs)

Transporte de 

gas

Desmontaje e instalación 

techado EM

No afecta a la operación normal EM 

(sujeto a aprobación de inversión)
01/09/2027 20/09/2027 20 d Sin iniciar

B04 <> Villayerno-

Morquillas
Transporte de 

gas

ILI Burgos–Villapresente 16"
 Velocidad del gas entre 1 - 3 m/s.

27/09/2027 01/11/2027 5 d Sin iniciar

5D.02 (Terrassa)
Transporte de 

gas

Construcción nueva ERM G-

1600 01/10/2027 01/10/2028 365 d Sin iniciar

C3 <> Planta 

(Bermeo)
Transporte de 

gas

ILI Bermeo–Lemona 16"
 Velocidad del gas entre 1 - 3 m/s.

04/10/2027 08/10/2027 5 d Sin iniciar

B18 <> Algete Transporte de 

gas

ILI Algete–Getafe 16"
 Velocidad del gas entre 1 - 3 m/s.

11/10/2027 15/10/2027 5 d Sin iniciar

K02 <> Tarifa Oeste Transporte de 

gas

ILI Ramal a Campo de Gibraltar 

16"
 Velocidad del gas entre 1 - 3 m/s.

18/10/2027 22/10/2027 5 d Sin iniciar

A0 <> Serrablo 

(Planta)
Transporte de 

gas

ILI Serrablo–Nudo Jaca 16"
 Velocidad del gas entre 1 - 3 m/s.

15/11/2027 19/11/2027 5 d Sin iniciar

41.00 <> Bergara Transporte de 

gas

ILI Bergara–Irún 16"
 Velocidad del gas entre 1 - 3 m/s.

22/11/2027 26/11/2027 5 d Sin iniciar

Gasoducto Sevilla - 

Madrid
Transporte de 

gas
Proyecto de Reversibilidad Necesario coordinar con clientes

Pte. definir Pte. definir Pte. definir Sin iniciar

Gasoducto Torrijos - 

Talavera

Transporte de 

gas

Inserción nueva posición para 

inyección de Biometano entre 

las posiciones F-26XA3 y F-

26XA2.1 Santa Olalla

Toma en carga, podrá requerir 

coordinación con clientes aguas 

abajo. 
Pte. definir Pte. definir Pte. definir Sin iniciar

Gasoducto Torrijos - 

Talavera

Transporte de 

gas

Inserción nueva posición para 

inyección de Biometano entre 

las posiciones F-26XA3 y F-

26XA4 Cazalegas

Toma en carga, podrá requerir 

coordinación con clientes aguas 

abajo. 
Pte. definir Pte. definir Pte. definir Sin iniciar

Gasoducto Córdoba-

Badajoz-Fra. con 

Portugal

Transporte de 

gas

Inserción nueva posición para 

inyección de Biometano entre 

las posiciones N-07 

(Almendralejo) y N-08 (Badajoz 

Este)

Toma en carga, no afectará a 

clientes.

Pte. definir Pte. definir Pte. definir Sin iniciar

Gasoducto Ruta de 

la Plata

Transporte de 

gas

Inserción nueva posición para 

inyección de Biometano entre 

las posiciones O-19 (Plasencia) 

y O-18 (La Granja).

Toma en carga, no afectará a 

clientes.

Pte. definir Pte. definir Pte. definir Sin iniciar

Pos 15.09.X3.
EM/ERM

Cambio de las tres válvulas de 

entrada
Se tiene que coordinar con CPC

Pte. definir Pte. definir 6 h Sin iniciar



Instalación
Servicio 

afectado
Operación

Limitaciones operativas y 

afecciones a terceros

Inicio 

previsto
Fin previsto Duración Estado

AS. Gaviota

Apagado de 

antorcha 

(sustitución) + 

sustitución 

válvulas  + 

reparaciones 

campaña 

corrosión

Inyección; Extracción Indisponibilidad total 05/10/26 29/10/26 25 d Sin inciar

AS. Gaviota

Overhaul 

compresor M-

160-A

Inyección Inyección máxima a 36 GWh/d 01/11/26 15/03/27 107 d Sin inciar

AS. Gaviota

Programa 

vigilancia PVA  

atmósfera  

2026: equipos 

de Extracción

Extracción

Extracción  200.000 Nm3/h 

En horario  8:00-16:00 h

Rango de fechas tentativo. 

01/11/26 31/12/26 2 d Sin inciar

AS. Gaviota

Prueba 

estanquidad 

válvulas pozos 

+ Prueba SDS

Inyección; Extracción Indisponibilidad total 10/11/26 11/11/26 2 d Sin iniciar

AS. Serrablo Overhaul S3B ­Inyección
Limitación en inyección de 

350.000Nm3/dia
01/03/27 02/04/27 30 d Sin iniciar

AS. Yela

Actualización 

PLC's 

compresores

­Inyección Indisponibilidad total inyección 08/03/27 12/03/27 5 d Sin iniciar

AS. Yela

Descargo 

eléctrico 

subestación AT

­Inyección Indisponibilidad total inyección 15/03/27 18/03/27 4 d Sin iniciar

AS. Serrablo
Fase I. Paso 

rascadores
Inyección; Extracción

Inyección indisponible. 

Se fijará la extraccion en 

71.000Nm3/h durante los dos dias 

previos al lanzamiento.

16/03/27 19/03/27 4 d Sin iniciar

AS. Serrablo
Fase II. Paso 

rascadores
­Inyección

Inyección indisponible. 

Extracción limitada 20GWh/d 

(Jacas + Aurines)

19/03/27 19/03/27 12h Sin iniciar

AS. Gaviota

Paso de 

rascador para 

cambio a 

inyección

Extracción

Extracción  200.000 Nm3/h 

En horario  8:00-17:00 h. Rango de 

fechas tentativo

20/03/27 01/04/27 2 d Sin inciar

AS. Gaviota

Prueba de 

equipos de 

inyección
Inyección

Mantener la inyección en 185.000 

Nm3/h (inyecc.  53 GWh/día)
20/03/27 01/04/27 2 d Sin inciar

AS. Serrablo
Fase III: Paso 

rascadores
­Inyección

Inyección indisponible. Extracción 

12GWh/d (Aurines)
20/03/27 20/03/27 12h Sin iniciar

AS. Serrablo

Puesta en 

marcha 

unidades de 

inyección

Inyección; Extracción
Extracción indisponible. 

Inyeccion 15.500 Nm3/h por unidad
24/03/27 25/03/27 2 d Sin iniciar

AS. Gaviota

Inspección y 

reparación 

tanque y 

equipos hot oil 

planta.

Extracción Indisponibilidad total extracción 01/04/27 15/10/27 197 d Sin iniciar

AS. Gaviota

Programa 

vigilancia PVA : 

equipos de 

Inyección

Inyección
Inyección a 190.000 Nm3/h. Rango 

de fechas tentativo
01/04/27 01/07/27 2 d Sin inciar

AS. Gaviota

Prueba 

estanquidad 

válvulas pozosy 

prueba SDS 

Periodo de 

Inyección

Inyección; Extracción Indisponibilidad total 01/04/27 01/05/27 2 d Sin iniciar

AS. Gaviota

Reparaciones 

mayores unidad 

de punto de 

rocio por 

enfriamiento por 

NH3

Extracción Indisponibilidad total extracción 01/04/27 15/10/27 197 d Sin iniciar

Plan de Mantenimiento 2027
Almacenamientos subterráneos



AS. Gaviota

1. Inspección 

antorcha PTF 

2. Sustitución 

válvulas 

aislamiento

3. Agrupación 

reparaciones 

Inyección; Extracción Indisponibilidad total 01/04/27 01/05/27 21 d Sin iniciar

AS. Serrablo
Puesta en 

marcha TCs
Inyección; Extracción

Extracción indisponible. 

Inyeccion 45.500 Nm3/h por unidad
25/04/27 26/04/27 2 d Sin iniciar

AS. Gaviota
ILI Bermeo-

Gaviota 6" Extracción
Extracción indisponible 07/06/27 11/06/27 5 d Sin inciar

AS. Gaviota
ILI Bermeo-

Gaviota 16"
Inyección; Extracción

Extracción  60.000 Nm3/h 

En horario  8:00-16:00 h. Rango de 

fechas tentativo

14/06/27 18/06/27 5 d Sin inciar

AS. Gaviota

Programa 

vigilancia PVA  

atmósfera  

2027: equipos 

de Extracción

Extracción

Extracción  200.000 Nm3/h 

En horario  8:00-17:00 h. Rango de 

fechas tentativo

01/11/27 01/02/28 2 d Sin inciar

AS. Gaviota

Prueba 

estanquidad 

válvulas pozos 

+ Prueba SDS 

Periodo de 

Extracción

Inyección; Extracción Indisponibilidad total 01/11/27 01/12/27 2 d Sin iniciar

AS. Gaviota

Overhaul 

compresor M-

160-C

Inyección Inyección máxima a 36 GWh/d 01/11/27 15/03/28 107 d Sin inciar


