
Mayo 2023

Grupo de Trabajo GdO
8ª Reunión – 24 mayo 2023

Empezamos la sesión a las 10:00
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Agenda

1. Introducción 

2. Monitorización de la puesta en funcionamiento del Sistema de GdO

• Solicitudes de registro tenedores

• Registro de instalaciones

• Conexión AIB

• Análisis de incidencias y soluciones

3. Puesta en producción Julio 2023

• Tablón de anuncios

4. Comité de Sujetos

5. Próximos pasos y cierre
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Desarrollo del Sistema de GdO
Hitos cumplidos

BOE RD 376/2022

17-May-22

BOE OM:

Procedimiento de Gestión 

31-oct-22

Sistema de Garantías 
de Origen I: 

Expedición y 
transferencia 

28-mar 2023

Sistema de Garantías 
de Origen II: 

Redención punto de 
consumo y bunkering

26-abr-2023

Registro de Tenedores 
e Instalaciones

24-ene 2023

2022 - Base legal

Puesta en marcha incremental de 
funcionalidades básicas

2023 – Implementación del sistema

Propuesta de 
Procedimiento 

de Gestión

Consulta publica 
Ministerio

Consulta 
publica GTS

6 meses OM
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Agenda

1. Introducción 

2. Monitorización de la puesta en funcionamiento del Sistema de GdO

• Solicitudes de registro

• Registro de instalaciones

• Conexión AIB

• Análisis de incidencias y soluciones

3. Puesta en producción Junio 2023 

• Tablón de anuncios

4. Comité de Sujetos

5. Próximos pasos y cierre



7 1  solicitudes tenedor

49 habilitados

22 en proceso

• Perfiles muy diversos: 
productores, consumidores, 
suministradores, traders, etc.

• Producción de diversos 
tipos de gas y logísticas de
comercialización

2. Monitorizacion del sistema de GdO
Alta plataforma GdO

+ 60 reuniones
25 productores

1

6  solicitudes instalación

1          pdte de auditoría

• Biometano de inyección en
red

• Biogás autoconsumo

3 registro provisional

• Hidrógeno 

1 en ALTA

SOPORTE a los AGENTES

1 en supervisión
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2. Monitorización del Sistema de GdO
Numero y casuística de solicitudes de registro 

Situación Registro a 23/05/2023

Suministradores

Productores

Consumidores

Traders

Proveedor de 
servicios y otros

23

11

9

3

3

Productores con plantas en 
operación

Productores con plantas en 
proyecto

• Biometano inyectado en red de 
transporte y distribución y offgrid

• Hidrogeno offgrid e inyección en 
red privada

• Biogás para autoconsumo y con 
inyección a red privada

• Hidrógeno y biometano con 
múltiples logísticas
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2. Monitorización del Sistema de GdO
Registro de Instalaciones
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2. Monitorización del Sistema de GdO
Conexión AIB

16 miembros en AIB

7 paises funcionando 

a nivel doméstico 
Finlandia, Austria, Bélgica, 
Dinamarca, Paises Bajos, 
Estonia, España

Avance países AIB:
• Austria DP aprobado
• Letonia en revisión del DP  
• Estonia, Finlandia y España en 

alto estado de avance del DP 
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2. Monitorización del Sistema de GdO
Incidencias del sistema

Primer acceso QR
Problemas para completar el 
primer acceso a la 
plataforma de GdO con una 
aplicación de autentificación

Contáctanos
GDO_GTS@enagas.es
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Agenda

1. Introducción 

2. Monitorización de la puesta en funcionamiento del Sistema de GdO

• Solicitudes de registro

• Registro de instalaciones

• Conexión AIB

• Análisis de incidencias y soluciones

3. Puesta en producción Julio 2023 

• Tablón de anuncios

4. Comité de Sujetos

5. Próximos pasos y cierre
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3. Puesta en producción julio 2023 
Tablón de anuncios
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3. Puesta en producción julio 2023 
Tablón de anuncios
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3. Puesta en producción julio 2023 
Tablón de anuncios
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3. Puesta en producción julio 2023 
Tablón de anuncios
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3. Puesta en producción julio 2023 
Tablón de anuncios
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3. Puesta en producción julio 2023 
Tablón de anuncios “provisional”

Provisionalmente hasta la próxima puesta en producción, si algún comprador/ 
vendedor está interesado en poner algún anuncio que contacte con nosotros y 
lo publicaremos en un documento provisionalmente en la siguiente sección:

Enviar email con asunto “PUBLICACIÓN TABLÓN DE ANUNCIOS” a GDO_GTS@enagas.es
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3. Puesta en producción julio 2023 
Sección web Comité de Sujetos
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Agenda

1. Introducción 

2. Monitorización de la puesta en funcionamiento del Sistema de GdO

• Solicitudes de registro

• Registro de instalaciones

• Conexión AIB

• Análisis de incidencias y soluciones

3. Puesta en producción Julio 2023 

• Tablón de anuncios

4. Comité de Sujetos

5. Próximos pasos y cierre
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4. Comité de Sujetos
Siguientes hitos en la implementación del Sistema de GdO

Comité de Sujetos

20232022

Grupo de trabajo GdO

Inicio de sesiones

18-Nov 2022

Sesiones mensuales de trabajo con el sector sobre 
el Procedimiento de Gestion y el funcionamiento 

de la plataforma informática

Grupo de trabajo GdO

Monitorización del 
Sistema GdO

24 Mayo 2023

Comité de Sujetos

Constitución formal e inicio del 
periodo transitorio

Septiembre 2023

Comité de Sujetos

Elecciones y 
constitución definitiva

Diciembre 2023

Periodo transitorio

Pre-Comité de Sujetos 

Reglamento de funcionamiento 
interno del Comité de Sujetos del 

Sistema de GdO

22 Junio 2023
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4. Comité de sujetos
Alternativas Sistemas de votación

Sin representación por grupo

1 agente  = 1 voto

Solución más simple

Grupos empresariales 
con múltiples entidades

La “mayoría” puede no 
ser representativa de los 
agentes “relevantes”

Opción 1

Representación por perfil de tenedores

– Tenedores (registrados en Sistema GdO)

• Productores

– Hidrógeno (2-3)

– Biometano (2-3)

– Biogás (2-3)

• Suministradores (2-3)

• Consumidores (2-3) 

• Intermediarios (incluye plataformas 
negociación) (2-3)

– Transportistas y Distribuidores (incluye 
canalizaciones aisladas) (2-3)

Necesidad consensuar numero 
de representantes

Asistencia requerida 

Se deja asistencia online al 
resto de sujetos, que además 
tienen voz

Mismo número de 
representantes de cada grupo

Opción 2
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4. Comité de sujetos
Papel Presidente Vicepresidente

Papel de representación  -> sin poder de decisión

– Presidente: Preside las reuniones del Comité de Sujetos y su firma da
validez al acta y a las decisiones adoptadas por el Comité

– Vicepresidente: Sustituye al presidente en caso de ausencia

Al Presidente y Vicepresidente se les exige disponibilidad: no hay
elección al azar o turnicidad, si no que deberán presentarse voluntarios y ser
elegidos.

Las entidades representadas por presidente y vicepresidente no pierden
derecho a voto.
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4. Comité de sujetos
Encuesta

Se consultará…. 

- Modelo de votación preferente: opciones 

- Papel del Presidente: ¿Estas de acuerdo con que el papel del presidente del 
Comité de Sujetos sea meramente representativo? Si o no, en caso de no, indicar 
funciones y si tendría derecho a voto

- Duración del órgano de gobierno del Comité: Elecciones del comité, ¿cada 2-3 
años?

- Temática de las reuniones 

- Comentarios adicionales

https://forms.office.com/e/ATi0hJy6uV

Respuestas hasta el 6 Junio

https://forms.office.com/e/ATi0hJy6uV
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Agenda

1. Introducción 

2. Monitorización de la puesta en funcionamiento del Sistema de GdO

• Solicitudes de registro

• Registro de instalaciones

• Conexión AIB

• Análisis de incidencias y soluciones

3. Puesta en producción Junio 2023 

• Tablón de anuncios

4. Comité de Sujetos

5. Próximos pasos y cierre
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5. Próximos pasos y cierre
Siguientes hitos en la implementación del Sistema de GdO

Registro de Tenedores 
e Instalaciones

24-ene 2023

Sistema de Garantías de 
Origen I: expedición y 

transferencia 

28-mar 2023

Conexión 

plataforma AIB

Habilitación 
import/export

Q4 2023

Sistema de Garantías de 
Origen II: redención punto 
de consumo y bunkering

26-abr

Funcionalidades adicionales: 

Tablón de anuncios y sección 
web Comité de Sujetos

Julio 2023

Funcionalidades 
adicionales 

Informes estadísticos

Q4 2023

Desarrollo plataforma informática 

10-may

2023

Continua implementación de mejoras
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Cierre y preguntas

Próxima sesión: 22-jun



Muchas 
gracias


